

Số: 86 /QĐ-BQLDA

Hải Dương, ngày 22 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và an toàn đập, lập Báo cáo chính sách an toàn môi trường và xã hội Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Hải Dương thuộc Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8)

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án "Sửa chữa và nâng cao an toàn đập" (WB8) do Ngân hàng thế giới tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 4206/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc chuyển chủ đầu tư và chuyển giao nhiệm vụ quản lý thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương;

Căn cứ Quyết định số 4220/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc giao nhiệm vụ Chủ đầu tư và thành lập Ban quản lý dự án "Sửa chữa và nâng cao an toàn đập" (WB8) tỉnh Hải Dương;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 05/KQTD-KTTĐ ngày 10/01/2019 của phòng Kỹ thuật – Thẩm định về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và an toàn đập, lập Báo cáo chính sách an toàn môi trường và xã hội Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Hải Dương thuộc Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8);

Theo đề nghị của Phòng Kế hoạch – Tổng hợp tại Văn bản số 08/CV-KHTH ngày 07/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và an toàn đập, lập Báo cáo chính sách an toàn môi trường và xã hội Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Hải Dương thuộc Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8), với nội dung chi tiết như sau:

1. Tên gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và an toàn đập, lập Báo cáo chính sách an toàn môi trường và xã hội Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Hải Dương thuộc Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8).

2. Giá gói thầu: 7.931.491.000 đồng.

(Bảy tỷ, chín trăm ba mươi một triệu, bốn trăm chín mươi một nghìn đồng)

3. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi (trong nước).

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 01 năm 2019.

7. Loại hợp đồng: Trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày. (Trong đó: Khảo sát, lập Báo cáo NCKT và an toàn đập, lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường là: 60 ngày; Lập Kế hoạch quản lý môi trường - xã hội, lập Báo cáo đánh giá xã hội, lập Kế hoạch tái định cư rút gọn là: 90 ngày).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ và điều hành dự án trực thuộc Ban và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Giám đốc Ban;
- Lưu: VT, KT-TĐ, Dững.01b.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoài Long

Số: 05/BCTĐ-KTTĐ

Hải Dương, ngày 10 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH

Về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và an toàn đập, lập Báo cáo chính sách an toàn môi trường và xã hội Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Hải Dương thuộc Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8)

Kính gửi: Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKH ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án "Sửa chữa và nâng cao an toàn đập" (WB8) do Ngân hàng thế giới tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 4206/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc chuyển chủ đầu tư và chuyển giao nhiệm vụ quản lý thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư cho Ban Quản lý dự án giao đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương;

Căn cứ Quyết định số 4220/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc giao nhiệm vụ Chủ đầu tư và thành lập Ban quản lý dự án "Sửa chữa và nâng cao an toàn đập" (WB8) tỉnh Hải Dương;

Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-QLDA ngày 19/11/2018 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương;

Căn cứ Quyết định số 4779/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 232/QĐ-BQLDA-KTTĐ ngày 28/12/2018 của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương V/v phê duyệt Nhiệm vụ khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và an toàn đập Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Hải Dương, thuộc Dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8);

Căn cứ Quyết định số 233/QĐ-QLDA ngày 28/12/2018 của Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương V/v phê duyệt đề cương và dự toán lập các báo cáo chính sách An toàn môi trường và xã hội Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Hải Dương, thuộc Dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8);

Trên cơ sở Văn bản số 08/CV-KHTH ngày 07/01/2019 của phòng Kế hoạch - Tổng hợp về việc đề nghị thẩm định, trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các tài liệu liên quan được cung cấp, Phòng Kỹ thuật - Thẩm định đã tiến hành thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và an toàn đập, lập Báo cáo chính sách an toàn môi trường và xã hội Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Hải Dương thuộc Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) từ ngày 07/01/2019 đến ngày 10/01/2019 và báo cáo về kết quả thẩm định như sau:

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Khái quát về dự án, tiểu dự án:

1.1. Dự án:

- a. Tên dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8).
- b. Tên nhà tài trợ: Ngân hàng thế giới (WB).
- c. Cơ quan chủ quản dự án: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- d. Chủ dự án: Ban Quản lý dự án trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- e. Tổ chức tư vấn lập dự án: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
- f. Phạm vi dự án:
 - Cấp trung ương: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công thương.
 - Cấp địa phương: Các tỉnh tham gia Chương trình Bảo đảm an toàn hồ chứa.
- g. Thời gian thực hiện dự án: Từ 2016 - 2022.
- h. Mục tiêu dự án:
 - Mục tiêu tổng quát: Hỗ trợ thực hiện Chương trình Bảo đảm an toàn các hồ chứa nước thông qua sửa chữa, nâng cấp các đập ưu tiên, tăng cường năng lực quản lý, vận hành an toàn đập nhằm bảo vệ cho dân cư và cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội vùng hạ du.
 - Mục tiêu cụ thể: Khôi phục và đảm bảo an toàn công trình thông qua sửa chữa, nâng cấp các hồ, đập đã bị xuống cấp hoặc thiếu năng lực xả lũ. Cải thiện thể chế, chính sách về quản lý, giám sát an toàn đập cấp quốc gia, tăng cường năng lực quản lý, vận hành và cơ chế thông tin phối hợp trên lưu vực. Nâng cao năng lực quản lý và thực thi dự án, quản lý môi trường, xã hội.
- i. Nội dung đầu tư chủ yếu: Gồm có 03 Hợp phần.

- Hợp phần 1: Khôi phục an toàn đập;
- Hợp phần 2: Quản lý an toàn đập;
- Hợp phần 3: Quản lý dự án.

k. Tổng vốn đầu tư và nguồn vốn dự án: 443 triệu USD, tương đương 9.967 tỷ đồng (Chín nghìn, chín trăm sáu mươi bảy tỷ đồng), tỷ giá áp dụng 1 USD = 22.500 đồng.

Trong đó:

- Vốn vay WB: 415 triệu USD (93,7%);
- Vốn đối ứng: 28 triệu USD (6,3%).

(Chi tiết tại Phụ lục 3 - Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kèm theo)

l. Cơ chế tài chính:

- Nguồn vốn vay WB:

+ Ngân sách Nhà nước cấp phát 100% vốn vay WB cho các Bộ tham gia dự án để thực hiện các nội dung thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách Trung ương;

+ Ngân sách nhà nước cấp phát một phần, cho vay lại một phần theo các tỷ lệ 7%, 15% và 25% đối với các địa phương được ngân sách Trung ương bổ sung trong cân đối ngân sách, tùy theo tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách Trung ương. Ngân sách nhà nước cấp phát một phần, cho vay lại một phần với tỷ lệ 40% đối với các địa phương có điều tiết về ngân sách Trung ương. Tỷ lệ cho vay lại cụ thể đối với từng địa phương theo thông báo của Bộ Tài chính.

m. Nguồn vốn đối ứng:

- Ngân sách nhà nước cấp phát 100% vốn đối ứng cho các Bộ tham gia dự án để thực hiện các nội dung thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách Trung ương.

- Các địa phương tham gia dự án tự bố trí vốn đối ứng để thực hiện các nội dung hoạt động thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương.

n. Tài khoản dự án:

Tài khoản chuyên dùng (Tài khoản cấp 1): Được mở tại Ban quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi và 8 tỉnh (Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi và Bình Định).

Tài khoản phụ (Tài khoản cấp 2): Được mở tại các đơn vị tham gia dự án còn lại.

o. Tổ chức quản lý, thực hiện dự án:

- Cấp Trung ương:

(Chi tiết tại Mục 12.1 - Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kèm theo)

+ Cấp địa phương:

+ Ủy ban nhân dân các tỉnh tham gia dự án là cấp quyết định đầu tư các Tiểu dự án trong phạm vi của tỉnh quản lý (trừ Tiểu dự án sửa chữa nâng cấp hồ Dầu Tiếng, tỉnh Tây Ninh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cấp quyết định đầu tư), chỉ đạo lập dự án đầu tư, lấy ý kiến thẩm tra của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước khi phê duyệt các Tiểu dự án, trường hợp cần điều chỉnh dự án đầu tư phải lấy ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; bố trí đủ, kịp thời vốn đối ứng để thực hiện theo nhiệm vụ được giao trong tổng mức đầu tư của Dự án; Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi phê duyệt dự án đầu tư Tiểu dự án, phê duyệt Báo cáo đánh giá môi trường xã hội/Kế hoạch quản lý môi trường xã hội, Kế hoạch hành động tái định cư, Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (nếu có).

+ Đối với 12 Tiểu dự án thực hiện từ năm thứ nhất, Ủy ban nhân dân các tỉnh chịu trách nhiệm phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi các Tiểu dự án, trên nguyên tắc phù hợp với nhiệm vụ, quy mô, giải pháp kỹ thuật và không vượt kinh phí đầu tư tại Phụ lục 1.

+ Ủy ban nhân dân các tỉnh quyết định việc phân giao một đơn vị thực hiện nhiệm vụ Chủ đầu tư quản lý thực hiện Tiểu dự án trên địa bàn tỉnh.

+ Các đơn vị liên quan tham gia trong quá trình triển khai dự án tuân theo "Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án" (POM) được WB thông qua và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.

1.2. Tiểu dự án:

a. Tên tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Hải Dương.

b. Chủ đầu tư tiểu dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương.

c. Mục tiêu đầu tư:

- Mục tiêu tổng quát: Hỗ trợ thực hiện Chương trình Bảo đảm an toàn các hồ chứa nước thông qua sửa chữa, nâng cấp các đập ưu tiên, tăng cường năng lực quản lý, vận hành an toàn đập nhằm bảo vệ cho dân cư và cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội vùng hạ du.

- Mục tiêu cụ thể: Khôi phục và đảm bảo an toàn công trình thông qua sửa chữa, nâng cấp các hồ, đập đã bị xuống cấp hoặc thiếu năng lực xả lũ. Cải thiện thể chế, chính sách về quản lý, giám sát an toàn đập cấp quốc gia, tăng cường năng lực quản lý, vận hành và cơ chế thông tin phối hợp trên lưu vực. Nâng cao năng lực quản lý và thực thi dự án, quản lý môi trường, xã hội.

d. Quy mô tiểu dự án:

- Sửa chữa nâng cấp 11 hồ: (Hồ Phú Lợi, phường Bến Tắm; Hồ Bến Tắm Ngoài, phường Hoàng Tân; Hồ Cánh Gà, xã Lê Lợi; Hồ Hồ Dầu, phường Bến Tắm; Hồ Nghè Lắm, phường Hoàng Tân; Hồ Lộc Đa, xã Bắc An; Hồ Đá Trắng,

xã Bắc An; Hồ Chín Thượng, xã Bắc An; Hồ Trại Sen, phường Văn An; Hồ Hồ Vền, xã Lê Lợi; Hồ Hồ Gõ, xã Lê Lợi).

- Các hạng mục đầu tư (dự kiến):

- + Sửa chữa, nâng cấp đập;
- + Xây mới hoặc sửa chữa lại tràn xả lũ;
- + Xây mới hoặc sửa chữa lại công lấy nước;
- + Gia cố kênh sau tràn, sau cống;
- + Xây mới nhà quản lý;
- + Gia cố đường quản lý;
- + Lắp đặt hệ thống thiết bị quan trắc;
- + Xây dựng quy trình vận hành.

e. Sơ bộ tổng mức đầu tư tiêu dự án: 176,83 tỷ đồng.

f. Địa điểm thực hiện tiêu dự án: Thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

2. Tóm tắt nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tổ chức thẩm định tóm tắt các nội dung theo Văn bản của phòng Kế hoạch - Tổng hợp, cụ thể như sau:

- a) Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 0 đồng;
- b) Tổng giá trị phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 0 đồng;
- c) Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 7.931.491.000 đồng;
- d) Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có): 0 đồng;
- đ) Tổng giá trị các phần công việc: 7.931.491.000 đồng;
- e) Tổng mức đầu tư sơ bộ của tiêu dự án: 176,83 tỷ đồng.

3. Tổ chức thẩm định: Phòng Kỹ thuật – Thẩm định được Lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương giao nhiệm vụ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu trên. Cán bộ thuộc phòng Kỹ thuật – Thẩm định được phân công thực hiện thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã xem xét, cùng nhau trao đổi và thống nhất từng nội dung đánh giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu với Lãnh đạo phòng.

II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 1** dưới đây:

Bảng số 1

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Có	Không có
	(1)	(2)	(3)
1	Quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án	X	
2	Quyết định giao nhiệm vụ Chủ đầu tư tiêu dự án	X	
3	Văn bản phê duyệt nguồn vốn cho tiêu dự án	X	
4	Các văn bản pháp lý liên quan	X	

b) Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý

Đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định hiện hành khác;

2. Phân chia dự án thành các gói thầu:

Việc phân chia dự án thành các gói thầu căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, tính đồng bộ của dự án và quy mô gói thầu là hợp lý.

3. Nội dung tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Phần công việc đã thực hiện: Đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định hiện hành khác;

- Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định hiện hành khác;

- Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có): Đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định hiện hành khác;

b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tổ chức thẩm định kiểm tra và có ý kiến về kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các nội dung theo **Bảng số 2** dưới đây:

Bảng số 2

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU			
STT	Nội dung thẩm định (1)	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ, phù hợp (2)	Không tuân thủ hoặc không phù hợp (3)
1	Tên gói thầu	X	
2	Giá gói thầu	X	
3	Nguồn vốn	X	
4	Hình thức và phương thức lựa	X	

	chọn nhà thầu		
5	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	X	
6	Loại hợp đồng	X	
7	Thời gian thực hiện hợp đồng	X	

Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Căn cứ tài liệu do phòng Kế hoạch – Tổng hợp trình, kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng 2, phòng Kỹ thuật – Thẩm định nhận xét: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu do phòng Kế hoạch – Tổng hợp lập, tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định hiện hành khác.

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Trên cơ sở tổng hợp kết quả thẩm định theo từng nội dung nêu trên, Phòng Kỹ thuật – Thẩm định đưa ra nhận xét chung về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thống nhất như sau:

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định hiện hành khác; thống nhất với Kế hoạch lựa chọn nhà thầu do phòng Kế hoạch – Tổng hợp lập.


2. Kiến nghị

Trên cơ sở Văn bản của phòng Kế hoạch – Tổng hợp về việc đề nghị thẩm định, trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả thẩm định, phân tích như trên, phòng Kỹ thuật – Thẩm định đề nghị Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và an toàn đập, lập Báo cáo chính sách an toàn môi trường và xã hội Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Hải Dương./.

Nơi nhận:

- Giám đốc Ban;
- Phòng KH-TH;
- Lưu: VT, KT-TĐ.Dững 01b.

PHÒNG KỸ THUẬT – THẨM ĐỊNH
CÁN BỘ THẨM ĐỊNH TRƯỞNG PHÒNG



Mai Xuân Dũng



Hoàng Văn Hải

PHỤ LỤC BÁO CÁO THẨM ĐỊNH

(Kèm theo Báo cáo thẩm định ngày 10 tháng 01 năm 2019)

BẢNG TÀI LIỆU KÈM THEO BÁO CÁO THẨM ĐỊNH

STT	Nội dung	Ghi chú
1	Tờ trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Bản chụp
2	Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu của cán bộ thẩm định;	Bản chụp
3	Các tài liệu có liên quan khác.	Bản chụp