

**Phụ lục**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐỢT 1)**  
**Dự án: Hệ thống kênh mương hồ Ngòi Giành, tỉnh Phú Thọ**

(Kèm theo Báo cáo thẩm định số: 58/BC-XD-CD ngày 16/01/2023 của Cục trưởng Cục Quản lý XDCT)

TT	Số hiệu gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng (**)
1	05/2023/TV	Lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng	411.758	Vốn NSNN do Bộ NNPTNT quản lý	Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý I/2023	Trọn gói	20 ngày
2	06/2023/TV	Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình	28.439.861		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý I/2023	Giá kết hợp (*)	900 ngày (**)
3	07/2023/TV	Giám sát công tác khảo sát xây dựng giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công	409.974		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý I/2023	Trọn gói	Theo tiến độ khảo sát
4	08/2023/TV	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công	464.014		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý I-II/2023	Trọn gói	Theo tiến độ lập thiết kế BVTC
5	09/2023/TV	Thẩm tra dự toán xây dựng công trình giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công	431.641		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý I-II/2023	Trọn gói	Theo tiến độ lập dự toán XDCT
6	10/2023/TV	Lập HSMT, HSYC và đánh giá HSDT, HSDX cho các gói thầu của dự án	242.183		Tự thực hiện		Quý I/2023	Trọn gói	Theo tiến độ huy động các gói thầu của dự án (1020 ngày)
7	11/2023/TV	Thẩm định HSMT, HSYC và kết quả LCNT cho các gói thầu của dự án	273.936		Tự thực hiện		Quý I/2023	Trọn gói	Theo tiến độ huy động các gói thầu của dự án (1020 ngày)

TT	Số hiệu gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng (**)
8	12/2023/TV	Điều tra, khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công-dự toán rà phá bom mìn, vật nổ	100.000		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý I-II/2023	Trọn gói	20 ngày
9	13/2023/TV	Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ	150.000		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý II-III/2023	Trọn gói	Theo tiến độ gói 14/2023/PTV
10	14/2023/PTV	Thi công rà phá bom mìn, vật nổ	1.953.478		Chỉ định thầu (quy trình thông thường)	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý II-III/2023	Đơn giá cố định	45 ngày
		<b>Cộng</b>	<b>32.876.845</b>						

(\*) Phần khảo sát: đơn giá cố định; phần thiết kế bản vẽ thi công-dự toán: trọn gói.

(\*\*) Thời gian thực hiện hợp đồng bao gồm cả thời gian giám sát tác giả. Chủ đầu tư phê duyệt tiến độ chi tiết thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. Riêng thời gian khảo sát, lập thiết kế BVTC-dự toán XDCT không quá 120 ngày.

(\*\*\*) Lưu ý đối với các phần công việc có thời gian thực hiện hợp đồng ngắn, không phát sinh rủi ro, trượt giá thì khi phê duyệt dự toán gói thầu, Chủ đầu tư cần phải rà soát tính toán để xác định chi phí dự phòng cho phù hợp.