

Số: 100/QĐ-BQLDA

An Giang, ngày 28 tháng 10 năm 2025

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Dự án thành phần số 8: Hồ chứa nước ngọt đảo Thổ Châu (Thổ Chu)  
– Dự án Công trình trữ nước và hệ thống cấp nước sinh hoạt tại  
các vùng có nguồn nước bị ô nhiễm, vùng khan hiếm nước, vùng  
bị ảnh hưởng xâm nhập mặn

### GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 962/QĐ-BNN-TL ngày 27/02/2025 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Dự án thành phần số 8: Hồ chứa nước ngọt đảo Thổ Châu (Thổ Chu) - Dự án Công trình trữ nước và hệ thống cấp nước sinh hoạt tại các vùng có nguồn nước bị ô nhiễm, vùng khan hiếm nước, vùng bị ảnh hưởng xâm nhập mặn;

Căn cứ Quyết định số 3288/QĐ-BNNMT ngày 19/8/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc phê duyệt điều chỉnh tên chủ đầu tư, địa điểm xây dựng và đơn vị quản lý, khai thác một số dự án đầu tư công do Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cấp quyết định đầu tư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, An Giang, Vĩnh Long;

Căn cứ Quyết định số 631/QĐ-BNNMT ngày 03/4/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) Dự án thành phần số 8: Hồ chứa nước ngọt đảo Thổ Châu (Thổ Chu) - Dự án Công trình trữ nước và hệ thống cấp nước sinh hoạt tại các vùng có nguồn nước bị ô nhiễm, vùng khan hiếm nước, vùng bị ảnh hưởng xâm nhập mặn;

Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-BQLDA ngày 18/9/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh An Giang về việc phê duyệt dự toán chi phí tư vấn lập phương án tận dụng gỗ rừng phục vụ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án thành phần số 8: Hồ chứa nước ngọt đảo Thổ Châu (Thổ Chu);

Theo đề nghị của Phòng Điều hành dự án tại Tờ trình số 144/TTr-ĐHDA ngày 23/10/2025 Báo cáo thẩm định của Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật số 142/BC-KHKT ngày 27/10/2025 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần số 8: Hồ chứa nước ngọt đảo Thổ Châu (Thổ Chu) – Dự án Công trình trữ nước và hệ thống cấp nước sinh hoạt tại các vùng có nguồn nước bị ô nhiễm, vùng khan hiếm nước, vùng bị ảnh hưởng xâm nhập mặn,

### QUYẾT ĐỊNH:


**Điều 1.** Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần số 8: Hồ chứa nước ngọt đảo Thổ Châu (Thổ Chu) – Dự án Công trình trữ nước và hệ thống cấp nước sinh hoạt tại các vùng có nguồn nước bị ô nhiễm, vùng khan hiếm nước, vùng bị ảnh hưởng xâm nhập mặn với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các Phòng thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.!

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban GD Ban QLDA;
- Lưu VT.

**GIÁM ĐỐC**  
**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Phạm Thế Chuân**



**Phụ lục**

(Kèm theo Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 28/10/2025 của Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh An Giang)

**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (BỘ SUNG)**

**Dự án thành phần số 8: Hồ chứa nước ngọt đảo Thổ Châu (Thổ Chu) – Dự án Công trình trữ nước và hệ thống cấp nước sinh hoạt tại các vùng có nguồn nước bị ô nhiễm, vùng khan hiếm nước, vùng bị ảnh hưởng xâm nhập mặn**

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công nghiệp và PTNT tỉnh An Giang	<b>Gói thầu số 16-TC:</b> Tư vấn phương án khai thác tận dụng gỗ loài thực vật rừng thông thường từ rừng tự nhiên	- Khảo sát, điều tra, đánh giá hiện trạng loại thực vật thông thường rừng tự nhiên để phục vụ lập phương án khai thác tận dụng. - Đề xuất phương án chi phí khai thác, vận thu và vận chuyển tập kết gỗ.	129.753	Vốn Ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV năm 2025	Tron gói	30 ngày	Không áp dụng
2		<b>Gói thầu số 17-TC:</b> Bảo hiểm công xây dựng	Bảo hiểm các sự cố xảy ra nếu có... trong suốt quá trình thi công xây dựng.	1.844.657		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV năm 2025	Theo tỷ lệ %	36 tháng + 12 tháng bảo hành CT	Không áp dụng



TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
3	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công nghiệp và PTNT tỉnh An Giang	<b>Gói thầu số 18-TC:</b> Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	-Lập đề cương giám sát -Bố trí nhân sự giám sát, kiểm tra nhân sự, thiết bị thi công và thực hiện giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị... -Nghiệm thu khối lượng hoàn thành và thanh toán theo quy định...	<b>3.129.429</b> <i>Trong đó:</i> - Giám sát thi công XD: 3.075.361 - Giám sát lắp đặt TB: 54.068	Vốn Ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV năm 2025	Trộn gói	36 tháng	Không áp dụng



TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
4	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công nghiệp và PTNT tỉnh An Giang	Gói thầu số 19-TC: Thi xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bỏ trí nhân sự, thiết bị theo hợp đồng.</li> <li>- Lập đề cương thí nghiệm hiện trường; Kiểm tra nguồn vật liệu đầu vào, cấp phối bê tông, nguồn cấp vật tư chính...</li> <li>- Bỏ trí mặt bằng công trình phục vụ thi công, định vị tim tuyến công trình.</li> <li>- Thi công các hạng mục phục vụ thi công; thi công hạng mục chính, các hạng mục phụ trợ của công trình.</li> <li>- Nghiệm thu, thanh toán, hoàn công.</li> <li>- Lập kế hoạch, tiến độ trong quá trình thi công.</li> <li>- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công.</li> </ul>	<p><b>245.471.128</b></p> <p><i>Trong đó:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chi phí XD: 209.620.137</li> <li>- Chi phí thiết bị: 5.611.014</li> <li>- Chi phí DP: 30.239.977</li> </ul> <p>+ Dự phòng yếu tố phát sinh: 21.523.115</p> <p>+ Dự phòng yếu tố trượt giá: 8.716.862</p>	Vốn Ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV năm 2025	Đơn giá điều chỉnh phần XD công trình; Đơn giá trọn gói phần thiết bị	36 tháng	Không áp dụng



TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương pháp lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
5	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công nghiệp và PTNT tỉnh An Giang	<b>Gói thầu số 20-TC:</b> Tư vấn giám sát, quan trắc môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng	-Lập đề cương giám sát -Bố trí nhân sự giám sát, kiểm tra quan trắc môi trường; lấy mẫu thí nghiệm định kỳ trong quá trình thi công xây dựng.	200.000	Vốn Ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý	Chi định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV năm 2025	Tron gói	36 tháng	Không áp dụng
6		<b>Gói thầu số 21-TC:</b> Tư vấn lập thiết kế hệ thống thông tin, giám sát vận hành hồ chứa	Thu thập tài liệu, dữ liệu và thông tin, số liệu thủy văn, khảo sát thực địa làm cơ sở lập thiết kế hệ thống thông tin, giám sát vận hành, hồ chứa.	50.000		Chi định thầu rút gọn		10 ngày	Quý I năm 2028	Tron gói	30 ngày	Không áp dụng
7		<b>Gói thầu số 22-TC:</b> Tư vấn lập quy trình vận hành điều tiết hồ chứa và lập phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du	Thu thập tài liệu, dữ liệu và thông tin, số liệu thủy văn, khảo sát thực địa làm cơ sở lập quy trình vận hành điều tiết hồ chứa và phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du.	480.000		Chi định thầu rút gọn		10 ngày	Quý I năm 2028	Tron gói	45 ngày	Không áp dụng

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
8	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công nghiệp và PTNT tỉnh An Giang	<b>Gói thầu số 23-TC:</b> Lắp đặt hệ thống tin, giám sát vận hành hồ chứa đập	- Bố trí nhân sự, thiết bị theo hợp đồng. - Thi công Lắp đặt hệ thống thông tin, giám sát	150.000	Vốn Ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II năm 2028	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
9		<b>Gói thầu số 24-TC:</b> Cắm mốc bảo vệ đập, hồ chứa nước	- Kiểm tra mặt bằng, tọa độ ranh mốc, tiến hành cắm mốc bảo vệ đập, hồ theo hồ sơ thiết kế	482.797		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II năm 2028	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
10		<b>Gói thầu số 25-TC:</b> Lưu trữ, số hoá hồ sơ	Tổng hợp hồ sơ các giai đoạn, các gói thầu của dự án lưu trữ, số hoá hồ sơ theo quy định	300.000		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý I năm 2028	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng
11		<b>Gói thầu số 26-TC:</b> Kiểm toán dự án	Thu thập tổng hợp kiểm toán toàn bộ hồ sơ dự án	780.225		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV năm 2028	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng
<b>Tổng giá gói thầu (11 gói thầu):</b>				<b>253.017.989</b>								

