

Phụ lục III:

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (đợt 4)**Dự án thành phần: Nâng cấp cơ sở hạ tầng nhân giống gia súc lớn khu vực phía Nam**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BNN-XD ngày tháng năm của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Chăn nuôi gia súc lớn	GT14- Tư vấn quản lý dự án (bổ sung)	Quản lý dự án	321.248	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu (rút gọn)		10 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	420 ngày	Không	Không
2		GT15-Lập thiết kế BVTC và DT (bổ sung)	Lập thiết kế BVTC và DT các hạng mục bổ sung	313.770		Chỉ định thầu (rút gọn)		10 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày		
3		GT16-Thẩm tra thiết kế BVTC và DT (bổ sung)	Thẩm tra thiết kế BVTC và DT các hạng mục bổ sung	36.530		Chỉ định thầu (rút gọn)		10 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày		
4		GT17-Thẩm định giá thiết bị (bổ sung)	Thẩm định giá các thiết bị bổ sung	7.872		Chỉ định thầu (rút gọn)		10 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày		
5		GT18-Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu xây dựng và thiết bị bổ sung	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu xây dựng và thiết bị bổ sung	45.142		Chỉ định thầu (rút gọn)		10 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	90 ngày		

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
6	Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Chăn nuôi gia súc lớn	GT19-Thăm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu xây dựng và thiết bị bổ sung	Thăm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu xây dựng và thiết bị bổ sung	25.599	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu (rút gọn)		10 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	90 ngày	Không	Không
7		GT20-Xây dựng và thiết bị công trình bổ sung	Xây dựng: Nhà sát trùng xe, nhà trực, nhà chứa và ủ phân, chuồng cách ly, kho thức ăn, chuồng nuôi, nhà cân; hạ tầng kỹ thuật và thiết bị công trình	11.904.730		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	40 ngày	Quý IV/2024-I/2025	Đơn giá cố định	270 ngày		
8		GT21-Thiết bị phục vụ chăn nuôi bổ sung	Cung cấp Thiết bị phục vụ chăn nuôi	1.574.427		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	40 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	180 ngày		
9		GT22-Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị bổ sung	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các hạng mục bổ sung	304.312		Chỉ định thầu (rút gọn)		10 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	270 ngày		

