


Số: 327 /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2010



QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu

Hợp phần: Đầu mối Hồ Krông Pách Thượng và Cụm đầu mối Hồ Ea Rót

Dự án: Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội; Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc Hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1394/QĐ-BNN-XD ngày 15/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Dự án đầu tư Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 2198/QĐ-BNN-XD ngày 06/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Hợp phần Đầu mối Hồ Krông Pách Thượng và Cụm đầu mối Hồ Ea Rót Dự án Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số: 41/QĐ-BQL ngày 26/01/2010 của Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8 phê duyệt dự toán các Gói thầu số: 24, 25, 26 và 27 thuộc Dự án Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk;

Xét Tờ trình số 09/TTr-BQL ngày 27/01/2010 và văn bản số 60/BQL-TĐ ngày 08/02/2010 của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8 (Ban 8) xin phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu Dự án Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Krông Pách Thượng-Đắk Lắk và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, *

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu Hợp phần Đầu mối Hồ Krông Pách Thượng và Cụm đầu mối Hồ Ea Rót Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk với nội dung chính như sau:

1/3
Sau khi 2 đầu ban
- Cai phung
- Cai phung
Anh Tuyền chỉ đạo TTTK, cá nhân xin li' đơn 3

TT	Tên gói thầu điều chỉnh	Giá gói thầu tạm tính (đ)	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 24: Đường thi công kết hợp quản lý Hồ Krông Pách Thượng đoạn từ K2+122,29-:K23 +548,72 (trừ cầu giao thông trên đường)	78.025.091.000	18 tháng
2	Gói thầu số 25: Đường thi công kết hợp quản lý Hồ Krông Pách Thượng đoạn từ K0-:K0 + 470,6 (trục 2)	19.386.615.000	11 tháng
3	Gói thầu số 26: Đường thi công kết hợp quản lý Hồ Krông Pách Thượng đoạn từ K0-:K2+122,29 (trục 1) và K0 -:K0 + 285 (trục 3)	21.858.262.000	11 tháng
4	Gói thầu số 27: Cầu trên Đường thi công kết hợp quản lý Hồ Krông Pách Thượng đoạn từ K2+122,29 -: - K23 +548,72	27.476.152.000	18 tháng

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh cho quyết định số 2198/QĐ-BNN-XD ngày 06/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Ban 8 chịu trách nhiệm kiểm tra rà soát kỹ về trình tự thủ tục, khối lượng và dự toán trước khi triển khai các bước tiếp theo, đảm bảo chặt chẽ về thủ tục và theo đúng quy định hiện hành. Yêu cầu Ban 8 tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan đã để xảy ra những thiếu sót trong giai đoạn tổ chức giám sát, khảo sát, lập và trình phê duyệt dự án; đồng thời xử lý vi phạm theo quy định hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Giám đốc Ban 8 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TT Nguyễn Ngọc Thuật (b/c);
- Kho bạc NN Đắk Lắk;
- Lưu VT, Cục QLXDCT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH



Hoàng Văn Thắng