


Số: **1804/QĐ-BNN-XD**

Hà Nội, ngày **19** tháng **5** năm **2015**



QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 1394/QĐ-BNN-XD ngày 15/5/2009, số 440/QĐ-BNN-XD ngày 26/02/2010 phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư; số 1193/QĐ-BNN-XD ngày 30/5/2014 phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở cụm công trình đầu mối Krông Pách Thượng, dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 2198/QĐ-BNN-XD ngày 06/10/2009, số 2607/QĐ-BNN-XD ngày 30/9/2010, số 656/QĐ-BNN-XD ngày 04/4/2014, số 1297/QĐ-BNN-XD ngày 13/6/2014, số 4091/QĐ-BNN-XD ngày 29/9/2014, số 5206/QĐ-BNN-XD ngày 05/12/2014, số 340/QĐ-BNN-XD ngày 27/01/2015 và số 696/QĐ-BNN-XD ngày 04/3/2015 phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk;

Xét công văn số 167/BQL-TĐ ngày 22/4/2015 của Ban Quản lý đầu tư và XD TL 8 về việc xin phép tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo kế hoạch vốn trung hạn, dự án Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo số **626/BC-XD-CD** ngày **15/5/2015**,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk với nội dung chính như sau:

1. Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với 06 gói thầu xây lắp, 01 gói thầu tư vấn và 07 gói thầu phi tư vấn đã duyệt tại các Quyết định: số 1297/QĐ-BNN-XD ngày 13/6/2014, số 4091/QĐ-BNN-XD ngày

29/9/2014, số 340/QĐ-BNN-XD ngày 27/01/2015 và số 696/QĐ-BNN-XD ngày 04/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT theo bảng sau:

**BẢNG ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN BẮT ĐẦU
TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

TT	Tên gói thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	
		Đã phê duyệt	Điều chỉnh
I	Cụm đầu mối HCN Krông Pách Thượng		
1	Gói thầu số 52 - Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng gói thầu số 13	Quý I/2015	Quý II/2015
2	Gói thầu số 53 - Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng gói thầu số 14 và 16	Quý I/2015	Quý II/2015
3	Gói thầu số 54 - Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng gói thầu số 15	Quý I/2015	Quý II/2015
4	Gói thầu số 55 - Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng gói thầu số 17 và 18	Quý I/2015	Quý II/2015
5	Gói thầu số 56 - Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng gói thầu số 19 và 20	Quý I/2015	Quý II/2015
6	Gói thầu số 87 - Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng gói thầu số 66	Quý I/2015	Quý II/2015
7	Gói thầu số 88 – Giám sát thi công xây dựng Đập đất số 1 và Đập đất số 2 (gồm các gói thầu số 13, 14, 15 và 16).	Quý I-II/2015	Quý II/2015
8	Gói thầu số 20 - Cơ khí, thiết bị cống + tràn Krông Pách Thượng	Quý IV/2014	Quý III/2015
II	Hệ thống kênh HCN Ea Rót		
1	Gói thầu số 07-KMER: Kênh và CTTK Tây đoạn từ K0 - K2+832	Quý IV/2014- Quý I/2015	Quý II/2015
2	Gói thầu số 08-KMER: Kênh và CTTK Tây đoạn từ K2+832 - K5+544	Quý IV/2014- Quý I/2015	Quý II/2015
3	Gói thầu số 09-KMER: Kênh và CTTK Tây đoạn từ K5+544 - K8+990,43	Quý IV/2014- Quý I/2015	Quý II/2015
4	Gói thầu số 10-KMER: Kênh và CTTK cấp I (N7) có Ft>150ha thuộc kênh Chính	Quý IV/2014- Quý I/2015	Quý II/2015
5	Gói thầu số 11-KMER: Kênh và CTTK cấp I (ĐN5; ĐN11, TN5) có Ft>150ha thuộc kênh Đông, kênh Tây	Quý IV/2014- Quý I/2015	Quý II/2015
6	Gói thầu số 02-BH-KMER: Bảo hiểm công trình xây dựng hệ thống kênh hồ Ea Rót (gói thầu: 07-KMER, 08-KMER, 09-KMER, 10-KMER và 11-KMER).	Quý IV/2014- Quý I/2015	Quý II/2015

2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm ưu tiên nguồn vốn đã bố trí để tập trung hoàn thành toàn bộ hợp phần Hồ chứa nước Ea Rót phát huy hiệu quả dự án, không gây nợ đọng.


Điều 2. Quyết định này điều chỉnh các Quyết định: số 1297/QĐ-BNN-XD ngày 13/6/2014, số 4091/QĐ-BNN-XD ngày 29/9/2014, số 340/QĐ-BNN-XD ngày 27/01/2015 và số 696/QĐ-BNN-XD ngày 04/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT nội dung nêu tại Điều 1.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý XDCT; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 8 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- KBNN tỉnh Đắk Lắk;
- Lưu VT; XD (05 bản).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG



Hoàng Văn Thắng

Hoàng Văn Thắng