

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
**BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN
NÔNG NGHIỆP**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **1416** /DANN-KHKT
V/v kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án
VnSAT tỉnh Long An

Hà Nội, ngày **15** tháng 6 năm 2016

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Long An

Căn cứ Thông tư số 39/2015/TT-BNNPTNT ngày 20/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc quy định một số nội dung về công tác lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư, xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do Bộ quản lý.

Căn cứ Quyết định số 1992/QĐ-BNN-HTQT ngày 29/5/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam, trong đó, kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng của dự án đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt và được Ngân hàng Thế giới không phản đối;

Căn cứ văn bản số 1142/SNN&PTNT-KHTC ngày 20/4/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Long An về việc xin ý kiến kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án VnSAT tỉnh Long An và văn bản số 79/DANN-VnSAT ngày 03/6/2016 của Ban quản lý Trung ương dự án VnSAT về việc thống nhất thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Ban quản lý dự án VnSAT tỉnh Long An;

Căn cứ Báo cáo thẩm định của Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật ngày 14/6/2016 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Ban quản lý dự án VnSAT tỉnh Long An.

Sau khi xem xét, Ban quản lý các dự án Nông nghiệp có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nguyên tắc về kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu từ 01 ÷ 13 do Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Long An đề xuất. *Chi tiết xem tại Phụ lục kèm theo;*
2. Giao Ban quản lý Trung ương dự án VnSAT có trách nhiệm quản lý và giám sát trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo tuân thủ đúng hướng dẫn tại Thông tư số 39/2015/TT-BNNPTNT ngày 20/10/2015, Chỉ thị số 2944/CT-BNN-XD ngày 13/4/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Văn bản số 1224/DANN-KHKT ngày 26/5/2016 của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp;
3. Đối với gói thầu còn lại chưa xác định được hình thức thực hiện, Ban quản lý các dự án Nông nghiệp sẽ thông qua sau.

Ban quản lý các dự án Nông nghiệp thông báo đề Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Long An triển khai thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trưởng ban (để b/c);
- CPMU VnSAT;
- PPMU VnSAT tỉnh Long An; ✓
- Lưu: VT, KHKT.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thế Hình

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Phân công việc do Ban quản lý dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh Long An thực hiện

1416 DANN-KHKT, ngày 15/06/2016

TT	Nội dung	Giá gói thầu		Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Xem xét của Nhà tài trợ	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Hợp phần
		USD	Triệu đồng								
I	Các công việc không áp dụng một trong những hình thức lựa chọn nhà thầu	2.681.000	58.982								
1	Chi phí hoạt động	50.000	1.100	IDA							D
2	Đào tạo & Hội thảo	152.000	3.344	IDA							B, D
3	Hội thảo đầu bờ	1.779.000	39.138	IDA, Ngân sách tỉnh							B
4	Điểm trình diễn	198.000	4.356	IDA, Ngân sách tỉnh							B
5	Chi phí thường xuyên	502.000	11.044	IDA, Ngân sách tỉnh							D
II	Công việc đấu thầu	718.118	15.799								
6	Thiết bị văn phòng (HH07)	210.000	4.620	IDA	NCB	ISIE	Trước	Quý III/2016	Trộn gói	120 ngày	D
7	Tài liệu truyền thông (HH08)	120.000	2.640	IDA	NCB	ISIE	Sau	Quý III/2016	Trộn gói	180 ngày	B
8	Trang thiết bị chuyển dùng cho Trung tâm giống cây trồng tỉnh (HH09)	100.000	2.200	IDA	NCB	ISIE	Sau	Quý IV/2016	Trộn gói	60 ngày	B
9	Tư vấn trong nước về chiến lược truyền thông (IC30)	60.000	1.320	IDA	IC	ISIE	Sau	Quý III/2016	Theo thời gian	36 tháng	B
10	Tư vấn đánh giá độc lập về mức độ áp dụng của nông dân (CQS31).	100.000	2.200	IDA	CQS	ISIE	Trước	Quý III/2016	Trộn gói	2016-2020	B
11	Tư vấn kỹ thuật (IC32)	120.000	2.640	IDA	IC	ISIE	Sau	Quý III/2016	Theo thời gian	2016-2020	D
12	Tư vấn khảo sát, thiết kế lắp BCKTKT gói thầu xây lắp cho Sở NN&PTNT và các đơn vị liên quan	8.118	179	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	ISIE	Không áp dụng	Quý IV/2016	Trộn gói	2 tháng	B
13	Tư vấn trong nước về thẩm tra thiết kế, dự toán gói thầu xây lắp cho Sở NN&PTNT và các cơ quan liên quan	916	20	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	ISIE	Không áp dụng	Quý III-IV/2016	Trộn gói	6 tháng	B
III	Phân công việc chưa xác định*	10.056.382	221.251								
	Tổng cộng	13.456.000	296.032								

- ISIE: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ; NCB: Đấu thầu cạnh tranh trong nước; SH: Chào hàng cạnh tranh; CQS: Tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn; IC: Tuyển chọn tư vấn cá nhân

- Tỷ giá quy đổi tạm tính: 1 USD tương đương 22.000 VNĐ

* Phân công việc chưa xác định bao gồm: Xây lắp cho Sở NN&PTNT; hỗ trợ hạ tầng cho các HTX/TCND; thiết bị cho các HTX/TCND và các gói thầu tư vấn liên quan; Chủ dự án sẽ xem xét thông qua sau khi Sở NN&PTNT xác định được giá trị và hình thức lựa chọn nhà thầu.