

Số: **5451**/QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày **26** tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1
(Phần xây dựng công trình đầu mối)
Dự án: Hồ chứa nước Nam Xuân, tỉnh Đắk Nông**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT);

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 4425/QĐ-BNN-XD ngày 30/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Nam Xuân, tỉnh Đắk Nông;

Xét Tờ trình số 53/TTr-BQL ngày 05/12/2017 của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Nông và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số 1737/BC-XD-CD ngày 20/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 (Phần xây dựng công trình đầu mối), dự án Hồ chứa nước Nam Xuân, tỉnh Đắk Nông, nội dung như sau:

1. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1: Tên gói thầu, giá gói thầu và nguồn vốn, hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng áp dụng cho các gói thầu tại Phụ lục kèm theo.

2. Giá các gói thầu xác định theo tổng mức đầu tư được duyệt; Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lập dự toán gói thầu, thực hiện các thủ tục thẩm định, phê duyệt làm căn cứ lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Điều 12, Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Việc phát hành hồ sơ mời thầu phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 7 Luật Đấu thầu;

Điều 2. Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông

ng nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Nông chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt và Quyết định số 1014/QĐ-BNN-XD ngày 28/3/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Kế hoạch triển khai lựa chọn nhà thầu qua mạng giai đoạn 2016-2020 đối với các dự án, dự toán mua sắm sử dụng vốn Nhà nước do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý; Cục Quản lý xây dựng công trình chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu của chủ đầu tư theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- KBNN tỉnh Đắk Nông;
- Lưu VT; XD (10 bản).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG

Hoàng Văn Thắng

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỢT 1

DỰ ÁN HỒ CHỨA NƯỚC NAM XUÂN, TỈNH ĐẮK NÔNG

(Kèm theo Quyết định số 5454/QĐ-BNN-XD ngày 26/12/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	Tư vấn	15.786.587						
1	Gói thầu số 01-TV: Lập nhiệm vụ khảo sát, thiết kế cụm công trình đầu mối Hồ chứa nước Nam Xuân	74.156	Trái phiếu chính phủ	Chỉ định thầu	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý IV/2017	Trọn gói	15 ngày
2	Gói thầu số 02-TV: Khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán cụm công trình đầu mối Hồ chứa nước Nam Xuân.	10.361.565	Trái phiếu chính phủ	Đấu thầu rộng rãi, trong nước	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý I/2018	-Phần khảo sát: Đơn giá cố định; -Phần thiết kế: Trọn gói	150 ngày
3	Gói thầu số 03-TV: Thẩm tra thiết kế xây dựng cụm công trình đầu mối Hồ chứa nước Nam Xuân	158.755	Trái phiếu chính phủ	Chỉ định thầu	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý I/2018	Trọn gói	45 ngày
4	Gói thầu số 04-TV: Thẩm tra dự toán xây dựng cụm công trình đầu mối Hồ chứa nước Nam Xuân.	167.547	Trái phiếu chính phủ	Chỉ định thầu	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý I/2018	Trọn gói	45 ngày
5	Gói thầu số 05-TV: Xây dựng và thí nghiệm mô hình thủy lực tràn xả lũ Hồ chứa nước Nam Xuân	2.241.912	Trái phiếu chính phủ	Đấu thầu rộng rãi, trong nước	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý I-II/2018	Trọn gói	60 ngày
6	Gói thầu số 06-TV: Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công - dự toán rà phá bom mìn cụm công trình đầu mối Hồ chứa nước Nam Xuân.	30.380	Trái phiếu chính phủ	Chỉ định thầu	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý I/2018	Trọn gói	15 ngày
7	Gói thầu số 07-TV: Giám sát khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các hạng mục cụm công trình đầu mối Hồ chứa nước Nam Xuân.	2.702.272	Trái phiếu chính phủ	Tự thực hiện		Quý I/2018	Trọn gói	Theo tiến độ công tác khảo sát, xây dựng và lắp đặt thiết bị
8	Gói thầu số 08-TV: Điều tra khảo sát môi trường công trình đầu mối Hồ chứa nước Nam Xuân	50.000	Trái phiếu chính phủ	Chỉ định thầu	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý I/2018	Trọn gói	30 ngày
II	Phi tư vấn	1.090.668						
9	Gói thầu số 01-PTV: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ cụm công trình đầu mối Hồ chứa nước Nam Xuân.	1.090.668	Trái phiếu chính phủ	Chỉ định thầu	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý I-II/2018	Trọn gói	90 ngày
	Tổng giá trị các gói thầu (I+II)	16.877.255						<i>phần</i>

