

Số: 328 /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án: Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk
(Phần do Ban Quản lý Đầu tư và XD TL 8 làm chủ đầu tư)



BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Sao gửi: - Láo Ban;
- Phòng ID (gốc)
để thẩm định dự án
lập HSMT năm
- Phòng KH-TC.

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 1394/QĐ-BNN-XD ngày 15/5/2009, số 440/QĐ-BNN-XD ngày 26/02/2010 phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư; số 1193/QĐ-BNN-XD ngày 30/5/2014 phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở cụm công trình đầu mối Krông Pách Thượng, dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 2198/QĐ-BNN-XD ngày 06/10/2009, số 2607/QĐ-BNN-XD ngày 30/9/2010, số 656/QĐ-BNN-XD ngày 04/4/2014, số 1297/QĐ-BNN-XD ngày 13/6/2014, số 4091/QĐ-BNN-XD ngày 29/9/2014, số 5206/QĐ-BNN-XD ngày 05/12/2014, số 340/QĐ-BNN-XD ngày 27/01/2015, số 696/QĐ-BNN-XD ngày 04/3/2015 và số 1804/QĐ-BNN-XD ngày 19/5/2015 về phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk;

Xét Tờ trình số 35/TTr-BQL ngày 18/8/2015 của Ban Quản lý đầu tư và XD TL 8 về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 20 - Cơ khí, thiết bị công + tràn Krông Pách Thượng, dự án Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số 61/BC-XD-CĐ ngày 19/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk với nội dung chính như sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 20 - Cơ khí, thiết bị công + tràn Krông Pách Thượng, tách thành 02 gói thầu:

- Gói thầu số 20a - Cơ khí, thiết bị cống lấy nước Krông Pách Thượng;
 - Gói thầu số 20b - Cơ khí, thiết bị tràn xả lũ số 1 Krông Pách Thượng;
- Nội dung chi tiết các gói thầu tại Phụ lục kèm theo.


2. Giá gói thầu xác định theo Quyết định phê duyệt dự toán số 235/QĐ-BQL ngày 18/8/2015 của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8. Chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật, thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu đúng quy định để làm căn cứ đánh giá xét thầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 20 - Cơ khí, thiết bị cống + tràn Krông Pách Thượng tại các Quyết định: số 2198/QĐ-BNN-XD ngày 06/10/2009, số 1297/QĐ-BNN-XD ngày 13/6/2014, số 1804/QĐ-BNN-XD ngày 19/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý XDCT; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- KBNN tỉnh Đắk Lắk;
- Lưu VT; XD (12 bản).



**KT.BỘ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG**

Hoàng Văn Thắng



KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH

Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk.

(Kèm theo Quyết định số 328/QĐ-BNN-XD ngày 26/01/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Gói thầu số 20a - Cơ khí, thiết bị công lấy nước Krông Pách Thượng	14.821.226	TPCP	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I/2016	Trọn gói	30 tháng
2	Gói thầu số 20b - Cơ khí, thiết bị tràn xả lũ số 1 Krông Pách Thượng	32.649.200	TPCP	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I/2016	Theo đơn giá điều chỉnh	34 tháng

nghe