

Số: 2491 /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2
Dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Mơ
(sông Hoàng Mai) nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh
thái và ứng phó với biến đổi khí hậu (KEXIM1)**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và vốn vay ưu đãi của các Nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT số 5011/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/12/2015 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, số 950/QĐ-BNN-HTQT ngày 25/03/2016 về việc điều chỉnh, bổ sung quyết định số 5011/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/12/2015, số 384/QĐ-BNN-XD ngày 01/02/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1, Dự án "Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu" do Quỹ Hợp tác phát triển Kinh tế (EDCF) tài trợ;

Xét tờ trình số 845/TTr-CPO-KEXIM1 ngày 26/5/2016 của Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi (chủ dự án) và các tài liệu liên quan về việc xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kèm theo Báo cáo thẩm định số 872/BC-XD-CĐ ngày 13/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo

môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu gồm 02 gói thầu (phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giá các gói thầu là tạm tính theo tổng mức đầu tư dự án. Dự toán chi tiết gói thầu được thẩm định, phê duyệt theo chế độ, chính sách cùng với hồ sơ mời thầu tại thời điểm đấu thầu là cơ sở xét thầu. Ban Quản lý trung ương các dự án thủy lợi chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành trong nước và của Nhà tài trợ.

Cục Quản lý xây dựng công trình chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo phụ lục kèm theo quyết định này.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung cho Quyết định số 384/QĐ-BNN-XD ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Vụ trưởng các Vụ: Tài chính, Kế hoạch, Giám đốc Ban Quản lý trung ương các dự án Thủy lợi và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc NN TP Hà Nội;
- Lưu VT, XD. < 12 >



Hoàng Văn Thắng

Phụ lục:

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỢT 2

Dự án : Nâng cấp HTTL sông Lèn và sông Mơ (sông Hoàng Mai)
nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó biến đổi khí hậu (KEXIM1)



(Kèm theo Quyết định số 2491/QĐ-BNN-XD, ngày 21/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng	Loại hợp đồng	Cơ quan thực hiện
A	Các công việc không đấu thầu	619.173.390.000							
1	Chi quản lý dự án	25.200.259.000							
2	Chi phí khác (khởi công, khánh thành, hội thảo.....)	2.000.000.000							
3	Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường	85.000.000							
4	Chi phí nghiệm thu đóng điện	150.000.000							
5	Chi phí quyết toán	785.882.000							
6	Lệ phí thẩm định dự án đầu tư	199.419.000							
7	Lệ phí thẩm định kết quả đấu thầu (tạm tính)	213.891.000							
8	Chi phí dự phòng	590.538.939.000							
B	Các công việc đã tổ chức thực hiện	135.213.817.000							
1	Gói thầu số 01/TV-KEXIM1: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi các hợp phần: (i) Thích ứng với biến đổi khí hậu; (ii) cải thiện môi trường sinh thái và (iii) nâng cao năng lực.	1.760.360.000	Vốn NSNN	Chỉ định thầu	1 túi hồ sơ	Quý III/2013	6 tháng	Trọn gói	CPO
2	Gói thầu số 2/TV-KEXIM1: Tổng hợp, lập báo cáo NCKT dự án tổng thể								
2.1	Lô A: Tổng hợp, lập báo cáo NCKT dự án tổng thể và hỗ trợ cập nhật, hoàn thiện dự án đầu tư cho các tiểu dự án	2.536.977.000	Vốn NSNN	Chỉ định thầu	1 túi hồ sơ	Quý III/2013	06 tháng	Trọn gói	CPO

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng	Loại hợp đồng	Cơ quan thực hiện
2.2	Lô B: Thẩm tra các hạng mục công việc của dự án.	397.300.000	Vốn NSNN	Chỉ định thầu rút gọn	1 túi hồ sơ	Quý III/2013	03 tháng	Tròn gói	CPO
3	Gói thầu số 3/TV-KEXIMI: Lập báo cáo về chính sách an toàn cho dự án								
3.1	Lô A: Lập báo cáo đánh giá xã hội, Khung chính sách tái định cư, Khung chính sách phát triển dân tộc thiểu số và Kế hoạch hành động tái định cư.	1.558.000.000	Vốn NSNN	Chỉ định thầu	1 túi hồ sơ	Quý III/2013	06 tháng	Tròn gói	CPO
3.2	Lô B: Lập báo cáo đánh giá môi trường ban đầu và Kế hoạch quản lý môi trường.	702.282.000	Vốn NSNN	Chỉ định thầu	1 túi hồ sơ	Quý IV/2013	03 tháng	Tròn gói	CPO
4	Gói thầu số 4/TV-KEXIMI: Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công, dự toán giá phá bom mìn, vật nổ.	120.092.000	Vốn NSNN	Chỉ định thầu	1 túi hồ sơ	Quý IV/2014	30 ngày	Tròn gói	CPO
5	Gói thầu số 5/TV-A: Khảo sát, thiết kế chi tiết và giám sát thi công xây dựng cho toàn dự án (trừ phần hồ trợ tiêu ứng cho Hà Trung, Bim Sơn)	99.277.343.000	Vốn vay và vốn đối ứng Trung ương	QBS	1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ	Quý I-II/2016	5 năm	Theo đơn giá điều chỉnh (phần KS) và tròn gói (phần lập HSTK và GSTC)	CPO
6	Gói thầu số 8/TV-A: Thí nghiệm mô hình thủy lực	12.695.285.000	Vốn đối ứng Trung ương	Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ	Quý I-II/2016	06 tháng	Theo đơn giá điều chỉnh	CPO
7	Gói thầu Tư vấn khảo sát và lập dự án đầu tư xây dựng Hệ thống Thủy lợi sông Lèn, tỉnh Thanh Hóa	9.579.362.000	Vốn NSNN	Chỉ định thầu	1 túi hồ sơ	Quý II/2011	Trước 30/7/2012	Theo đơn giá	Ban 3
8	Gói thầu lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Hệ thống thủy lợi sông Lèn, tỉnh Thanh Hóa	2.763.770.000	Vốn NSNN	Chỉ định thầu	1 túi hồ sơ	Quý II/2012	5 tháng	Tròn gói	Ban 3

Handwritten signature

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng	Loại hợp đồng	Cơ quan thực hiện
9	Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập DA đầu tư xây dựng công trình, Dự án Công kiểm soát mặn và cải tạo môi trường vùng hạ lưu sông Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.	2.906.834.000	Vốn NSNN	Chỉ định thầu	1 túi hồ sơ	Quý IV/2012	3 tháng	Theo đơn giá và theo tỉ lệ %	Sở NN Nghệ An
10	Gói thầu lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Công kiểm soát mặn và cải tạo môi trường vùng hạ lưu sông Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.	479.000.000	Vốn NSNN và vốn NSDP	Chỉ định thầu	1 túi hồ sơ	Quý IV/2012	60 ngày	Theo đơn giá	Sở NN Nghệ An
11	Gói thầu Tư vấn phân biện một số nội dung tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình: Công kiểm soát mặn và cải tạo môi trường vùng hạ lưu sông Hoàng Mai, tỉnh Thanh Hóa	437.212.000	Vốn NSNN	Chỉ định thầu	1 túi hồ sơ	Quý II/2015	01 tháng	Trộn gói	Sở NN Nghệ An
C	Gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 chưa triển khai giữ nguyên theo quyết định số 384/QĐ-BNN-XD ngày 01/02/2016	1.132.616.000							
	Hợp phần A: Xây dựng cơ sở hạ tầng Thủy lợi								
1	Gói thầu số 6/TV-A: Thẩm tra thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công và dự toán cho toàn dự án	1.132.616.000	Vốn đối ứng Trung ương	Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ	Quý III-IV/2016	06 tháng	Trộn gói	CPO
D	Các công việc dự kiến đấu thầu đợt 2	7.056.712.720							
	Hợp phần A: Xây dựng cơ sở hạ tầng Thủy lợi								
1	Gói thầu số 07/TV-A: Lập nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế giai đoạn TKKT, BVTC-DT cho Hợp phần A	323.000.000	Vốn đối ứng Trung ương	Chỉ định thầu rút gọn	Dự thảo hợp đồng	Quý III-IV/2016	15 ngày	Trộn gói	CPO

Nguyễn

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng	Loại hợp đồng	Cơ quan thực hiện
2	Gói thầu số 09/TV-A: Khảo sát, thiết kế chi tiết phần hồ trợ tiêu ứng cho huyện Hà Trung, thị xã Bim Sơn.	6.733.712.720	Vốn đối ứng Trung ương	Đấu thầu rõ ràng trong nước	1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ	Quý III- IV/2016	09 tháng	Theo đơn giá điều chỉnh (phần KS) và trọn gói (phần lắp HSTK và	CPO
	Tổng	762.576.535.720							

Tổ chức giám sát: Cục Quản lý xây dựng công trình-Bộ Nông nghiệp và PTNT số 10 Nguyễn Công Hoan-Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Điện thoại : 04.37711.253, Fax: 04.37711.276