

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số: 3390/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày 08 tháng 11 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH
NÔNG NGHIỆP & PTNT TỈNH QUẢNG NAM

Số: 1635
Ngày: 19/11/18

Chuyển:

ĐẾN

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng
Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Quảng Nam

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ;
Căn cứ Quyết định số 5095/QĐ-BNN-HTQT ngày 06/12/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt điều chỉnh Sổ tay Hướng dẫn thực hiện dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ đính kèm Quyết định số 2793/QĐ-BNN-HTQT ngày 06/7/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT;
Căn cứ Quyết định số 3152/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Quảng Nam;
Căn cứ Quyết định số 2288/QĐ-UBND ngày 07/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;
Căn cứ Quyết định số Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 15/01/2018 về việc phân bổ vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương và kế hoạch vốn nước ngoài năm 2018 cho các Sở, Ban, ngành, địa phương;
Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 1305/TTr-BQLNNPTNT ngày 25/10/2018 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 460/BC-SKHĐT ngày 08/11/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Quảng Nam, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT

tỉnh Quảng Nam (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của nhà nước và nhà tài trợ.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát Chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. /s. *Thanh*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Trí Thanh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án đầu tư xây dựng Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Quảng Nam
(Kèm theo Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Quảng Nam)



TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1000 đồng)	Nguồn vốn (1000 đồng)		Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
			WB	Đối ứng (NS tỉnh)					
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn									
1	Giám sát thi công xây dựng công trình gói thầu C1-QN-W1	991.158	0	991.158	Tự thực hiện		Quý II/2019	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
2	Lập nhiệm vụ khảo sát giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công	89.665	0	89.665	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2018	Trọn gói	15 ngày
3	Giám sát khảo sát giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công	113.814	0	113.814	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2018	Trọn gói	30 ngày
4	Lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu xây lắp gói thầu C1-QN-W1	50.000	0	50.000	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2019	Trọn gói	60 ngày
5	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	313.400	0	313.400	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2018	Trọn gói	45 ngày
6	Chi phí khảo sát, lập phương án rà phá bom mìn, vật nổ	150.000	0	150.000	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2019	Trọn gói	30 ngày
7	Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất, môi, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 06 hồ: Hồ Mây, Đòng Nhon, Đập Đá, Hồ Lau, Hóc Két, Hóc Bàu (Ký hiệu: C1-QN-CS3)	4.001.741	4.001.741	0	Tuyển chọn dựa trên chất lượng tư vấn - CQS		Quý IV/2018	Trọn gói	90 ngày

Tư vấn lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp cho 06 hồ: Hồ Mây, Đồng Nhơn, Đập Đá, Hồ Lau, Hóc Kết, Hóc Bàu (Ký hiệu: C1-QN-CS4)	2.399.995	2.399.995	0	Tuyển chọn dựa trên chất lượng tư vấn - CQS	Quý II/2019	Trọn gói	90 ngày
Gói thầu xây lắp							
Nâng cấp đảm bảo an toàn 6 hồ chứa: Hồ Mây, Đồng Nhơn, Đập Đá, Hồ Lau, Hóc Kết, Hóc Bàu (Ký hiệu: C1-QN-W1), chia làm 3 lô:	106.598.881 (XL+BH+Xử lý môi: 94.596.810; HMC: 2.780.403; DP: 9.221.668)	106.598.881	0	Đấu thầu cạnh tranh trong nước - NCB	Quý II/2019	Theo đơn giá điều chỉnh	730 ngày
- Lô 01: Hồ Đập Đá và hồ Hồ Lau	32.862.306 (XL+BH+Xử lý môi: 29.165.526 HMC: 856.397; DP: 2.840.383)	32.862.306	0				
- Lô 02: Hồ Hóc Kết và hồ Hóc Bàu	27.106.295 (XL+BH+Xử lý môi: 24.064.527 HMC: 704.657 DP: 2.337.111)	27.106.295	0				
- Lô 03: Hồ Đồng Nhơn và hồ Hồ Mây	46.630.280 (XL+BH+Xử lý môi: 41.366.757 HMC: 1.219.349 DP: 4.044.174)	46.630.280	0				
I. Gói thầu khác							
Rà phá bom mìn, vật nổ	897.179	0	897.179	Chỉ định thầu thông thường	Quý II/2019	Trọn gói	60 ngày
Tổng giá trị các gói thầu: 115.605.833.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười lăm tỷ, sáu trăm lẻ năm triệu, tám trăm ba mươi ba ngàn đồng)							