

Số: /QĐ-BNN-PCTT

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 4)
Dự án Kè sông Cầu đoạn qua thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: số 4418/QĐ-BNN-PCTT ngày 30/10/2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Kè sông Cầu đoạn qua thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; số 1169/QĐ-BNN-PCTT ngày 30/3/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Kè sông Cầu đoạn qua thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: số 47/QĐ-BNN-PCTT ngày 08/01/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1); số 2902/QĐ-BNN-PCTT ngày 23/7/2018 về việc phê duyệt thiết kế Bản vẽ thi công - Dự toán xây dựng công trình và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2); số 1721/QĐ-BNN-PCTT ngày 16/5/2018 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Khảo sát, nghiên cứu phương án xây dựng đập dâng nước; số 3344/QĐ-BNN-PCTT ngày 28/8/2019 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Kè sông Cầu đoạn

qua thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn;

Xét tờ trình số 370/TTr-BQLDA ngày 30/3/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 4) dự án Kè sông Cầu đoạn qua thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai tại Báo cáo thẩm định số 18/BC-PCTT-UPKP ngày 03/4/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 4) dự án Kè sông Cầu đoạn qua thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn với các nội dung chi tiết như Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Chủ đầu tư (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn) chịu trách nhiệm:

- Phê duyệt dự toán gói thầu (theo quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019) làm cơ sở lập Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu để lựa chọn nhà thầu;

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành;

- Thực hiện quy định về gửi, quản lý hồ sơ lựa chọn nhà thầu theo Điều 12, Thông tư số 39/2015/TT-BNNPTNT ngày 20/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND tỉnh Bắc Kạn;
- Kho Bạc nhà nước tỉnh Bắc Kạn;
- Lưu: VT, PCTT(VT, UPKP_5b).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Hoàng Hiệp

Phụ lục

PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐỢT 4)
DỰ ÁN: KÈ SÔNG CẦU ĐOẠN QUA THÀNH PHỐ BẮC KẠN, TỈNH BẮC KẠN
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BNN-PCTT ngày /4/2020 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT)

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu 01: Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng giai đoạn thiết kế BVTC	13.500.000	Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2020		10 ngày
2	Gói thầu 02: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán	1.422.983.100		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II năm 2020	Trộn gói	60 ngày
3	Gói thầu 03: Tư vấn giám sát công tác khảo sát xây dựng giai đoạn thiết kế BVTC	18.324.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2020	Trộn gói	10 ngày
4	Gói thầu 04: Thẩm tra thiết kế xây dựng – Dự toán công trình	101.538.000				Quý II năm 2020	Trộn gói	30 ngày
5	Gói thầu 05: Rà phá bom mìn, vật nổ	50.000.000				Quý II năm 2020		30 ngày
6	Gói thầu 06: Thi công xây dựng công trình + thiết bị, phí môi trường	50.717.277.600		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III-IV năm 2020	Đơn giá cố định	360 ngày

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
7	Gói thầu 07: Giám sát thi công xây dựng	496.395.000	Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III-IV năm 2020	Trộn gói	360 ngày
8	Gói thầu 08: Bảo hiểm công trình	359.090.000				Quý III-IV năm 2020		360 ngày
9	Gói thầu 09: Khảo sát, lập phương án di chuyển Trạm bơm	17.964.662				Quý II năm 2020		10 ngày
10	Gói thầu 10: Di chuyển Trạm bơm	99.561.609				Quý II năm 2020		30 ngày
11	Gói thầu 11: Tư vấn nghiệm thu đóng điện	100.000.000				Quý IV năm 2020		30 ngày
12	Gói thầu 12: Tư vấn kiểm định chất lượng công trình, kiểm tra chất lượng vật liệu	99.279.000				Quý II năm 2020		360 ngày
13	Gói thầu 13: Tư vấn kiểm toán độc lập	910.598.666		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý I năm 2021		30 ngày
Tổng giá gói thầu: 54.406.511.637 đồng./.								

Ghi chú: Gói thầu số 2 và số 13 đấu thầu rộng rãi qua mạng.