

Số: 56 /QĐ-BQLNN

Bình Phước, ngày 07 tháng 6 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư
dự án: Cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới tỉnh Bình Phước

GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3136/QĐ-UBND ngày 02/12/2016 của UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt Đề án thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 3137/QĐ-UBND ngày 02/12/2016 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước,


Căn cứ Quyết định 1072/QĐ-BNN-KH ngày 30/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt chủ chương đầu tư dự án Cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định 2310/QĐ-BNN-XD ngày 6/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới tỉnh Bình Phước.

Căn cứ Quyết định số 52/QĐ-BQLNN ngày 7/6/2017 của Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Phước về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-BQLNN ngày 7/6/2017 của Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt dự toán gói thầu tư vấn: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-BQLNN ngày 7/6/2017 của Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt dự toán gói thầu tư vấn: Giám sát khảo sát địa hình, địa chất



giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 55/QĐ-BQLNN ngày 7/6/2017 của Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt dự toán gói thầu tư vấn: Thu thập tài liệu, thủy văn; Khảo sát và Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới tỉnh Bình Phước.

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia đấu thầu tại Tờ trình ngày 7/6/2017 và Báo cáo kết quả thẩm định số 33/BC-KTTĐ ngày 7/6/2017 của Phòng Kỹ thuật – Thẩm định,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới tỉnh Bình Phước, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Phòng Kỹ thuật - Thẩm định thuộc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT, Tổ chuyên gia đấu thầu có trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng: Kỹ thuật – Thẩm định, Tài chính – Kế toán, Kế hoạch – Tổng hợp thuộc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT, Tổ trưởng tổ chuyên gia đấu thầu các gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Bộ NN và PTNT (b/c);
- Cục QLXDCT – Bộ NN và PTNT (b/c);
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu VT.



Vũ Hồng Liêm

BẢNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(giai đoạn chuẩn bị đầu tư)



Dự án: Cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới tỉnh Bình Phước

Địa điểm: H. Bù Gia Mập, Bù Đăng, Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

(Kèm theo Quyết định số 6 / QĐ-BQLNN ngày 07 / 6 / 2017 của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN và PTNT)

I Phần công việc đã thực hiện

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)
1	Lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư	Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN và PTNT	50.000.000
2	Lập nhiệm vụ khảo sát	Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN và PTNT	257.382.000
	Tổng cộng		307.382.000

II Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)
1	Thẩm định Báo cáo NCKT	Bộ NN và PTNT	35.200.000
2	Thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường	Bộ NN và PTNT	56.000.000
3	Thẩm định HSMT tư vấn báo cáo NCKT	Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN và PTNT	4.686.000
4	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn báo cáo NCKT	Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN và PTNT	4.686.000
5	Thẩm định hồ sơ xin cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước	Bộ NN và PTNT	12.800.000

8	Quản lý dự án giai đoạn NCKT	Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN và PTNT	61.040.000
9	Dự phòng phí	Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN và PTNT	1.299.080.000
	Tổng cộng		1.473.492.000

III Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại Hợp đồng	Thời gian thực hiện Hợp đồng
1	Lập HSMT, đánh giá HSDT tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới tỉnh Bình Phước	41.549.000	Vốn Trái phiếu chính phủ giai đoạn 2017-2020	Chi định thầu	Rút gọn	Quý III/2017	Trọn gói	30 ngày
2	Giám sát khảo sát địa hình địa chất giai đoạn lập báo cáo NCKT	281.404.000		Chi định thầu	Rút gọn	Quý III/2017	Trọn gói	Theo thời gian khảo sát
3	Thẩm tra Báo cáo NCKT	149.469.000		Chi định thầu	Rút gọn	Quý III/2017	Trọn gói	30 ngày
4	Thu thập tài liệu, thủy văn; Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới tỉnh Bình Phước	9.452.583.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	một giai đoạn; hai túi hồ sơ	Quý III/2017	Phần khảo sát địa hình, địa chất: Hợp đồng theo đơn giá cố định Phần lập dự án đầu tư: Hợp đồng trọn gói	60 ngày 60 ngày
5	Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước	498.000.000		Chi định thầu	Rút gọn	Quý III/2017	Trọn gói	30 ngày
	Tổng cộng	10.423.005.000						