

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Ninh Bình

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) do Ngân hàng thế giới tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 5095/QĐ-BNN-HTQT ngày 06/12/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc điều chỉnh sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) do Ngân hàng thế giới tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt dự toán chi phí khảo sát, lập phương án xử lý môi trường thuộc tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 07/01/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2020;

Căn cứ Văn bản số 04/UBND-VP4 ngày 04/01/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án do UBND tỉnh phê duyệt;

Theo đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Tờ trình số 232/TTr-BQL ngày 09/9/2020 về

việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Ninh Bình và báo cáo của phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Ninh Bình với nội dung như phụ lục đính kèm.

Điều 2. Chủ đầu tư căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung để triển khai các bước tiếp theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, TĐ (PTTBSWB8).

GIÁM ĐỐC

Đinh Việt Dũng

Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Ninh Bình

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	T.gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 09: Khảo sát, lập phương án xử lý môi	490,691	Vốn đối ứng từ ngân sách cấp tỉnh	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		Từ quý III năm 2020	Trộn gói	1,5 tháng
2	Gói thầu số 10: Khảo sát, lập phương án và dự toán rà phá bom mìn, vật nổ	35		Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		Từ quý III năm 2020		20 ngày
Tổng giá trị các gói thầu bổ sung: 525,691 triệu đồng./.								