

Số: 339/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 27 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Quảng Nam

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3152/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ các Quyết định số 3390/QĐ-UBND ngày 08/11/2018 và Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh phê duyệt và phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Quảng Nam;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 1240/TTr-BQLNNPTNT ngày 23/11/2020 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 465/BC-SKHĐT ngày 26/11/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Quảng Nam, với các nội dung sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a. Điều chỉnh không thực hiện 02 gói thầu: Tư vấn lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp cho 06 hồ: Hồ Mây, Đồng Nhơn, Đập Đá, Hồ Lau, Hóc Két, Hóc Bàu (Ký hiệu: C1-QN-CS4) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3390/QĐ-UBND ngày 08/11/2018 và Tư vấn lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp cho 08 hồ: Hồ Trầu, Thái Xuân, Đá Vách, Thắng Lợi, Cao Ngạn, Hồ Giang, Hương Mao, Hồ Chình (Ký hiệu: C1-QN-CS6) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 05/4/2019.

b. Điều chỉnh gói thầu xây lắp Nâng cấp đảm bảo an toàn 8 hồ chứa: Hồ Trầu, Thái Xuân, Đá Vách, Thắng Lợi, Cao Ngạn, Hồ Giang, Hương Mao, Hồ Chình (Ký

hiệu: C1-QN-W2) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 05/4/2019: chi tiết theo mục A phụ lục đính kèm.

2. Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: chi tiết theo mục B phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của nhà nước và nhà tài trợ.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3078/QĐ-UBND ngày 05/11/2020 của UBND tỉnh; thay thế các nội dung liên quan tại Quyết định số 3390/QĐ-UBND ngày 08/11/2018 và Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh. Các nội dung khác tại Quyết định số 3390/QĐ-UBND ngày 08/11/2018 và Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quang Bửu

PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án đầu tư xây dựng Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Quảng Nam
(Kèm theo Quyết định số 3339/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2020 của UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1000 đồng)	Nguồn vốn (1000 đồng)		Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
			WB	Đối ứng (NS tỉnh)					
A. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh (điều chỉnh Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh):									
II. Gói thầu xây lắp									
1	Nâng cấp đảm bảo an toàn 8 hồ chứa: Hồ Trầu, Thái Xuân, Đá Vách, Thăng Lợi, Cao Ngạn, Hồ Giang, Hương Mao, Hồ Chỉnh (Ký hiệu: C1-QN-W2), chia làm 4 lô:	104.728.247 (XD:96.483.611; BH:764.007; DP:7.480.629)	104.728.247	0	Đấu thầu cạnh tranh trong nước qua mạng-NCB	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV/2020	Theo đơn giá điều chỉnh	540 ngày
1.1	- Lô 01: Hồ Thái Xuân và hồ Hồ Trầu	30.134.880 (XD:27.795.942; BH:209.063; DP:2.129.875)	30.134.880	0					
1.2	- Lô 02: Hồ Đá Vách và hồ Thăng Lợi	18.630.302 (XD:17.172.272; BH:141.277; DP:1.316.753)	18.630.302	0					
1.3	- Lô 03: Hồ Hương Mao và hồ Hồ Giang	25.370.482 (XD:23.395.583; BH:181.763; DP:1.793.136)	25.370.482	0					
1.4	- Lô 04: Hồ Cao Ngạn và hồ Hồ Chỉnh	30.592.583 (XD:28.119.814; BH:231.904; DP:2.240.865)	30.592.583	0					

B. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung:**I. Gói thầu dịch vụ tư vấn**

1	Lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp cho 05 hồ: Thái Xuân, Hồ Lau, Cao Ngạn, Hồ Giang, Hương Mao. (Ký hiệu: C1-QN-CS4)	2.609.009	2.609.009	0	Tuyển chọn dựa trên chất lượng tư vấn - CQS		Quý I/2021	Trọn gói	120 ngày
---	--	-----------	-----------	---	---	--	------------	----------	----------

II. Gói thầu xây lắp

1	Thi công xử lý môi, khoan phụt và thiết bị các hồ: Hồ Trầu, Thái Xuân, Đá Vách, Thắng Lợi, Cao Ngạn, Hồ Giang, Hương Mao, Hồ Chình. (Ký hiệu: C1-QN-W3)	17.184.882 (XD: 15.864.231; BH: 106.057; DP:1.214.594)	17.184.882	0	Đấu thầu cạnh tranh trong nước qua mạng- NCB	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV/2020	Theo đơn giá cố định	365 ngày
---	--	---	------------	---	--	----------------------------	-------------	----------------------	----------