

Số: 171/QĐ-BQL

Kon Tum, ngày 22 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn
(Giai đoạn Chuẩn bị đầu tư - Đợt 2)
Dự án Xử lý sạt lở bờ sông Đăk Bla.**

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP & PTNT TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 50/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3294/QĐ-BNN-KH ngày 23/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xử lý sạt lở bờ sông Đăk Bla;

Căn cứ các Văn bản của Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 4987/BNN-XD ngày 09/8/2021 về việc lập hồ sơ nhiệm vụ, dự toán phục vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý; số 5134/BNN-XD ngày 13/8/2021 về việc lập nhiệm vụ, dự toán chuẩn bị đầu tư giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi;

Căn cứ Quyết định số 170 /QĐ-BQL, ngày 20/10/2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum về việc Phê duyệt Nhiệm vụ, dự toán phục vụ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Xử lý sạt lở bờ sông Đăk Bla.

Xét Báo cáo thẩm định số 84/BCTĐ-KTTĐ, ngày 20/10/2021 của Phòng Kỹ thuật - Thẩm định; Tờ trình số 113 /TT-KHTH, ngày 20/10/2021 của Phòng Kế hoạch - Tổng hợp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn (Giai đoạn Chuẩn bị đầu tư - Đợt 2) Dự án Xử lý sạt lở bờ sông Đăk Bla với các nội dung như Phụ lục kèm theo Quyết định; các nội dung khác theo Báo cáo thẩm định của Phòng Kỹ thuật – Thẩm định.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Phòng Kỹ thuật - Thẩm định, Phòng Tài chính - Kế toán chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Trưởng phòng Kỹ thuật - Thẩm định, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Trưởng các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*** Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (Báo cáo);
- UBND tỉnh Kon Tum (Báo cáo);
- Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Báo cáo);
- Các Phó giám đốc Ban;
- Lưu: VT, KH-TH.



Trần Ngọc Tuấn

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU TƯ VẤN
(Giai đoạn Chuẩn bị đầu tư - Đợt 2)
Dự án Xử lý sạt lở bờ sông Đắc Bla.

(Kèm theo Quyết định số: *ATL/QĐ-BQL* ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh Kon Tum)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu Tư vấn Khảo sát và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi	2.620.412.000	(*)	Đấu thầu rộng rãi trong nước (Qua mạng)	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Trong Quý IV/ Năm 2021	Theo giá kết hợp	03 tháng
2	Gói thầu Tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường	470.459.000	(*)	Chỉ định thầu rút gọn	-	Trong Quý IV/ Năm 2021	Trọn gói	03 tháng
3	Gói thầu Tư vấn lập Phương án, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư	121.639.000	(*)	Chỉ định thầu rút gọn	-	Trong Quý IV/ Năm 2021	Trọn gói	03 tháng
4	Gói thầu Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi	16.847.000	(*)	Chỉ định thầu rút gọn	-	Trong Quý IV/ Năm 2021	Trọn gói	01 tháng
5	Gói thầu Tư vấn giám sát khảo sát xây dựng	65.771.000	(*)	Chỉ định thầu rút gọn	-	Trong Quý IV/ Năm 2021	Trọn gói	03 tháng
6	Gói thầu Tư vấn Thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi	148.233.000	(*)	Chỉ định thầu rút gọn	-	Trong Quý I/ Năm 2022	Trọn gói	01 tháng
Tổng cộng giá gói thầu: 3.443.361.000 đồng.								

(*): *Vốn Ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý 300 tỷ đồng.*