

Số: 692 /QĐ-KHNN-TCHC

Hà nội, ngày 28 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn chuẩn bị dự án
Dự án: Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị
phục vụ phát triển giống cây trồng

GIÁM ĐỐC VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 4533/QĐ-BNN-TCCB ngày 05/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2014/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng Số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Luật Xây dựng sửa đổi số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH ngày 04/7/2019 của Quốc hội hợp nhất Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 3080 /QĐ-BNN-KH ngày 15/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển giống cây trồng”;

Căn cứ Quyết định số 682/QĐ-KHNN-TCHC ngày 25/10/2021 của Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam phê duyệt Nhiệm vụ, dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án “Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển giống cây trồng”;

Xét Báo cáo thẩm định ngày 28/10/2021 của Tổ giúp việc dự án đầu tư giai đoạn 2021-2025;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn chuẩn bị dự án với nội dung chính sau:

1. Tên dự án: Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển giống cây trồng.



2. Chủ đầu tư: Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

3. Địa điểm đầu tư: Hà Nội, Hải Dương, Hòa Bình, Phú Thọ, Đắk Lắk, Bình Định, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, Tiền Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Ninh Thuận, Lâm Đồng.

4. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Tổng giá trị theo kế hoạch đấu thầu (giai đoạn chuẩn bị dự án): 6.466.519.000 đồng (Sáu tỷ, bốn trăm sáu mươi sáu triệu, năm trăm chín mươi nghìn đồng).

4.1. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu

Chi phí quản lý dự án giai đoạn chuẩn bị dự án, có giá trị: 165.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi lăm triệu đồng).

Dự phòng phí, có giá trị: 492.276.000 đồng (Bốn trăm chín mươi hai triệu, hai trăm bảy mươi sáu nghìn đồng).

4.3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

a) Phần công việc đã thực hiện

Gói thầu số 01: Tư vấn lập nhiệm vụ, dự toán khảo sát xây dựng và thiết kế xây dựng, có giá trị: 119.448.000 đồng (Một trăm mười chín triệu, bốn trăm tám mươi tám nghìn đồng).

b) Phần công việc chưa thực hiện

Gói thầu số 02. Khảo sát địa hình, địa chất và lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, có giá trị: 5.381.676.000 đồng (Năm tỷ, ba trăm tám mươi một triệu, sáu trăm bảy mươi sáu nghìn đồng).

Gói thầu số 03. Kiểm định chất lượng công trình hiện trạng, có giá trị: 118.949.000 đồng (Một trăm mười tám triệu, chín trăm bốn mươi chín nghìn đồng).

Gói thầu số 04. Giám sát khảo sát xây dựng, có giá trị: 149.648.000 đồng (một trăm bốn mươi chín triệu, sáu trăm bốn mươi tám nghìn đồng).

Gói thầu số 05. HSMT/HSYC và đánh giá HSDT/HSDX tư vấn giai đoạn chuẩn bị dự án, có giá trị: 31.482.000 đồng (Ba mươi một triệu, bốn trăm tám mươi hai nghìn đồng).

Gói thầu số 06. Thẩm định HSMT/HSYC và kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn giai đoạn chuẩn bị dự án, có giá trị: 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng)

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Tổ giúp việc dự án đầu tư giai đoạn 2021-2025 có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện các công việc tiếp theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ trưởng Tổ giúp việc dự án đầu tư giai đoạn 2021 - 2025, Trưởng các Ban tham mưu, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Cục QLXDCT (để b/c);
- Vụ KH, Vụ TC (để b/c);
- Lưu: VT, XDCB.



PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

Dự án : Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển giống cây trồng

(Kèm theo Quyết định số 692/QĐ-KHNN-TCHC ngày 28/10/2021 của Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam)

I. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)	Nguồn vốn	Ghi chú
1	Chi quản lý dự án giai đoạn chuẩn bị đầu tư	Chủ đầu tư	165.000.000	Ngân sách nhà nước	
2	Dự phòng		492.276.000	Ngân sách nhà nước	
	Tổng cộng:		657.276.000		

II. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Phần công việc đã thực hiện:

TT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Giá trị hợp đồng (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện (ngày)	Văn bản phê duyệt
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập nhiệm vụ, dự toán khảo sát xây dựng và thiết kế xây dựng	119.488.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn	Trọn gói	30	QĐ số 498/QĐ-KHNN-TCHC ngày 19/7/2021 chỉ định thầu “Công ty cổ phần xây dựng và công nghiệp nặng DELTA”
	Tổng cộng:	119.488.000					

b. Phần công việc chưa thực hiện

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng (ngày)
1	Gói thầu số 02: Khảo sát địa hình, địa chất, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng	5.381.676.000	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi trong nước, đấu thầu qua mạng	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý IV/2021	Trọn gói	90
2	Gói thầu số 03. Kiểm định chất lượng công trình hiện trạng	118.949.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	60
3	Gói thầu số 04. Giám sát khảo sát xây dựng	149.648.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	60
4	Gói thầu số 05. Lập HSMT/HSYC và đánh giá HSDT/HSDX tư vấn giai đoạn chuẩn bị dự án	31.482.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	60
5	Gói thầu số 06. Thẩm định HSMT/HSYC và kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn giai đoạn chuẩn bị dự án.	8.000.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	30
	Tổng cộng:	5.689.755.000						