

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn chuẩn bị dự án
Dự án: Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

GIÁM ĐỐC VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 4533/QĐ-BNN-TCCB ngày 05/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2014/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng Số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Luật Xây dựng sửa đổi số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH ngày 04/7/2019 của Quốc hội hợp nhất Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 3185/QĐ-BNN-KH ngày 19/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam”;

Căn cứ Quyết định số 667/QĐ-KHNN-TCHC ngày 15/10/2021 của Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam phê duyệt Nhiệm vụ, dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án “Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam”;

Xét Báo cáo thẩm định ngày 28/10/2021 của Tổ giúp việc dự án đầu tư giai đoạn 2021-2025;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn chuẩn bị dự án với nội dung chính sau:

1. Tên dự án: Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.



2. Chủ đầu tư: Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

3. Địa điểm đầu tư: Hà Nội, Hải Dương, Nghệ An, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ.

4. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Tổng giá trị theo kế hoạch đấu thầu (giai đoạn chuẩn bị dự án): 2.386.468.000 đồng (Hai tỷ, ba trăm tám mươi sáu triệu, bốn trăm sáu mươi tám nghìn đồng)

4.1. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu

Chi phí quản lý dự án giai đoạn chuẩn bị dự án, có giá trị: 57.000.000 đồng (Năm mươi bảy triệu đồng).

Dự phòng phí, có giá trị: 190.000.000 đồng (Một trăm chín mươi triệu đồng).

4.2. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

a) Phần công việc đã thực hiện

Gói thầu số 01: Tư vấn lập nhiệm vụ, dự toán khảo sát xây dựng và thiết kế xây dựng, có giá trị: 57.651.000 đồng (Năm mươi bảy triệu, sáu trăm năm mươi một nghìn đồng).

b) Phần công việc chưa thực hiện

Gói thầu số 02. Khảo sát địa hình, địa chất và lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, có giá trị: 1.849.319.000 đồng (Một tỷ, tám trăm bốn mươi chín triệu, ba trăm mười chín nghìn đồng).

Gói thầu số 03. Lập kế hoạch bảo vệ môi trường, có giá trị: 180.000.000 đồng (Một trăm tám mươi triệu đồng).

Gói thầu số 04. Giám sát khảo sát xây dựng, có giá trị: 37.355.000 đồng (Ba mươi bảy triệu, ba trăm năm mươi lăm nghìn đồng).

Gói thầu số 05. Lập HSMT/HSYC và đánh giá HSDT/HSDX tư vấn giai đoạn chuẩn bị dự án, có giá trị: 11.143.000 đồng (Mười một triệu, một trăm bốn mươi ba nghìn đồng).

Gói thầu số 06. Thẩm định HSMT/HSYC và kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn giai đoạn chuẩn bị dự án, có giá trị: 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng)

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Tổ giúp việc dự án đầu tư giai đoạn 2021-2025 có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện các công việc tiếp theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ trưởng Tổ giúp việc dự án đầu tư giai đoạn 2021 - 2025, Trưởng các Ban tham mưu, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Cục QLXDCT (để b/c);
- Vụ KH, Vụ TC (để b/c);
- Lưu: VT, XDCB.



Nguyễn Hồng Sơn

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ DỰ ÁN

Dự án: Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

(Kèm theo Quyết định số **693** /QĐ-KHNN-TCHC ngày **28** tháng **10** năm 2021 của Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam)

I. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)	Nguồn vốn	Ghi chú
1	Chi quản lý dự án giai đoạn chuẩn bị đầu tư	Chủ đầu tư	57.000.000	Ngân sách nhà nước	
2	Dự phòng		190.000.000	Ngân sách nhà nước	
	Tổng cộng:		247.000.000		

II. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Phần công việc đã thực hiện:

TT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Giá trị hợp đồng (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện (ngày)	Văn bản phê duyệt
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập nhiệm vụ, dự toán khảo sát xây dựng và thiết kế xây dựng	57.651.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn	Trọn gói	30	QĐ số 520/QĐ-KHNN-TCHC ngày 28/7/2021 chỉ định thầu “Công ty cổ phần xây dựng và công nghiệp nặng DELTA”
	Tổng cộng:	57.651.000					

CHỖ ĐÓNG CHỮ VÀ CHỮ KÝ

b) Phần công việc chưa thực hiện

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng (ngày)
1	Gói thầu số 02: Khảo sát địa hình, địa chất, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng	1.849.319.000	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi trong nước, đấu thầu qua mạng	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý IV/2021	Tron gói	90
2	Gói thầu số 03. Lập kế hoạch bảo vệ môi trường	180.000.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Tron gói	60
3	Gói thầu số 04. Giám sát khảo sát xây dựng	37.355.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Tron gói	60
4	Gói thầu số 05. Lập HSMT/HSYC và đánh giá HSDT/HSDX tư vấn giai đoạn chuẩn bị dự án	11.143.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Tron gói	60
5	Gói thầu số 06. Thẩm định HSMT/HSYC và kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn giai đoạn chuẩn bị dự án.	4.000.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Tron gói	30
	Tổng cộng:	2.081.817.000						