

Số: 77 /QĐ-BQLDANN

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 02 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư
Dự án: Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Cô Tô

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Quyết định số 3599/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3383/QĐ-BNN-KH ngày 27/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Cô Tô;

Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ văn bản số 8553/UBND-QH2 ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh về việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Cô Tô;

Căn cứ văn bản số 85/SXD-QH ngày 10/01/2022 của Sở Xây dựng Quảng Ninh hướng dẫn lập Quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Cô Tô;

Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-BQLDANN ngày 23/02/2022 của Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh Quảng Ninh về việc Phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán gói thầu Khảo sát địa hình, lập nhiệm vụ quy hoạch, lập quy hoạch chi tiết dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Cô Tô;

Căn cứ Quyết định số 305/QĐ-BQLDANN ngày 07/12/2021 của Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh Quảng Ninh về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Cô Tô;

Xét đề nghị của phòng Kỹ thuật - thẩm định về việc điều chỉnh kế hoạch

lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Cô Tô,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Cô Tô, với nội dung sau:

1. Điều chỉnh Khoản d: Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc mục 5, Điều 1 của Quyết định số 305/QĐ-BQLDANN ngày 07/12/2021 như sau:

- Điều chỉnh phạm vi công việc: Bổ sung gói thầu Khảo sát địa hình, lập nhiệm vụ quy hoạch, lập quy hoạch chi tiết,

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
1	Gói thầu số 03: Khảo sát địa hình, lập nhiệm vụ quy hoạch, lập quy hoạch chi tiết	483,0	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Tháng 02/2022	Trọn gói	20 ngày

- Tổng kinh phí thực hiện sau điều chỉnh: 3.310,1 triệu đồng.

2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 305/QĐ-BQLDANN ngày 07/12/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Cô Tô.

Điều 2: Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng; Trưởng các phòng: Kỹ thuật - thẩm định, Kế hoạch - tài chính, Quản lý dự án và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Tổng cục Thủy sản (b/c);
- Ban Giám đốc;
- Như điều 2: Thực hiện;
- Phòng KH-TC, QLDA (phối hợp);
- Lưu: VP, KTTĐ3.



Phạm Phúc Quảng