

Số: 305 /QĐ-BQLDANN

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư
Dự án: Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Cô Tô

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Quyết định số 3599/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3383/QĐ-BNN-KH ngày 27/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Cô Tô;

Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ văn bản số 1959/TCTS-KHTC ngày 12/11/2021 của Tổng cục Thủy sản thông báo kết quả thẩm định nhiệm vụ, dự toán chuẩn bị đầu tư dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Cô Tô;

Căn cứ văn bản số 7800/BNN-TCTS ngày 18/11/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Cô Tô;

Căn cứ Quyết định số 299/QĐ-BQLDANN ngày 03/12/2021 của Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh Quảng Ninh về việc Phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chuẩn bị đầu tư dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Cô Tô;

Xét đề nghị của phòng Kỹ thuật - thẩm định và báo cáo thẩm định số 125/BCTĐ-KTTĐ ngày 06/12/2021 của tổ thẩm định về thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Cô Tô,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Cô Tô, với nội dung sau:

1. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp

và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh.

2. Địa điểm thực hiện: huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.

3. Thời gian thực hiện công tác chuẩn bị dự án: Năm 2020-2022.

4. Nguồn vốn giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Ngân sách trung ương do Bộ NN&PTNT quản lý.

5. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư:

a) Phần công việc đã thực hiện:

- Phạm vi công việc bao gồm: Tư vấn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; Tư vấn lập đề cương nhiệm vụ công tác chuẩn bị đầu tư.

- Tổng kinh phí: 418,813 triệu đồng.

b) Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Phạm vi công việc bao gồm: Chi phí quản lý; Chi phí giám sát khảo sát; Chi phí lập, thẩm định HSMT, đánh giá HSDT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn; Chi phí khác và Chi phí dự phòng.

- Tổng kinh phí: 615,613 triệu đồng.

c) Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Phạm vi công việc bao gồm: Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD công trình;

- Tổng kinh phí: 196,303 triệu đồng.

d) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Phạm vi công việc: Gồm 02 gói thầu tư vấn (Gói thầu số 01: Khảo sát địa hình, địa chất và lập báo cáo nghiên cứu khả thi; Gói thầu số 02: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường);

- Tổng kinh phí: 2.827,1 triệu đồng.

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu chi tiết (*Tên gói thầu; giá gói thầu; nguồn vốn; hình thức lựa chọn nhà thầu; phương thức lựa chọn nhà thầu; thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu; loại hợp đồng; thời gian thực hiện hợp đồng*) tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2: Giao phòng Kỹ thuật thẩm định phối hợp với phòng Kế hoạch - tài chính tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Điều 3: Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng; Trưởng các phòng: Kỹ thuật - thẩm định, Kế hoạch - tài chính, Quản lý dự án và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Tổng cục Thủy sản (b/c);
- Ban Giám đốc;
- Như điều 2,3: Thực hiện;
- Phòng KH-TC, QLDA (phối hợp);
- Lưu: VP, KTTĐ3.

GIÁM ĐỐC



Phạm Phúc Quảng

BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ DỰ ÁN

Dự án: Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Cô Tô

(Kèm theo Quyết định số 805 /QĐ-BQLDANN ngày 07/12/2021)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
1	Gói thầu số 01: Khảo sát địa hình, địa chất và lập báo cáo NCKT	2.329,1	Ngân sách trung ương do Bộ NN& PTNT quản lý	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Tháng 12/2021	Trọn gói	80 ngày
2	Gói thầu số 02: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường	498,0		Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Tháng 12/2021	Trọn gói	60 ngày
Tổng giá gói thầu:						2.827,1		