

Số: 3202 /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1)

**Dự án thành phần “Mở rộng Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên” thuộc dự án
“Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển giống vật nuôi”**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 2971/QĐ-BNN-XD ngày 04/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án thành phần “Mở rộng Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên” thuộc dự án “Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển giống vật nuôi”;

Xét Tờ trình số 322/TTr-TTV-HCTC ngày 11/8/2022 của Trung tâm nghiên cứu Vịt Đại Xuyên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu dự án thành phần “Mở rộng Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên” thuộc dự án “Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển giống vật nuôi” (Dự án) và hồ sơ kèm theo.

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số 1110/BC-XD-CD ngày 17/8/2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1) dự án thành phần “Mở rộng Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên” thuộc dự án “Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển giống vật nuôi”, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trung tâm nghiên cứu Vịt Đại Xuyên (Chủ đầu tư) có trách nhiệm:

- Lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu tại thời điểm đấu thầu theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ làm cơ sở xét thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

- Gửi về Bộ (qua Cục Quản lý xây dựng công trình) các tài liệu: Quyết định phê duyệt dự toán gói thầu, HSMT, HSYC, kết quả lựa chọn nhà thầu và hợp đồng để tổng hợp, báo cáo.

- Lập và trình Bộ thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu toàn dự án ngay sau khi hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu (Đợt 1) để triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ dự án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký; Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Cục trưởng các Cục: Quản lý xây dựng công trình, Chăn nuôi; Viện trưởng Viện Chăn nuôi; Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Vịt Đại Xuyên và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc NN nơi giao dịch;
- Lưu: VT (10b).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Nguyễn Hoàng Hiệp

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (Đợt 1)
Dự án thành phần “Mở rộng Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên”
thuộc dự án “Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển giống vật nuôi”
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BNN-XD ngày / /2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	GT01-Thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án	235.478	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	900 ngày
2	GT02-Lập hồ sơ xin giấy phép môi trường	150.000		Chỉ định thầu	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	60 ngày
3	GT03-Lập HSMT và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn	8.160		Chỉ định thầu		Quý III/2022	Trọn gói	20 ngày
4	GT04-Khảo sát, lập Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng	463.916		Chỉ định thầu	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	45 ngày
5	GT05-Thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán xây dựng	41.725		Chỉ định thầu		Quý III/2022	Trọn gói	15 ngày
6	GT06-Thẩm định giá thiết bị	2.235		Chỉ định thầu		Quý III/2022	Trọn gói	15 ngày
	Tổng cộng	901.514						

Ghi chú: Gói thầu GT05-Thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán xây dựng chỉ được thực hiện khi có yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng