

Số: /QĐ-BNN-PCTT

Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần số 14:
Xử lý cấp bách các công xung yếu dưới đê tỉnh Hà Tĩnh
thuộc dự án Xử lý cấp bách các công xung yếu dưới đê từ đê cấp III trở lên**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3805/QĐ-BNN-PCTT ngày 07/10/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự án thành phần số 14: Xử lý cấp bách các công xung yếu dưới đê tỉnh Hà Tĩnh thuộc dự án Xử lý cấp bách các công xung yếu dưới đê từ đê cấp III trở lên;

Xét Tờ trình số 943/TTr-BQLDA ngày 18/10/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh (Chủ đầu tư) về việc thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần số 14: Xử lý cấp bách các công xung yếu dưới đê tỉnh Hà Tĩnh thuộc dự án Xử lý cấp bách các công xung yếu dưới đê từ đê cấp III trở lên;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai (kèm theo Báo cáo thẩm định số 102/BC-PCTT-QLĐĐ ngày 24/10/2022),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần số 14: Xử lý cấp bách các công xung yếu dưới đê tỉnh Hà Tĩnh thuộc dự án Xử lý cấp bách các công xung yếu dưới đê từ đê cấp III trở lên với nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt đề cương, dự toán hạng mục chi phí (theo khoản 2 Điều 14 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP); cập nhật, phê duyệt dự toán gói thầu (theo Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và Điều 5, 6 Thông tư số 11/2021/TT-BXD) và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND tỉnh Hà Tĩnh;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh;
- Các Vụ: Kế hoạch, Tài chính;
- Lưu: VT, PCTT (QLĐĐ, KHTC).^(12b)

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Hoàng Hiệp

Phụ lục:
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN THÀNH PHẦN SỐ 14:
XỬ LÝ CẤP BÁCH CÁC CÔNG XUNG YẾU DƯỚI ĐỀ TỈNH HÀ TĨNH
THUỘC DỰ ÁN XỬ LÝ CẤP BÁCH CÁC CÔNG XUNG YẾU DƯỚI ĐỀ TỪ ĐỀ CẤP III TRỞ LÊN

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BNN-PCTT ngày tháng năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Gói thầu tư vấn	1.727.364.000						
1	Gói thầu số 01: Lập nhiệm vụ khảo sát giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công	14.145.000	Nguồn vốn ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý	Tự thực hiện				
2	Gói thầu số 02: Khảo sát địa hình, địa chất; lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	1.057.068.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trộn gói	03 tháng
3	Gói thầu số 03: Giám sát khảo sát giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công	19.200.000		Tự thực hiện				
4	Gói thầu số 04: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	59.091.000		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý I/2023	Trộn gói	15 ngày
5	Gói thầu số 05: Giám sát thi công xây dựng và thiết bị	422.758.000		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý II/2023	Trộn gói	12 tháng
6	Gói thầu số 06: Kiểm toán	149.023.000		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý II/2024	Trộn gói	20 ngày
7	Gói thầu số 07: Thẩm định giá thiết bị	3.515.000		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý IV/2022	Trộn gói	15 ngày
8	Gói thầu số 08: Kiểm định chất lượng thiết bị	2.564.000		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý IV/2022	Trộn gói	15 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
II	Gói thầu phi tư vấn	193.691.000	Nguồn vốn ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý					
1	Gói thầu số 09: Bảo hiểm công trình	193.691.000		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý II/2023	Trọn gói	12 tháng
III	Gói thầu xây lắp	18.531.762.000						
1	Gói thầu số 10: Thi công xây dựng; mua sắm thiết bị, gia công chế tạo, lắp đặt (bao gồm nội dung chi phí an toàn giao thông)	18.531.762.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý II/2023	Trọn gói	12 tháng
Tổng giá trị các gói thầu		20.452.817.000						