

Số: 3397 /QĐ-BNN-PCTT

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần số 16: Xây dựng bổ sung công trình phục vụ phòng chống lụt bão, kết hợp giao thông đê hữu Hồng khu vực thượng lưu cống âu Tắc Giang, tỉnh Hà Nam thuộc dự án Xử lý cấp bách các công xung yếu dưới đê từ đê cấp III trở lên

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 3302/QĐ-BNN-PCTT ngày 30/8/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự án thành phần số 16: Xây dựng bổ sung công trình phục vụ phòng chống lụt bão, kết hợp giao thông đê hữu Hồng khu vực thượng lưu cống âu Tắc Giang, tỉnh Hà Nam thuộc dự án Xử lý cấp bách các công xung yếu dưới đê từ đê cấp III trở lên;

Xét Tờ trình số 636/TTr-BQL-TĐ ngày 31/8/2022 của Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng Thủy lợi 1 về việc thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần số 16: Xây dựng bổ sung công trình phục vụ phòng chống lụt bão, kết hợp giao thông đê hữu Hồng khu vực thượng lưu cống âu Tắc Giang, tỉnh Hà Nam thuộc dự án Xử lý cấp bách các công xung yếu dưới đê từ đê cấp III trở lên;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai (kèm theo Báo cáo thẩm định số 87/BC-PCTT-QLĐĐ ngày 05/9/2022).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần số 16:

BAN QL ĐẦU TƯ VÀ XD THỦY LỢI 1	
CÔNG VĂN ĐẾN	
Số: 4.34	Ngày: 7/9/22
Người nhận:	
SAO GỬI	P. TRÁCH
TRƯỞNG BÓ	✓
PHÒNG THUẬT	✓
PHÒNG HC-TC	
PHÒNG TC-KT	✓
PHÒNG KH-TĐ	✓
PHÒNG QLTC	✓
BÁNG ỦY	
CÔNG ĐOÀN	
BAN TT	1.3 ✓
TGHT	
LƯU	✓

Xây dựng bổ sung công trình phục vụ phòng chống lụt bão, kết hợp giao thông đê hữu Hồng khu vực thượng lưu cống âu Tắc Giang, tỉnh Hà Nam thuộc dự án Xử lý cấp bách các công xung yếu dưới đê từ đê cấp III trở lên với nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo.


Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt đề cương, dự toán hạng mục chi phí (theo khoản 2 Điều 14 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP); cập nhật, phê duyệt dự toán gói thầu (theo Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và Điều 5, 6 Thông tư số 11/2021/TT-BXD) và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND tỉnh Hà Nam;
- Các Vụ: Kế hoạch, Tài chính;
- Lưu: VT, PCTT (QLĐĐ, KHTC).^(12b)

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Nguyễn Hoàng Hiệp

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN THÀNH PHẦN SỐ 16: XÂY DỰNG BỔ SUNG CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO, KẾT HỢP GIAO THÔNG ĐỀ HỮU HỒNG KHU VỰC THƯỢNG LƯU CÔNG ÂU TẮC GIANG, TỈNH HÀ NAM THUỘC DỰ ÁN XỬ LÝ CẤP BÁCH CÁC CÔNG XUNG YẾU DƯỚI ĐỀ TỪ ĐỀ CẤP III TRỞ LÊN

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BNN-PCTT ngày tháng năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Gói thầu tư vấn	13.656.446.000	Vốn ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý					
1	Gói thầu số 01: Lập nhiệm vụ khảo sát giai đoạn thiết kế BVTC	56.062.000		Tự thực hiện				20 ngày
2	Gói thầu số 02: Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu tư vấn giai đoạn thực hiện dự án	34.902.000		Tự thực hiện				45 ngày
3	Gói thầu số 03: Thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giai đoạn thực hiện dự án	6.882.000		Tự thực hiện				20 ngày
4	Gói thầu số 04: Khảo sát, lập Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán	8.138.718.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý III-IV/2022	Trọn gói	05 tháng
5	Gói thầu số 05: Giám sát khảo sát giai đoạn thiết kế BVTC	79.913.000		Tự thực hiện				Theo tiến độ thực hiện hợp đồng gói thầu số 04
6	Gói thầu số 06: Thẩm tra Thiết kế BVTC-DT	348.488.000		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý IV/2022	Trọn gói	01 tháng
7	Gói thầu số 07: Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom mìn, vật nổ	53.750.000		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý IV/2022	Trọn gói	01 tháng
8	Gói thầu số 08: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ	537.500.000		Chỉ định thầu	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý IV/2022- Quý I/2023	Trọn gói	03 tháng
9	Gói thầu số 09: Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ	13.964.000		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý IV/2022	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện gói thầu số 08
10	Gói thầu số 10: Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu xây lắp và thiết bị.	118.671.000		Tự thực hiện				45 ngày
11	Gói thầu số 11: Thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp và thiết bị	129.208.000		Tự thực hiện				20 ngày
12	Gói thầu số 12: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	3.053.800.000		Tự thực hiện				Theo tiến độ thực hiện gói thầu số 17

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
13	Gói thầu số 13: Thẩm định giá thiết bị	53.750.000	Vốn ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý	Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý IV/2022 - Quý I/2023	Trọn gói	01 tháng
14	Gói thầu số 14: Kiểm định chất lượng thiết bị	107.500.000		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý II-III/2023	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện gói 17
15	Gói thầu số 15: Kiểm toán độc lập	923.338.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý III/2025	Trọn gói	03 tháng
II	Gói thầu phi tư vấn	1.474.130.000						
1	Gói thầu số 16: Bảo hiểm công trình	1.474.130.000		Chào hàng cạnh tranh (qua mạng)	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý I-II/2023	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện gói thầu số 17
III	Gói thầu xây lắp	273.148.292.000						
1	Gói thầu số 17: Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị (bao gồm nội dung chi phí an toàn giao thông)	273.148.292.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý I-II/2023	Đơn giá điều chỉnh	24 tháng
Tổng giá trị các gói thầu (I+II+III)		288.278.868.000						