

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH**

Số: *1253* /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Bình, ngày *18* tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng
Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu
vùng ven biển (FMCR) tại tỉnh Quảng Bình**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ Hiệp định tài trợ số 6079-VN ngày 03/8/2018 giữa Chính phủ Việt Nam và Hiệp hội phát triển quốc tế - Ngân hàng Thế giới về Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển;

Căn cứ Quyết định: số 548/QĐ-TTg ngày 21/4/2017 và Quyết định số 1387/QĐ-TTg ngày 23/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chủ trương đầu tư Dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển”;

Căn cứ Quyết định số 1658/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/5/2017 và Quyết định số 286/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển”;

Căn cứ Quyết định số 288/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Sở tay hướng dẫn thực hiện Dự án;

Căn cứ Quyết định số 1112/QĐ-BNN-KH ngày 28/3/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 3983/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 và Quyết định số 3479/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án thành phần, Dự án FMCR tại tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Quyết định số 3944/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể dự án FMCR tại tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh số 2631/QĐ-UBND ngày 29/7/2020; số 2227/QĐ-UBND ngày 16/7/2021; số 3495/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 về phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng Dự án FMCR tại tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Quyết định số 4655/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh về giao chi tiết kế hoạch đầu tư công thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh về phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán công trình trồng rừng ngập mặn năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch hoạt động và ngân sách năm 2022 Dự án FMCR tại tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Công văn số 450/BNN-KH ngày 18/01/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022;

Căn cứ Thư quản lý và Biên bản ghi nhớ ngày 07/02/2022 của Ngân hàng Thế giới về Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (Nhiệm vụ thẩm định tái cấu trúc: 29/11-21/12/2021);

Căn cứ Thư không phản đối ngày 05/4/2022 của Ngân hàng Thế giới và Công văn số 349/DALN-FMCR ngày 08/4/2022 của Ban Quản lý dự án FMCR Trung ương không phản đối Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án FMCR tại tỉnh Quảng Bình;

Xét Tờ trình số 869/TTr-SNN ngày 27/4/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng đợt 1 năm 2022, Dự án FMCR tại tỉnh Quảng Bình;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1068/KHĐT-TĐ ngày 10/5/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng của Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR), tại tỉnh Quảng Bình, với các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh, đưa ra khỏi Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng của Dự án FMCR tỉnh Quảng Bình đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 3495/QĐ-UBND ngày 28/10/2021: 02 (hai) gói thầu sau:

1.1. Gói thầu FMCR-QB-TV09: Tư vấn lập kế hoạch quản lý rừng bền,

vững có sự tham gia của cộng đồng và lập thỏa thuận tài trợ/hợp đồng quản lý rừng dựa vào cộng đồng.

Lý do điều chỉnh: Thực hiện theo nội dung tại Biên bản ghi nhớ và Thư quản lý ngày 07/02/2022 của Ngân hàng Thế giới.

1.2. Gói thầu FMCR-QB-TV11: Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất gói FMCR-QB-HH02; Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu FMCR-QB-XL05.

Lý do điều chỉnh: Ban Quản lý Dự án FMCR tỉnh tự thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện chung của dự án.

2. Ngoài các nội dung điều chỉnh trên, các nội dung còn lại tại Quyết định số 3495/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 2. Phê duyệt bổ sung 04 gói thầu vào Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 của Dự án FMCR, tại tỉnh Quảng Bình tại Phụ lục kèm theo.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Triển khai thực hiện Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án theo các nội dung đã được phê duyệt. Lựa chọn nhà thầu đảm bảo công khai, minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả kinh tế theo quy định của pháp luật Việt Nam và Nhà tài trợ.

- Xác định lại giá gói thầu theo đúng quy định hiện hành làm cơ sở mời thầu, tránh làm thất thoát nguồn vốn.

- Tổ chức thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Quản lý và sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo chất lượng và tiến độ được phê duyệt.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án FMCR tỉnh; Thủ trưởng các ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VPUBND tỉnh;
- Lưu VT, CVNN

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phan Mạnh Hùng



PHỤ LỤC: BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 18 THÁNG
Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR), tại tỉnh Quảng Bình.
(Kèm theo Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2022 của UBND tỉnh Quảng Bình)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	FMCR-QB-XL06: Thi công trồng, chăm sóc rừng ngập mặn và các giải pháp công trình hỗ trợ bảo vệ rừng trồng năm 2022.	6.055,514	IDA + Đối ứng NSTW phân bổ qua Bộ NN&PTNT	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng); Yêu cầu nộp Hồ sơ dự thầu (RFB)	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Quý II/2022	Trọn gói	20 tháng
2	FMCR-QB-TV14: Tư vấn giám sát Thi công trồng, chăm sóc rừng ngập mặn và các giải pháp công trình hỗ trợ bảo vệ rừng trồng năm 2022.	163,015	Vốn đối ứng NSTW phân bổ qua Bộ NN&PTNT	Chỉ định thầu		Quý II/2022	Trọn gói	20 tháng
3	FMCR-QB-TV15: Tư vấn thiết kế và lập hồ sơ giao khoán bảo vệ rừng.	53,000	Vốn đối ứng ngân sách tỉnh (nguồn ĐTPT)	Chỉ định thầu		Quý III/2022	Trọn gói	45 ngày
4	FMCR-QB-TV16: Tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán các công trình công nghệ thuộc Tiểu hợp phần 3.2.	196,892	Vốn đối ứng ngân sách tỉnh (nguồn ĐTPT)	Chỉ định thầu		Quý II/2022	Trọn gói	02 tháng
Tổng giá các gói thầu:		6.468,421						

