

Số: /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1)
Dự án Hồ Chà Rang, tỉnh Khánh Hòa

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 01/7/2014 và Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính Phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015, số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; số 1319/QĐ-TTg ngày 04/11/2022 về việc giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các bộ, địa phương;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Nông Nghiệp và PTNT: Số 3310/QĐ-BNN-KH ngày 23/7/2021 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và số 5073/QĐ-BNN-KH ngày 27/12/2022 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án hồ Chà Rang, tỉnh Khánh Hòa; số 5186/QĐ-BNN-XD ngày 30/12/2022 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Hồ Chà Rang, tỉnh Khánh Hòa;

Xét Tờ trình số 139/TTr-SNN ngày 12/01/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án, dự án Hồ Chà Rang, tỉnh Khánh Hòa;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số 79/BC-XD-CD ngày 17/01/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) Dự án Hồ Chà Rang, tỉnh Khánh Hòa gồm 11 gói thầu.

(Chi tiết xem tại phụ lục kèm theo)

Giá các gói thầu căn cứ Tổng mức đầu tư Dự án; Chủ đầu tư chịu trách nhiệm phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại các Điều 17, 18, 19 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ làm cơ sở triển khai thực hiện. Việc phát hành HSMT, HSYC và đăng tải thông tin về đấu thầu phải tuân thủ quy định tại các Điều 7, 8 Luật Đấu thầu và quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Quá trình thực hiện lưu ý một số ý kiến của Cục Quản lý XDCT tại báo cáo nêu trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc NN (TW, ĐP);
- Lưu VT, XD. (13b)

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Hoàng Hiệp

Phụ lục:
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐỢT 1)
Dự án Hồ Chà Rang, tỉnh Khánh Hòa

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BNN-XD ngày /01/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng	149.100.000	Ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý	Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý I/2023	Trọn gói	15 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT cho gói thầu số 03	42.721.198		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý I/2023	Trọn gói	90 ngày
3	Gói thầu số 03: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng	11.347.698.984		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý I/2023	Trọn gói	180 ngày
4	Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát khảo sát giai đoạn thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công	179.168.500		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý I/2023	Trọn gói	Theo tiến độ khảo sát
5	Gói thầu số 05: Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng	312.551.993		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý II/2023	Trọn gói	90 ngày
6	Gói thầu số 06: Đo vẽ, cắm mốc phục vụ công tác giải phóng mặt bằng	2.000.000.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II÷III/2023	Trọn gói	120 ngày
7	Gói thầu số 07: Rà phá bom mìn, vật liệu nổ	3.833.524.600		Chỉ định thầu	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý II/2023	Trọn gói	120 ngày
8	Gói thầu số 08: Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom mìn vật nổ	150.000.000		Chỉ định thầu	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý I/2023	Trọn gói	45 ngày
9	Gói thầu số 09: Giám sát gói thầu rà phá bom mìn, vật liệu nổ	150.000.000		Chỉ định thầu	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý II/2023	Trọn gói	Theo tiến độ RPBM
10	Gói thầu số 10: Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu rà phá bom mìn vật liệu nổ	5.636.620		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý I÷II/2023	Trọn gói	30 ngày
11	Gói thầu số 11: Điều tra khảo sát, thiết kế và xử lý môi	1.200.000.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý II÷III/2023	Trọn gói	120 ngày
	Tổng cộng (làm tròn)	19.370.402.000						

Ghi chú:

- Giá các gói thầu đã bao gồm dự phòng. Đối với những gói thầu hợp đồng hình thức trọn gói, khi duyệt dự toán gói thầu các phần công việc có thời gian thực hiện ngắn, khó phát sinh rủi ro, trượt giá thì chi phí dự phòng cần phải rà soát tính toán để xác định phù hợp.
- Thời gian thực hiện HĐ các gói thầu nêu trên là thời gian tối đa hoàn thành gói thầu; chủ đầu tư xác định cụ thể thời gian thực hiện của từng nội dung cho phù hợp, đảm bảo tiến độ công việc.