

Số: 5047/QĐ-BNN-PCTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu của dự án thành phần số 9: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đề thành phố Hà Nội thuộc dự án Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đề từ cấp III trở lên

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: số 3228/QĐ-BNN-PCTT ngày 25/8/2022 phê duyệt dự án thành phần số 9: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đề thành phố Hà Nội thuộc dự án Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đề từ cấp III trở lên; số 3388/QĐ-BNN-PCTT ngày 07/9/2022 phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần số 9: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đề thành phố Hà Nội thuộc dự án Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đề từ cấp III trở lên;

Xét Tờ trình số 416/TTr-SNN ngày 13/12/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội (Chủ đầu tư) về việc điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu của dự án thành phần số 9: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đề thành phố Hà Nội thuộc dự án Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đề từ cấp III trở lên;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai (kèm theo Báo cáo thẩm định số 131/BC-PCTT-QLĐĐ ngày 22/12/2022).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án thành phần số 9: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đề thành phố Hà Nội thuộc dự án Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đề từ cấp III trở lên như sau:

1. Gộp các gói thầu số 09, 10, 11 đã phê duyệt tại Quyết định số 3388/QĐ-BNN-PCTT ngày 07/9/2022 thành một gói thầu số 09: Thi công xây dựng và lắp đặt cửa van, máy đóng mở cống với nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 3388/QĐ-BNN-PCTT ngày 07/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt đề cương, dự toán hạng mục chi phí (theo khoản 2 Điều 14 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP); cập nhật, phê duyệt dự toán gói thầu (theo Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và Điều 5, 6 Thông tư số 11/2021/TT-BXD) và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND thành phố Hà Nội;
- Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội;
- Các Vụ: Kế hoạch, Tài chính;
- Lưu: VT, PCTT (QLĐĐ, KHTC).^(12b)

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Nguyễn Hoàng Hiệp

Nguyễn Hoàng Hiệp

Phụ lục

**ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CỦA DỰ ÁN THÀNH PHẦN SỐ 9:
XỬ LÝ CẤP BÁCH CÁC CÔNG XUNG YẾU DƯỚI ĐÊ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
THUỘC DỰ ÁN XỬ LÝ CẤP BÁCH CÁC CÔNG XUNG YẾU DƯỚI ĐÊ TỪ CẤP III TRỞ LÊN**

(Kèm theo Quyết định số **5047** /QĐ-BNN-PCTT ngày **27** tháng **12** năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Gói thầu xây lắp							
1	Gói thầu số 09: Thi công xây dựng và lắp đặt cửa van, máy đóng mở cống.	129.376.855.000	Nguồn vốn ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV/2022 - Quý I/2023	Đơn giá điều chỉnh	360 ngày

