

Số: 582/QĐ-BNN-PCTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1)

**Dự án: Xử lý sạt lở bờ sông Tiền khu vực An Lạc, thành phố Hồng Ngự và
khu vực Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 60/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: số 3328/QĐ-BNN-KH ngày 23/7/2021 về chủ trương đầu tư; số 3688/QĐ-BNN-KH ngày 29/9/2022 và số 5030/QĐ-BNN-KH ngày 26/12/2022 về điều chỉnh chủ trương đầu tư; số 5043/QĐ-BNN-PCTT ngày 26/12/2022 về phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Xử lý sạt lở bờ sông Tiền khu vực An Lạc, thành phố Hồng Ngự và khu vực Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp”;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp tại Tờ trình số 52/TTr-QLDA ngày 01/2/2023 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1) dự án “Xử lý sạt lở bờ sông Tiền khu vực An Lạc, thành phố Hồng Ngự và khu vực Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp”;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 06/BC-PCTT-KSAT ngày 08/02/2023 của Tổng cục Phòng, chống thiên tai về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1) dự án “Xử lý sạt lở bờ sông Tiền khu vực An Lạc, thành phố Hồng Ngự và khu vực Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp”.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1) thuộc dự án “Xử lý sạt lở bờ sông Tiền khu vực An Lạc, thành phố Hồng Ngự và khu vực Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp”.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt đề cương, dự toán hạng mục chi phí đang tạm tính (theo khoản 2 Điều 14 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP); cập nhật, phê duyệt dự toán gói thầu (theo Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và Điều 5, 6 Thông tư số 11/2021/TT-BXD) và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ; Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Tháp;
- Kho bạc NN tỉnh Đồng Tháp;
- Lưu: VT, PCTT (VT, KSAT).12b



**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

[Handwritten signature]
Nguyễn Hoàng Hiệp

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐỢT 1)

Dự án: Xử lý sạt lở bờ sông Tiền khu vực An Lạc, thành phố Hồng Ngự và khu vực Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

(Kèm theo Quyết định số 583/QĐ-BNN-PCTT ngày 15/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện Hợp đồng
1	Gói thầu số 07: Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát giai đoạn thiết kế BVTC-DT	169.448.000	Ngân sách Trung ương do Bộ NN&PTNT quản lý	Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý I năm 2023	Trọn gói	10 ngày
2	Gói thầu số 08: Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất, lập thiết kế BVTC-DT	15.981.159.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I năm 2023	Trọn gói	90 ngày
3	Gói thầu số 09: Tư vấn giám sát khảo sát địa hình, địa chất (giai đoạn thiết kế BVTC)	199.300.000		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý I năm 2023	Trọn gói	45 ngày
4	Gói thầu số 10: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC-DT	721.345.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II-III năm 2023	Trọn gói	45 ngày
5	Gói thầu số 11: Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công, dự toán rà phá bom mìn vật nổ	108.478.000		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý II năm 2023	Trọn gói	15 ngày
6	Gói thầu số 12: Rà phá bom mìn, vật nổ	3.938.004.000		Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II năm 2023	Trọn gói	30 ngày
Tổng cộng		21.117.734.000						

