

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐỢT 1)

Dự án: Hồ Cao Ngõi, tỉnh Tuyên Quang

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BNN-XD ngày tháng năm của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT	Số hiệu gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	10/2023/TV	Lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng	75.000	Vốn NSNN do Bộ NNPTNT quản lý	Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý I/2023	Trọn gói	15 ngày
2	11/2023/TV	Khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công-dự toán và thí nghiệm mô hình thủy lực	7.640.959		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ		Giá kết hợp (*)	900 ngày (**)
3	12/2023/TV	Giám sát công tác khảo sát xây dựng giai đoạn thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công	97.575		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)			Trọn gói	Theo tiến độ khảo sát
4	13/2023/TV	Thẩm tra hồ sơ khảo sát địa hình, địa chất, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công	264.036		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)			Trọn gói	Theo tiến độ lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế BVTC
5	14/2023/TV	Thẩm tra dự toán xây dựng công trình bước thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công	257.464		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)			Trọn gói	Theo tiến độ lập dự toán
6	15/2023/TV	Lập HSMT, HSYC và đánh giá HSDT, HSĐX cho các gói thầu của dự án	125.842		Tự thực hiện			Trọn gói	Theo tiến độ huy động các gói thầu của dự án
7	16/2023/TV	Thẩm định HSMT, HSYC và kết quả LCNT cho các gói thầu của dự án	114.682		Tự thực hiện			Trọn gói	Theo tiến độ huy động các gói thầu của dự án

TT	Số hiệu gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
8	17/2023/CK	Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công-dự toán rà phá bom mìn, vật nổ	35.441	Vốn NSNN do Bộ NNPTNT quản lý	Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý I/2023	Trọn gói	60 ngày
9	18/2023/CK	Thi công rà phá bom mìn, vật nổ	1.181.351		Chỉ định thầu (quy trình thông thường)	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ		Đơn giá cố định	90 ngày
10	19/2023/CK	Giám sát thi công rà phá bon mìn, vật nổ	31.608		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)			Trọn gói	Theo tiến độ gói 18/2023/CK
		Cộng	9.823.958						

(*) Phần khảo sát: đơn giá cố định; phần thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công-dự toán, thí nghiệm mô hình thủy lực: trọn gói.

(**) Thời gian thực hiện hợp đồng bao gồm cả thời gian giám sát tác giả. Chủ đầu tư phê duyệt tiến độ chi tiết thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. Riêng thời gian khảo sát, thiết kế kỹ thuật, thiết kế BVTC-dự toán không quá 04 tháng.

(***) Giá gói thầu tạm tính với thuế suất thuế GTGT là 10%. Chủ đầu tư căn cứ chính sách về thuế GTGT hiện hành để lập dự toán, quản lý chi phí, tổ chức đấu thầu, ký kết hợp đồng và thanh quyết toán theo đúng quy định.

Số: /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1)
Dự án: Hồ Cao Ngỗ, tỉnh Tuyên Quang**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 4989/QĐ-BNN-XD ngày 22/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Hồ Cao Ngỗ, tỉnh Tuyên Quang (Dự án);

Xét Tờ trình số 63/TTr-DANN ngày 23/12/2022 của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang (Chủ đầu tư) về việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1) của Dự án;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số 2045/BC-XD-CD ngày 29/12/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) của Dự án, gồm 10 gói thầu. (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Giá gói thầu tạm tính theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Luật đấu thầu. Chủ đầu tư có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt đề cương, dự toán hạng

mục chi phí (theo khoản 2 Điều 14 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP); cập nhật, phê duyệt dự toán gói thầu (theo Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và Điều 5, 6 Thông tư số 11/2021/TT-BXD) và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Quá trình triển khai lưu ý các ý kiến của Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định nêu trên.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc NN Tuyên Quang;
- Lưu: VT, XD.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Hoàng Hiệp