

Số: 3394 /QĐ-BNN-PCTT

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu của dự án thành phần số 5:
Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025
thuộc dự án Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều giai đoạn 2021-2025**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 3233/QĐ-BNN-PCTT ngày 25/8/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự án thành phần số 5: Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025 thuộc dự án Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều giai đoạn 2021-2025;

Xét Tờ trình số 44/TTr-BQLDANN ngày 29/8/2022 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Bình về việc thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu của dự án thành phần số 5: Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025 thuộc dự án Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều giai đoạn 2021-2025;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai (kèm theo Báo cáo thẩm định số 88/BC-PCTT-QLĐĐ ngày 05/9/2022).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu của dự án thành phần số 5: Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025 thuộc dự án Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều giai đoạn 2021-2025 với nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt đề cương, dự toán hạng mục chi phí (theo khoản 2 Điều 14 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP); cập nhật, phê duyệt dự toán gói thầu (theo Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và Điều 5, 6 Thông tư số 11/2021/TT-BXD) và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND tỉnh Thái Bình;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Bình;
- Các Vụ: Kế hoạch, Tài chính;
- Lưu: VT, PCTT (QLĐĐ, KHTC).^(12b)

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Nguyễn Hoàng Hiệp

Phụ lục

**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC HẠNG MỤC CỦA DỰ ÁN THÀNH PHẦN SỐ 5: TU BỔ XUNG YẾU HỆ THỐNG
ĐỀ ĐIỀU TÌNH THÁI BÌNH GIAI ĐOẠN 2021-2025 THUỘC DỰ ÁN TU BỔ XUNG YẾU HỆ THỐNG ĐỀ ĐIỀU GIAI ĐOẠN 2021-2025**
(Kèm theo Quyết định số 3394/QĐ-BNN-PCTT ngày tháng năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Gói thầu tư vấn	4.036.219.000	Vốn ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý					
1	Gói thầu số 01: Lập nhiệm vụ khảo sát giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công	31.416.000		Tự thực hiện				05 ngày
2	Gói thầu số 02: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán	2.279.625.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Tháng 9/2022	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
3	Gói thầu số 03: Giám sát công tác khảo sát	42.642.000		Tự thực hiện		Tháng 9/2022		10 ngày
4	Gói thầu số 04: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán	131.500.000		Chi định thầu		Tháng 9/2022	Hợp đồng trọn gói	7 ngày
5	Gói thầu số 05: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu xây lắp, giám sát, tư vấn	120.153.000		Tự thực hiện				05 ngày
6	Gói thầu số 06: Thẩm định hồ sơ mời thầu; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp, giám sát, tư vấn	52.098.000		Tự thực hiện				05 ngày
7	Gói thầu số 7: Giám sát thi công xây lắp	1.099.869.000		Tự thực hiện				30 tháng
8	Gói thầu số 8: Kiểm toán	278.916.000		Chi định thầu (quy trình rút gọn)		Tháng 01/2023	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
II	Gói thầu phi tư vấn	541.781.000						
1	Gói thầu số 9: Bảo hiểm xây dựng công trình	541.781.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	tháng 11-12/2022	Hợp đồng trọn gói	30 tháng
III	Gói thầu xây lắp	56.116.209.000						
1	Gói thầu số 10: Thi công xây lắp công trình (bao gồm nội dung chi phí an toàn giao thông)	56.116.209.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Tháng 12/2022- tháng 01/2023	Hợp đồng đơn giá điều chỉnh	30 tháng
	Tổng cộng (I+II+III)	60.694.209.000						