

Số: ~~2456~~/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 31 tháng 8 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu FMCR-QB-XL27: Nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn kết hợp bảo vệ rừng nối với Quốc lộ 1A và cơ sở chợ Hòm, xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy (bao gồm chi phí dự phòng + bảo hiểm) và Gói thầu FMCR-QB-TV26: Tư vấn giám sát thi công gói thầu FMCR-QB-XL27 thuộc Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) tại tỉnh Quảng Bình

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính Phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 04/5/2023 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính Phủ;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1658/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/5/2017, Quyết định số 286/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển”;

Căn cứ Quyết định số 288/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Sổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án;

Căn cứ Quyết định số 3983/QĐ-UBND ngày 02/11/2017; Quyết định số 3479/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh phê duyệt, điều chỉnh Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Quyết định số 3944/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch tổng thể Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Quyết định số 2906/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh phê duyệt danh mục đầu tư các gói cơ sở hạ tầng thuộc Tiểu hợp phần 3.2 Dự án thành phần FMCR tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Quyết định số 1974/QĐ-UBND ngày 19/7/2022, Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 19/4/2023 của UBND tỉnh phê duyệt, điều chỉnh Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật công trình Nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn kết hợp bảo vệ rừng nối với Quốc lộ 1A và cơ sở chợ Hòm, xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy thuộc Dự án FMCR tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất tại các xã,

phường: Lộc Ninh, Hải Thành, thành phố Đồng Hới và xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy thuộc Tiểu hợp phần 3.2, Dự án FMCR tỉnh Quảng Bình;

Xét Tờ trình số 2249/TTr-SNN ngày 17/8/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT trình phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy thuộc Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) tỉnh Quảng Bình;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2408/KHĐT-TĐ ngày 25/8/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu FMCR-QB-XL27 và gói thầu FMCR-QB-TV26 thuộc Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) tỉnh Quảng Bình tại Điều 1, Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng đã phê duyệt	Thời gian thực hiện hợp đồng điều chỉnh
1	FMCR-QB-XL27: Nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn kết hợp bảo vệ rừng nối với Quốc lộ 1A và cơ sở chợ Hòm, xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy (bao gồm chi phí dự phòng + bảo hiểm)	06 tháng	10 tháng (hoàn thành trước 30/9/2023)
2	FMCR-QB-TV26: Tư vấn giám sát thi công gói thầu FMCR-QB-XL27	06 tháng	10 tháng (hoàn thành trước 30/9/2023)

* Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu trên để thực hiện phần công việc điều chỉnh bổ sung đã được UBND tỉnh đồng ý chủ trương tại Công văn bản số 3091/VPUBND-XDCB ngày 25/7/2023 của VP UBND tỉnh.

Điều 2. Ngoài các nội dung điều chỉnh, các nội dung còn lại của Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Việc điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng không được vượt tổng mức đầu tư công trình đã được phê duyệt.
- Tổ chức triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành.
- Chỉ đạo nhà thầu huy động các nguồn lực theo hồ sơ đã dự thầu, hợp đồng đã ký kết để triển khai, hoàn thành gói thầu đảm bảo chất lượng, tiến độ được phê duyệt, sớm đưa công trình vào khai thác, sử dụng để phát huy hiệu quả nguồn vốn.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, CV CXDB.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**


[Signature]

Đoàn Ngọc Lâm