

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

Số: 2698/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Bình, ngày 24 tháng 9 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất tại xã Quảng Kim và Quảng Phú, huyện Quảng Trạch thuộc Dự án:
Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) tại tỉnh Quảng Bình

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Hiệp định tài trợ số 6079-VN ngày 03/8/2018 giữa Chính phủ Việt Nam và Hiệp hội phát triển quốc tế - Ngân hàng Thế giới về Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển;

Căn cứ Quyết định số 1658/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/5/2017, Quyết định số 286/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển”;

Căn cứ Quyết định số 288/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Sổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án;

Căn cứ Quyết định số 3983/QĐ-UBND ngày 02/11/2017; Quyết định số 3479/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh phê duyệt, điều chỉnh Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Quyết định số 3944/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch tổng thể Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Quyết định số 2906/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh phê duyệt danh mục đầu tư các gói cơ sở hạ tầng thuộc Tiểu hợp phần 3.2 Dự án thành phần FMCR tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Quyết định số 2300/QĐ-UBND ngày 25/8/2022 của UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình: Nâng cấp đường trên kè ven sông Thai tại hai xã Quảng Kim và Quảng Phú, huyện Quảng Trạch thuộc Dự án FMCR tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất tại xã Quảng Kim và Quảng Phú thuộc Tiểu hợp phần 3.2 thuộc Tiểu hợp phần 3.2, Dự án FMCR tỉnh Quảng Bình;

Xét Tờ trình số 2482/TTr-SNN ngày 08/9/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT trình phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất xã Quảng Kim và Quảng Phú thuộc Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) tỉnh Quảng Bình;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2658/KHĐT-TĐ ngày 19/9/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu FMCR-QB-XL26 và gói thầu FMCR-QB-TV29 tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất tại xã Quảng Kim và Quảng Phú, huyện Quảng Trạch thuộc Tiểu hợp phần 3.2- Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) tỉnh Quảng Bình với nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng đã phê duyệt	Thời gian thực hiện hợp đồng điều chỉnh
1	FMCR-QB-XL26: Nâng cấp đường trên kè ven sông Thai tại hai xã Quảng Kim và Quảng Phú, huyện Quảng Trạch (Bao gồm bảo hiểm + chi phí dự phòng 5%)	06 tháng	10 tháng (hoàn thành trước 30/10/2023)
2	FMCR-QB-TV29: Tư vấn giám sát thi công gói thầu FMCR-QB-XL26	06 tháng	10 tháng (hoàn thành trước 30/10/2023)

- Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu để thực hiện phần công việc điều chỉnh, bổ sung đã được UBND tỉnh đồng ý chủ trương tại Văn bản số 3013/VPUBND-XDCB ngày 20/7/2023.

Điều 2. Ngoài các nội dung điều chỉnh, các nội dung còn lại của Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 của UBND tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Cho phép chủ đầu tư sử dụng chi phí dự phòng của công trình (148 triệu đồng) để thực hiện các hạng mục phát sinh của gói thầu FMCR-QB-XL26: Nâng cấp đường trên kè ven sông Thai tại hai xã Quảng Kim và Quảng Phú, huyện Quảng Trạch. Tiến hành thương thảo với nhà thầu để bổ sung phần khối lượng xây lắp phát sinh vào hợp đồng để tiếp tục triển khai thực hiện gói thầu theo đúng quy định.

Điều 4. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.
- Việc điều chỉnh các nội dung nêu trên không được vượt tổng mức đầu tư công trình đã được phê duyệt.

- Chỉ đạo nhà thầu triển khai, hoàn thành gói thầu đảm bảo chất lượng, tiến độ được phê duyệt, sớm đưa công trình vào khai thác, sử dụng để phát huy hiệu quả nguồn vốn.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, KT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đoàn Ngọc Lâm