

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1020** /UBND-NN
V/v điều chỉnh kế hoạch lựa chọn
nhà thầu dự án thành phần FMCR

Quảng Trị, ngày **16** tháng 3 năm 2020

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 332/SKH-TĐ ngày 11/3/2020 về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng Dự án thành phần Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR), tỉnh Quảng Trị. Ủy ban ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu thuộc dự án thành phần Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR), tỉnh Quảng Trị, cụ thể:

- Gói thầu: Dịch vụ tư vấn khảo sát lập địa; thiết kế phục hồi, trồng mới và các giải pháp bảo vệ rừng trồng ven biển cho các xã vùng dự án phục vụ công tác trồng rừng cho 2 năm 2020-2021 - Mã gói thầu: FMCR-QT-TV01 - Thời gian thực hiện hợp đồng: 19 tháng.

- Gói thầu: Dịch vụ tư vấn lập kế hoạch và thực hiện quản lý an toàn môi trường và xã hội tại cấp tỉnh - Mã gói thầu: FMCR-QT-TV02 - Thời gian thực hiện hợp đồng: 43 tháng.

- Gói thầu: Sản xuất, cung cấp cây giống và các vật tư phụ phục vụ công tác trồng rừng năm 1 (2020) - Mã gói thầu: FMCR-QT-HH01 - Thời gian thực hiện hợp đồng: 36 tháng.

Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 14/02/2020 của UBND tỉnh./. *Ph*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NNp.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH *tc***



Hà Sỹ Đồng