

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 3)
Dự án thành phần: Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường
tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) tỉnh Quảng Trị**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1658/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt đầu tư dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển” (FMCR); Quyết định số 2198/QĐ-BNN-KH ngày 13/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển” (FMCR); Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án ban hành kèm Quyết định số 288/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/01/2019 của Bộ NN và PTNT;

Căn cứ Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án thành phần: Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) tỉnh Quảng Trị; Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể dự án thành phần FMCR, tỉnh Quảng Trị;

Căn cứ Thư không phản đối của Ngân hàng thế giới ngày 19/3/2021 về đề xuất đầu tư công trình nâng cấp sửa chữa đê cát xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh; Văn bản thống nhất số 278/DALN-FMCR ngày 24/3/2021 của Ban quản lý các dự án lâm nghiệp;

Căn cứ Thư không phản đối của Ngân hàng thế giới ngày 26/3/2021 về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phiên bản 3, 4 và Văn bản thống báo số 296/DALN-FMCR ngày 30/3/2021 của Ban quản lý các dự án lâm nghiệp;

Căn cứ Thư không phản đối của Ngân hàng thế giới ngày 05/4/2021 về TOR gói thầu FMCR-QT-TV11 và Văn bản thống báo số 363/DALN-FMCR ngày 06/4/2021 của Ban quản lý các dự án lâm nghiệp;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh tại Tờ trình số 307/TTr-BQLDA ngày 08/4/2021 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 163/BC-SKH-TH ngày 19/4/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần: Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) tỉnh Quảng Trị theo biểu phụ lục số 01 và số 02 đính kèm.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 3) dự án thành phần: Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) tỉnh Quảng Trị theo biểu phụ lục số 03 đính kèm

Điều 2. Ban Quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Ban quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TN. /

**TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hà Sỹ Đồng



Phụ lục số 01

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐỢT 1)

Dự án thành phần: Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) tỉnh Quảng Trị
(Kèm theo Quyết định số: ~~1075~~ **1075**/QĐ-UBND ngày ~~05~~ **05** /2021 của UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Mã gói thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng theo Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 14/02/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị	Điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Tư vấn hỗ trợ xác định và lựa chọn các đề xuất đầu tư tiểu hợp phần 3.1	FMCR- QT-TV03	12 tháng	36 tháng	Điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng từ 12 tháng lên 36 tháng

Ghi chú: - Các gói thầu khác giữ nguyên theo Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 14/02/2020 của UBND tỉnh

- (Tỷ giá: Theo tỷ giá công bố ngày 11/01/2019 là 1 USD = 22.835 VNĐ tại Quyết định 1486/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị)

- Đề nghị Chủ đầu tư chỉ đạo triển khai thực hiện khối lượng theo khả năng cân đối nguồn vốn đã được bố trí cho công trình, không được gây phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định Luật Đầu tư công. 

Phụ lục số 02

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐỢT 2)

Dự án thành phần: Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) tỉnh Quảng Trị
(Kèm theo Quyết định số: **1075/QĐ-UBND** ngày **05/5/2021** của UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Mã gói thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị	Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Ghi chú
	Dịch vụ tư vấn				
1	Đo đạc, cắm mốc chỉ giới quy hoạch đất ven biển	FMCR- QT-PTV05	Quý II/2021	Quý III/2021	Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu từ Quý II/2021 sang Quý III/2021
2	Đo đạc và lập hồ sơ quản lý rừng dựa vào cộng đồng cho các diện tích rừng hiện có cho cộng đồng	FMCR- QT-TV06	Quý II/2021	Quý III/2021	
3	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT thi công các gói đầu tư thí điểm cơ sở hạ tầng và công nghệ năm 2020	FMCR- QT-TV08	Quý I/2021	Quý II/2021	Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu từ Quý I/2021 sang Quý II/2021
	Dịch vụ phi tư vấn				
2	Bảo hiểm công trình các gói đầu tư thí điểm cơ sở hạ tầng và công nghệ năm 2020	FMCR- QT-PTV01	Quý I/2021	Quý II/2021	Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu từ Quý I/2021 sang Quý II/2021

Ghi chú: Các gói thầu khác giữ nguyên theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của UBND tỉnh



Phụ lục 03

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐỢT 3)

Dự án thành phần: Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) tỉnh Quảng Trị
(Kèm theo Quyết định số: **1075/QĐ-UBND** ngày **05/ 5/2021** của UBND tỉnh)

Stt	Tên gói thầu	Mã gói thầu	Giá gói thầu		Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
			1.000 USD	1.000 VNĐ (tạm tính)						
	Dịch vụ tư vấn		40,316	920.610,973						
1	Tư vấn khảo sát, thiết kế lập báo cáo kinh tế kỹ thuật nâng cấp đê cát xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh	FMCR-QT-TV11	37,3587	853.087	IDA + Đối ứng	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Lựa chọn dựa trên năng lực tư vấn (CQS), Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II/2021	Trộn gói	03 tháng
2	Tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình nâng cấp đê cát xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh	FMCR-QT-TV12	2,3207	52.993		Chỉ định thầu	Theo quy trình rút gọn	Quý II/2021		10 ngày
3	Giám sát khảo sát lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình nâng cấp đê cát xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh	FMCR-QT-TV13	0,6363	14.530,973		Tự thực hiện		Quý II/2021		30 ngày

lct

	Xây lắp		525,509	12.000.000						
4	Nâng cấp đê cát xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh	FMCR- QT-XL03	525,509	12.000.000	IDA + Đổi ứng	RFB - Qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III/2021	Trộn gói	05 tháng
	Tổng cộng		565,825	12.920.610,973						

Ghi chú: - (Tỷ giá: Theo tỷ giá công bố ngày 11/01/2019 là 1 USD = 22.835 VNĐ tại Quyết định 1486/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị)

- Đề nghị Chủ đầu tư chỉ đạo triển khai thực hiện khối lượng theo khả năng cân đối nguồn vốn đã được bố trí cho công trình, không được gây phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định Luật Đầu tư công. 