

Số: **1833** /QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày **15** tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 4)
Dự án thành phần: Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường
tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) tỉnh Quảng Trị**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1658/QĐ-BNN-HTQT ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt đầu tư dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển” (FMCR); Quyết định số 2198/QĐ-BNN-KH ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển” (FMCR); Sở tay hướng dẫn thực hiện dự án ban hành kèm Quyết định số 288/QĐ-BNN-HTQT ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Bộ NN và PTNT;

Căn cứ Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án thành phần: Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) tỉnh Quảng Trị; Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể dự án thành phần FMCR, tỉnh Quảng Trị;

Căn cứ Thư không phản đối của Ngân hàng thế giới ngày 19 tháng 3 năm 2021 về đề xuất đầu tư công trình nâng cấp sửa chữa đê cát xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh; Văn bản thống nhất số 278/DALN-FMCR ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Ban quản lý các dự án lâm nghiệp;

Căn cứ Thư không phản đối của Ngân hàng thế giới ngày 26 tháng 3 năm 2021 về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phiên bản 3, 4 và Văn bản thống báo số 296/DALN-FMCR ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Ban quản lý các dự án lâm nghiệp;

Căn cứ Thư không phản đối của Ngân hàng thế giới ngày 05 tháng 4 năm 2021 về TOR gói thầu FMCR-QT-TV11 và Văn bản thống báo số 363/DALN-FMCR ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Ban quản lý các dự án lâm nghiệp;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Ban quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh (Tờ trình số 646/TTr-BQLDA ngày 02 tháng 7 năm 2021) và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 333/BC-SKH-TH ngày 12 tháng 7 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần: Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) tỉnh Quảng Trị theo biểu phụ lục số 01 đính kèm.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 4) dự án thành phần: Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) tỉnh Quảng Trị theo biểu phụ lục số 02 đính kèm

Điều 2. Ban quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT TT Hà Sỹ Đồng;
- PVP Nguyễn Cửu;
- Lưu VT, NN_p.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Hà Sỹ Đồng

Phụ lục số 01

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐỢT 2)

Dự án thành phần: Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển

(FMCR) tỉnh Quảng Trị

(Kèm theo Quyết định số: 1833 /QĐ-UBND ngày 15 / 7 /2021 của UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Mã gói thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị	Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Ghi chú
	Dịch vụ tư vấn				
1	Chuyển giao công nghệ hệ thống tưới tiết kiệm bằng điện mặt trời cho mô hình đưa hấu Long Quang, huyện Triệu Phong	FMCR- QT-XL01	Quý II/2021	Quý III/2021	Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu từ Quý II/2021 sang Quý III/2021

Ghi chú: - Các gói thầu khác giữ nguyên theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của UBND tỉnh

Phụ lục số 02**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐỢT 4)****Dự án thành phần: Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển****(FMCR) tỉnh Quảng Trị***(Kèm theo Quyết định số: 1833 /QĐ-UBND ngày 15 / 7 /2021 của UBND tỉnh)*

STT	Tên gói thầu	Mã gói thầu	Giá gói thầu		Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
			1.000 USD	1.000 VND (tạm tính)						
	Dịch vụ tư vấn		347,612	7.937.717						
1	Tư vấn khảo sát, thiết kế lập báo cáo kinh tế kỹ thuật các gói đầu tư cơ sở hạ tầng thực hiện năm 2021	FMCR-QT-TV14	192,6867	4.400.000	IDA + Đối ứng	Đầu thầu rộng rãi trong nước	Lựa chọn dựa trên năng lực tư vấn (CQS), Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2021	Tròn gói	03 tháng
2	Tư vấn giám sát thi công trồng rừng ngập mặn và rừng trên cạn năm 1	FMCR-QT-TV15	50,2100	1.146.545	IDA + Đối ứng	Đầu thầu rộng rãi trong nước	Lựa chọn dựa trên năng lực tư vấn (CQS), Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV/2021	Theo thời gian	12 tháng
3	Tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật các gói đầu tư cơ sở hạ tầng năm 2021	FMCR-QT-TV16	12,3885	282.892	Đối ứng	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Tròn gói	30 ngày
4	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT xây lắp các gói đầu tư cơ sở hạ tầng năm 2021	FMCR-QT-TV17	10,0419	229.306	Đối ứng	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Tròn gói	30 ngày
5	Giám sát thi công các gói đầu	FMCR-	64,1270	1.464.341	Đối ứng	Tự thực		Quý	Tròn	Theo thời

STT	Tên gói thầu	Mã gói thầu	Giá gói thầu		Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
			1.000 USD	1.000 VND (tạm tính)						
	tư cơ sở hạ tầng năm 2021	QT-TV18				hiện		IV/2021	gói	gian thi công công trình
6	Giám sát thi công nâng cấp đê cát xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh	FMCR-QT-TV19	12.2787	280.383	Đổi ứng	Tự thực hiện		Quý III/2021	Tròn gói	Theo thời gian thi công công trình
7	Giám sát khảo sát lập báo cáo kinh tế kỹ thuật các gói đầu tư cơ sở hạ tầng năm 2021	FMCR-QT-TV20	4,0836	93.250	Đổi ứng	Tự thực hiện		Quý II/2021	Tròn gói	Theo thời gian khảo sát công trình
8	Tư vấn thiết kế lập báo cáo kinh tế kỹ thuật sửa chữa trụ sở ban quản lý dự án	FMCR-QT-TV21	1,0072	23.000	Đổi ứng	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2021	Tròn gói	20 ngày
9	Tư vấn giám sát thi công sửa chữa trụ sở ban quản lý dự án	FMCR-QT-TV22	0,7883	18.000	Đổi ứng	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2021	Tròn gói	Theo thời gian thi công
	Dịch vụ phí tư vấn		9,135	208.600						
1	Bảo hiểm công trình nâng cấp đê cát xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh	FMCR-QT-PTV02	1,5765	36.000	Đổi ứng	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2021	Tròn gói	Theo thời gian thi công + 12 tháng BH
2	Bảo hiểm công trình các gói đầu tư cơ sở hạ tầng năm 2021	FMCR-QT-PTV03	7,5586	172.600	Đổi ứng	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Tròn gói	Theo thời gian thi công + 12 tháng BH
	Xây lắp		4.908,456	112.084.597						

STT	Tên gói thầu	Mã gói thầu	Giá gói thầu		Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
			1.000 USD	1.000 VNĐ (tạm tính)						
1	Thi công trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng ngập mặn	FMCR-QT-XL04	906,160	20.692.164	IDA + Đối ứng	RFB - Qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III/2021		38 tháng
2	Thi công trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trên cạn	FMCR-QT-XL05	1.211,430	27.663.004	IDA + Đối ứng	RFB - Qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III/2021		38 tháng
3	Nâng cấp tuyến đê cát ven biển qua các xã: Hải Ba, Hải Quế, Hải Dương - Huyện Hải Lăng	FMCR-QT-XL06	599,960	13.700.087	IDA + Đối ứng	RFB - Qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2021		08 tháng
4	Nâng cấp các tuyến đường phục vụ công tác tuần tra, bảo vệ rừng, huyện đảo Côn Cỏ	FMCR-QT-XL07	599,960	13.700.087	IDA + Đối ứng	RFB - Qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2021	Trộn gói	08 tháng
5	Nâng cấp đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất, tuần tra, bảo vệ và phòng chống cháy rừng ven biển, huyện Gio Linh	FMCR-QT-XL08	599,960	13.700.087	IDA + Đối ứng	RFB - Qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2021		08 tháng
6	Nâng cấp các tuyến đường phục vụ lâm nghiệp và các gói đầu tư tạo lợi ích từ rừng ven biển các xã ven biển, huyện Vĩnh Linh	FMCR-QT-XL09	599,960	13.700.087	IDA + Đối ứng	RFB - Qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2021		08 tháng

STT	Tên gói thầu	Mã gói thầu	Giá gói thầu		Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
			1.000 USD	1.000 VND (tạm tính)						
7	Nâng cấp các tuyến đường dân sinh phục vụ sản xuất vùng cát và phòng cháy chữa cháy, bảo vệ phát triển rừng tại các xã: Hải Ba, Hải Quế, Hải Dương - Huyện Hải Lăng	FMCR-QT-XL.10	367,860	8.400.083	IDA + Đối ứng	RFB - Qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2021	08 tháng	
8	Sửa chữa trụ sở ban quản lý dự án	FMCR-QT-XL.11	23,166	529.000	Đối ứng	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2021		45 ngày
	Tổng cộng		5.265,203	120.230.915						

Ghi chú: - (Tỷ giá: Theo tỷ giá công bố ngày 11/01/2019 là 1 USD = 22.835 VND được phê duyệt tại Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị).

- CQS: Tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn (theo Quy chế Đấu thầu mua sắm dành cho Bên vay vốn tài trợ dự án đầu tư của Ngân hàng Thế giới tháng 7/2016)

- RFB: Yêu cầu nộp Hồ sơ dự thầu (theo Quy chế Đấu thầu mua sắm dành cho Bên vay vốn tài trợ dự án đầu tư của Ngân hàng Thế giới tháng 7/2016)"

- Chủ đầu tư chỉ đạo triển khai thực hiện khối lượng theo khả năng cân đối nguồn vốn đã được bố trí cho công trình, không được gây phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định Luật Đầu tư công.