

Số: /QĐ-SNNPTNT

Quảng Ngãi, ngày tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư
Dự án: Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp
cảng cá Tịnh Hòa, tỉnh Quảng Ngãi**

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 39/2015/TT-BNNPTNT ngày 20/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định một số nội dung về công tác lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3386/QĐ-BNN-KH ngày 27/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Dự án Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 500/QĐ-SNNPTNT ngày 12/10/2021 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chuẩn bị đầu tư (Bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi), Dự án Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa, tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ các Công văn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 3168/BNN-KH ngày 28/5/2021 về kế hoạch đầu tư trung hạn 2021-2025 và số 5475/BNN-XD ngày 30/8/2021 về việc triển khai gói thầu tư vấn giai đoạn lập BCNCKT các dự án giai đoạn 2021-2025 do Bộ quản lý;

Căn cứ Công văn số 4987/BNN-XD ngày 09/8/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc lập hồ sơ nhiệm vụ, dự toán phục vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý;

Căn cứ Công văn số 1659/TCTS-KHTC ngày 27/9/2021 của Tổng cục Thủy sản về việc thông báo kết quả thẩm định nhiệm vụ, dự toán chuẩn bị đầu tư Dự án Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa;

Theo đề nghị của Tổ công tác chuẩn bị đầu tư Dự án Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa, tỉnh Quảng Ngãi được thành lập tại Quyết định số 420/QĐ-SNNPTNT ngày 10/8/2021 của Giám đốc

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi (**Sau đây gọi tắt là Tổ công tác 420**) tại Tờ trình số 01/TTr-TCT ngày 03/11/2021 về việc thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa, tỉnh Quảng Ngãi và theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình Sở tại Báo cáo thẩm định số 42/BCTĐ-QLXDCT ngày 11/11/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa, tỉnh Quảng Ngãi với các nội dung chính sau:

- Tổng giá trị các phần công việc đã thực hiện: Không có.
- Tổng giá trị các phần việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Chưa xác định.
- Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 5.826,0 triệu đồng, được chia thành 06 gói thầu (từ gói 01 đến gói 06) như sau:

T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện Hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Khảo sát, lập quy hoạch chi tiết 1/500, lập mô hình toán và lập báo cáo nghiên cứu khả thi	5.014,0	Ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	1 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý IV/2021	Trọn gói	Tối đa 270 ngày
2	Gói số thầu 02: Lập Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500.	78,70		Chỉ định thầu	-	Quý IV/2021	Trọn gói	Tối đa 15 ngày
3	Gói số thầu 03: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	24,80		Chỉ định thầu	-	Quý IV/2021	Trọn gói	Tối đa 15 ngày
4	Gói số thầu 04: Giám sát công tác khảo sát	100,5		Chỉ định thầu	-	Quý IV/2021	Trọn gói	Theo thời gian thực hiện công tác khảo sát, bước lập BCNCKT

T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện Hợp đồng
5	Gói thầu số 05: Thăm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi	158,0	Ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý	Chỉ định thầu	-	Quý III/2022	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
6	Gói thầu số 06: Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường	450,0		Chỉ định thầu	-	Quý I/2022	Trọn gói	Tối đa 150 ngày
Tổng cộng		5.826,0						

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Tổ công tác 420 có trách nhiệm tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các Phòng: Kế hoạch – Tài chính, Quản lý xây dựng công trình Sở, Tổ trưởng Tổ công tác 420 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Tổng cục Thủy sản;
- KBNN Quảng Ngãi;
- GD, PGD Sở (T.sản);
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

Hồ Trọng Phương