

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2991 /QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
dự án “Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm”**

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013; Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Xây dựng năm 2020; Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 quy định chi tiết một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1630/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt dự án “Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm”;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: Số 1876/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 9 năm 2021 về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, số 2652/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2021 về việc giao kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 509/QĐ-ĐCXH ngày 17 tháng 10 năm 2022 của Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán dự án “Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm”;

Xét đề nghị của Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm tại Tờ trình số 511/TTr-ĐCXH ngày 17 tháng 10 năm 2022 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm”;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm” tại Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng và trước pháp luật về việc tổ chức thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định; đảm bảo tiến độ triển khai dự án, chất lượng và phát huy hiệu quả đầu tư; không để thất thoát, lãng phí.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Liên đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ KH&ĐT;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Ban QLDA đầu tư xây dựng;
- Lưu: VT, KHTC.Tr



**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Trần Quý Kiên

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BTNMT ngày tháng năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)



Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)		Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
		Giá gói thầu theo dự toán được duyệt	Dự phòng						
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	Lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu cho các gói thầu	180.176		NSNN	Chỉ định thầu		Quý IV/2022	Trọn gói	180 ngày
2	Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu cho các gói thầu	89.820		NSNN	Chỉ định thầu		Quý IV/2022	Trọn gói	180 ngày
3	Giám sát xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị	1.785.444		NSNN	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	700 ngày (theo hợp đồng xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị; và không vượt quá thời gian thực hiện DA)
4	Thí nghiệm, nén tĩnh cọc	298.804		NSNN	Chỉ định thầu		Quý IV/2022	Trọn gói	120 ngày
5	Lập hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường	230.000		NSNN	Chỉ định thầu		Quý IV/2022	Trọn gói	90 ngày

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)		Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
		Giá gói thầu theo dự toán được duyệt	Dự phòng						
1	2	3		4	5	6	7	8	9
6	Giám sát rà phá bom mìn, vật nổ	1.480		NSNN	Chỉ định thầu		Quý IV/2022	Trộn gói	30 ngày
7	Bảo hiểm công trình	140.193		NSNN	Chỉ định thầu		Quý IV/2022	Trộn gói	700 ngày (theo hợp đồng xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị)
8	Kiểm toán	357.438		NSNN	Chỉ định thầu		Quý III/2023	Trộn gói	420 ngày (không vượt quá thời gian thực hiện DA)
9	Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị	87.125.979	1.614.444	NSNN	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/2022	Theo đơn giá cố định	700 ngày (không vượt quá thời gian thực hiện DA)
10	Phá dỡ nhà hiện trạng	495.000		NSNN	Chỉ định thầu		Quý IV/2022	Trộn gói	45 ngày
11	Rà phá bom mìn, vật nổ	51.267		NSNN	Chỉ định thầu		Quý IV/2022	Trộn gói	30 ngày
12	Thuê văn phòng làm việc trong thời gian thi công	693.000		NSNN	Chào hàng cạnh tranh		Quý IV/2022	Trộn gói	180 ngày
13	Di chuyển đồ đạc văn phòng	100.000		NSNN	Chỉ định thầu		Quý IV/2022	Trộn gói	30 ngày