

Số: 1699 /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2009

- Sơ đồ:
- gđ, A.Vũ
- Các phòng TB, TC, KH, HC
- Ban K&P (A. Ty) <
- C. Lưu < 456 >

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch đầu thầu tư vấn

Dự án: Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QĐ11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội; Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ V/v Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Văn bản số: 1136/TTg-KTN ngày 08 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định thầu tư vấn khảo sát, thiết kế các Dự án hồ chứa nước: Bản Mòng, tỉnh Sơn La; Bản Mòng, tỉnh Nghệ An; Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Thông tư 02/2009/TT-BKH ngày 17/02/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lập kế hoạch đầu thầu;

Căn cứ vào Quyết định số 1394/QĐ-BNN-XD ngày 15/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Dự án đầu tư Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk;

Xét tờ trình số 68/TT-BQL ngày 16/7/2009 của Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 8 xin phê duyệt Kế hoạch đầu thầu của Dự án trên và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý xây dựng công trình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đầu thầu tư vấn Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk với nội dung chính như sau:

Tổng giá trị gói thầu được phê duyệt là: 106.401.135.000 đ (Một trăm linh sáu tỷ, bốn trăm linh một triệu, một trăm ba mươi lăm ngàn đồng).

Giá gói thầu được xác định trên cơ sở giá trị trong Tổng mức đầu tư Dự án được phê duyệt tại quyết định số: 1394/QĐ-BNN-XD ngày 15 tháng 5 năm 2009 bao gồm chi phí dự phòng (10%).

Tên gói thầu, giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu, hình thức hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng xem phụ lục kèm theo.

Nguồn tài chính: trái phiếu Chính phủ.

Điều 2. Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8 chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát kỹ về khối lượng và dự toán trước khi phê duyệt Đề cương dự toán các gói thầu; tổ chức triển khai các bước tiếp theo, đảm bảo chặt chẽ về thủ tục, đáp ứng tiến độ theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Cục, Vụ chức năng thuộc Bộ, Giám đốc Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 8 và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các Vụ: KH, TC;
- Ban 8;
- Lưu VT, XD.

**TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ XDCT**



Hoàng Văn Thắng



KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU TƯ VẤN

(Kèm theo Quyết định số 1699/QĐ-BNN ngày 21 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đ)	Hình thức lựa chọn nhà thầu; phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Khảo sát thiết kế lập TKKT-TKBVTC-DT Cụm đầu mối, Kênh và CTTK Chính +Hệ thống kênh và CTTK Chính Bắc Hồ Krông Pách Thượng	68.480.165.000	Chỉ định thầu	Quý III/2009	theo đơn giá	5 năm
2	Gói thầu số 02: Khảo sát thiết kế lập TKKT-TKBVTC-DT Kênh và CTTK Chính Nam Hồ Krông Pách Thượng	9.460.000.000	Chỉ định thầu	Quý III/2009	theo đơn giá	2 năm
3	Gói thầu số 03: Khảo sát thiết kế lập TKKT-TKBVTC-DT Kênh và CTTK cấp 1 trở xuống thuộc kênh Chính Nam Hồ Krông Pách Thượng	4.620.000.000	Chỉ định thầu	Quý III/2009	theo đơn giá	2 năm
4	Gói thầu số 04: Khảo sát thiết kế lập TKKT-TKBVTC-DT Cụm đầu mối Hồ EaRót	11.550.000.000	Chỉ định thầu	Quý III/2009	theo đơn giá	1 năm
5	Gói thầu số 05: Khảo sát thiết kế lập TKKT-TKBVTC-DT Hệ thống kênh và CTTK Hồ EaRót	9.240.000.000	Chỉ định thầu	Quý III/2009	theo đơn giá	2 năm
6	Gói thầu số 06: Khảo sát thiết kế lập TKKT-TKBVTC-DT đường giao thông phục vụ quản lý Cụm đầu mối Hồ Krông Pách Thượng và Hồ EaRót	2.200.000.000	Chỉ định thầu	Quý III/2009	theo đơn giá	6 tháng
7	Gói thầu số 07: Điều tra, khảo sát môi Hồ Krông Pách Thượng và Hồ EaRót	330.000.000	Chỉ định thầu	Quý III/2009	theo đơn giá	3 tháng
8	Gói thầu số 08: Thăm tra TKKT-TKBVTC - DT đầu mối Hồ Krông Pách Thượng	312.582.000	Chỉ định thầu	Quý IV/2009	theo đơn giá	2 năm
9	Gói thầu số 09: Thăm tra TKKT-TKBVTC - DT đầu mối Hồ Ea Rót	208.388.000	Chỉ định thầu	Quý IV/2009	theo đơn giá	2 năm
	Tổng cộng	106.401.135.000				