

PHỤ BIỂU CHI TIẾT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tiểu dự án sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước Đồng Bể, tỉnh Thanh Hóa
thuộc dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ

(Kèm theo Quyết định số: **4.208/QĐ-UBND** ngày **07** tháng **4** năm **2016** của **Chủ tịch UBND tỉnh**)

TT	Tên gói thầu	Ký hiệu gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu; phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói số 01: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC&DT	C1-TH-ĐB-CS1	1.873,0	Vốn đối ứng ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước, 1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ	Dự kiến quý II/2016	Hợp đồng trọn gói	2 tháng
2	Gói số 02: Tư vấn thẩm tra TKBVTC&DT	C1-TH-ĐB-CS2	141,2	Vốn đối ứng ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	Dự kiến quý II/2016	Hợp đồng trọn gói	1 tháng
3	Gói số 03: Tư vấn lựa chọn nhà thầu các gói thầu	C1-TH-ĐB-CS3	166,2	Vốn đối ứng ngân sách tỉnh	Tự thực hiện	Dự kiến quý IV/2016	Hợp đồng trọn gói	Từ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
4	Gói số 04: Tư vấn lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp	C1-TH-ĐB-CS4	495,0	Vốn đối ứng ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	Dự kiến quý II/2016	Hợp đồng trọn gói	2 tháng
5	Gói số 05: Tư vấn hỗ trợ kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số và hành động giới	C1-TH-ĐB-CS5	495,0	Vốn đối ứng ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	Dự kiến quý IV/2016	Hợp đồng trọn gói	Từ khi khởi công xây dựng công trình đến khi kết thúc dự án
6	Gói số 06: Tư vấn giám sát môi trường và thực hiện biện pháp giảm thiểu tác động môi trường	C1-TH-ĐB-CS6	495,0	Vốn đối ứng ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	Dự kiến quý IV/2016	Hợp đồng trọn gói	Theo tiến độ và thời gian thi công
7	Gói số 07: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	C1-TH-ĐB-CS7	741,0	Vốn đối ứng ngân sách tỉnh	Tự thực hiện	Dự kiến quý IV/2016	Hợp đồng trọn gói	Từ khi triển khai xây dựng công trình đến khi bàn giao công trình đưa vào sử dụng