

TT	Tên gói thầu	Ký hiệu gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu; phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
8	Gói số 08: Tư vấn giám sát, đánh giá dự án	C1-TH-ĐB-CS8	149,5	Vốn đối ứng ngân sách tỉnh	Tự thực hiện	Dự kiến quý IV/2016	Hợp đồng trọn gói	Từ khi triển khai thực hiện dự án đến khi kết thúc dự án
9	Gói số 09: Bảo hiểm xây dựng công trình	C1-TH-ĐB-CS9	442,1	Vốn vay WB	Chào hàng cạnh tranh	Dự kiến quý IV/2016	Hợp đồng trọn gói	Từ khi khởi công xây dựng công trình đến hết thời gian bảo hành công trình
10	Gói số 10: Kiểm toán xây dựng công trình	C1-TH-ĐB-CS10	171,4	Vốn đối ứng ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	Dự kiến quý III/2018	Hợp đồng trọn gói	2 tháng
11	Gói số 11: Xây dựng công trình sửa chữa và nâng cao an toàn hồ chứa nước Đồng Bè	C1-TH-ĐB-W1	42.921,5	Vốn vay WB	Đấu thầu cạnh tranh trong nước (NCB), 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Dự kiến quý IV/2016	Hợp đồng theo đơn giá	18 tháng
	Tổng cộng		48.090,8					

Ghi chú: Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở TMDT tiêu dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 08/3/2016, bao gồm 10% chi phí dự phòng. /.