

Số: 104/QĐ-BQLNN

Sơn La, ngày 17 tháng 10 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Sơn La (WB8)

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH NN & PTNT

Căn cứ Luật Lựa chọn nhà thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lựa chọn nhà thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số: 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) vay vốn Ngân hàng Thế giới;

Căn cứ công văn số 112/UBND-KTTH ngày 14/01/2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc triển khai một số nội dung liên quan đến dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) vay vốn Ngân hàng Thế giới;

Căn cứ Văn bản số 2924/UBND-KT ngày 09/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc danh mục các hồ chứa tiểu dự án sửa chữa nâng cao an toàn đập tỉnh Sơn La;

Căn cứ Văn bản số 7396/BNN-TCTL ngày 01/9/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thống nhất danh mục các hồ chứa thuộc Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-BQLNN ngày 08/10/2016 của Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT Sơn La về việc phê duyệt dự toán lập đề cương nhiệm vụ khảo sát, lập dự án đầu tư, lập báo cáo ATĐ (DSR) và các báo cáo chính sách an toàn môi trường và xã hội (ESIA/ESMP, RAP, EMDP) tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Sơn La”, vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB);

Sau khi xem xét Tờ trình số 02/TTr-BQL(WB8) ngày 10/9/2016 của Ban quản lý tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Sơn La về việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Sơn La, vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB),

Xét đề nghị của phòng Kế hoạch tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Sơn La (WB8), với những nội dung chính sau:

1. Tên dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8).

2. Tên công trình: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Sơn La.

3. Phân chia gói thầu và tên gói thầu:

- Toàn bộ công việc tư vấn lập đề cương nhiệm vụ khảo sát lập dự án đầu tư, lập báo cáo ATĐ (DSR) và các báo cáo chính sách an toàn môi trường và xã hội (ESIA/ESMP, RAP, EMDP) tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Sơn La (WB8) được chia làm 01 gói thầu.

- Tên gói thầu: Tư vấn lập đề cương nhiệm vụ khảo sát, lập dự án đầu tư, lập báo cáo ATĐ (DSR) và các báo cáo chính sách an toàn môi trường và xã hội (ESIA/ESMP, RAP, EMDP).

4. Giá gói thầu: 36.503.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi sáu triệu, năm trăm linh ba nghìn đồng chẵn).

5. Nguồn kinh phí thực hiện: Vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) và vốn đối ứng tỉnh.

6. Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

7. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 10, 11 năm 2016.

8. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng: Không quá 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

10. Đơn vị tổ chức thực hiện: Ban quản lý tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Sơn La.

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Ban quản lý dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Sơn La căn cứ nội dung được phê duyệt tại điều 1 Quyết định này tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Các ông, (bà) Trưởng, phó các phòng của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (thực hiện);
- Lưu VT, KH-TC.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Mạnh Hùng