

UBND TỈNH SƠN LA
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Số: 93/QĐ-DANN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 23 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Sơn La

**GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NN&PTNT**

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Sửa chữa nâng cao an toàn đập” (WB8) do Ngân hàng thế giới tài trợ;

Căn cứ văn bản số 112/UBND-KTTH ngày 14/01/2016 của UBND Sơn La về việc triển khai một số nội dung liên quan đến dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) vay vốn Ngân hàng thế giới;

Căn cứ quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2017;

Căn cứ quyết định số 3107/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao chủ đầu tư dự án

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-BQLNN ngày 10/01/2017 của Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn Nhà thầu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Sơn La;

Căn cứ Văn bản số 1706/CPO-WB8 ngày 09/10/2017 của Ban quản lý trung ương các dự án thủy lợi về việc thông qua TOR tuyển chọn tư vấn lập các báo cáo chính sách an toàn tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Sơn La;

Xét tờ trình ngày 20/10/2017 của Phòng tài chính - Kế hoạch về việc Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Sơn La.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Sơn La với những nội dung như phụ lục chi tiết kèm theo.

- Các nội dung khác không đề cập đến trong Quyết định này thực hiện theo Quyết định số 05/QĐ-BQLNN ngày 10/01/2017 của Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng, phó phòng Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi Nhận :

- Như điều 3;
- Phòng QLDA, Kỹ thuật;
- Lưu VT, KH-TC.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Mạnh Hùng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói số 3. Tư vấn lập các chính sách an toàn môi trường và xã hội.	816.604.000	Vốn đối ứng ngân sách tỉnh.	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.	Quý IV/2017	Trọn gói	60 ngày
Tổng giá trị các gói thầu		816.604.000 đồng						