

**BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 685/QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 1394/QĐ-BNN-XD ngày 15/5/2009, số 440/QĐ-BNN-XD ngày 26/02/2010 phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư; số 1193/QĐ-BNN-XD ngày 30/5/2014 phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở cụm công trình đầu mối Krông Pách Thượng, dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 2198/QĐ-BNN-XD ngày 06/10/2009, số 2607/QĐ-BNN-XD ngày 30/9/2010, số 1297/QĐ-BNN-XD ngày 13/6/2014, số 5206/QĐ-BNN-XD ngày 05/12/2014 và số 340/QĐ-BNN-XD ngày 27/01/2015 phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu Hợp phần Đầu mối Hồ Krông Pách Thượng và Cụm đầu mối Hồ Ea Rót, dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk;

Xét Tờ trình số 03/TTr-BQL ngày 06/02/2018 của Ban Quản lý đầu tư và XD TL 8 và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số 174/BC-XD-CĐ ngày 22/02/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk với nội dung như sau:

1. Bổ sung 02 gói thầu tư vấn, nội dung chi tiết các gói thầu tại Phụ lục kèm theo.
2. Giá các gói thầu tạm tính; kinh phí thực hiện các gói thầu sử dụng từ nguồn Dự phòng trong Tổng mức đầu tư được duyệt. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lập, thực hiện các thủ tục thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu làm căn cứ

Sao gửi: - Láo Ban;
- Phg KH-TĐ;
- Phg QITC.

28/2/2018

(Signature)


lựa chọn nhà thầu theo quy định hiện hành, cập nhật vào Tổng mức đầu tư khi điều chỉnh Dự án đầu tư.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, bổ sung cho Quyết định số 2198/QĐ-BNN-XD ngày 06/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý XDCT; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 8 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- KBNN tỉnh Đắk Lắk;
- Lưu VT; XD (08 bản).





Phụ lục
NOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỎ SÙNG
ĐỊC AN HỒ CHỮA NƯỚC KRÔNG PÁCH THƯỢNG, TỈNH ĐẮK LẮK
(Kèm theo Quyết định số 02/2018/QĐ-BNN-XD ngày 26/02/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Số TT	Tên gói thầu	Chi phí gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Gói thầu 03 TVBS-KRP: Lập điều chỉnh dự án đầu tư Hồ chứa nước Krông Pách Thượng	490.000	TPCP	Chỉ định thầu	(Quy trình rút gọn)	Quý I/2018	Trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu 04 TVBS-KRP: Thẩm tra dự án đầu tư điều chỉnh Hồ chứa nước Krông Pách Thượng	100.000	TPCP	Chỉ định thầu	(Quy trình rút gọn)	Quý I/2018	Trọn gói	15 ngày
	Tổng cộng	590.000						

Đạt