

Số: /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 5)

Tiểu dự án: Hệ thống thủy lợi sông Lèn

**Dự án: Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai
nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái
và ứng phó với biến đổi khí hậu (KEXIM1)**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 4436/QĐ-BNN-XD ngày 09/11/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tiểu dự án; số 5132/QĐ-BNN-XD ngày 25/12/2018 phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán; số 2452/QĐ-BNN-XD ngày 26/6/2019 phê duyệt thiết kế BVTC - dự toán, tiểu dự án Hệ thống thủy lợi sông Lèn, dự án KEXIM1;

Xét Tờ trình số 807/TTr-CPO-KEXIM1 ngày 21/7/2020 của Ban quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (Chủ dự án) về việc xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 5), tiểu dự án Hệ thống thủy lợi sông Lèn thuộc dự án KEXIM1;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số 1024/BC-XD-CĐ ngày 23/7/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 5), tiểu dự án Hệ thống thủy lợi sông Lèn, dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu (KEXIM1) gồm 09 gói thầu.

(chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm:

(i) Thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu tại thời điểm đấu thầu (theo quy định tại Mục II - Phụ lục số 2 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí xây dựng) làm cơ sở xét thầu và chịu trách nhiệm tổ chức lập hồ sơ, lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Quá trình thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu, lưu ý thực hiện quy định về chuyên tiếp tại các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (đã có hiệu lực từ ngày 15/02/2020) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

(ii) Thực hiện các ý kiến của Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định nêu trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu của một số gói thầu tại Quyết định số 681/QĐ-BNN-XD ngày 28/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 4), tiểu dự án Hệ thống thủy lợi sông Lèn, dự án KEXIM1.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Trưởng Ban quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc NN (TW, ĐP);
- Lưu: VT, XD.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Hoàng Hiệp