

Số: 175/QĐ-BQL

Đắk Nông, ngày 25 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập nhiệm vụ giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: Hồ Đắk Gang, tỉnh Đắk Nông.

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 15/7/2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/06/2014, của Chính phủ, về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3388/QĐ-BNN-XD, ngày 27/8/2020, của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án cụm hồ Đắk Gắn, Đắk Gang, tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 3199/QĐ-BNN-XD, ngày 19/7/2021, của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về chủ trương đầu tư dự án Hồ Đắk Gang, tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Công văn số 5134/BNN-XD, ngày 13/8/2021, của Bộ Nông nghiệp và PTNT, về lập nhiệm vụ, dự toán chuẩn bị đầu tư giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi;

Căn cứ Quyết định số 167/QĐ-BQL, ngày 24/8/2021, của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt dự toán lập nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án: Hồ Đắk Gang, tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 194/BCTĐ-BQL, ngày 25/8/2021, của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông, về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập nhiệm vụ giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: Hồ Đắk Gang, tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập nhiệm vụ giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: Hồ Đắc Gang, tỉnh Đắk Nông với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Hồ Đắc Gang, tỉnh Đắk Nông.

2. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng hệ thống thủy lợi đảm bảo nguồn nước tưới cho khoảng 1.860 ha cây trồng; trong đó, bao gồm 170 ha lúa nước, 350 ha hoa màu, 1.340 ha cây công nghiệp (cà phê, tiêu, ...) và tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho khoảng 8.000 người.

3. Quy mô đầu tư dự kiến:

- Hồ chứa:

+ Xây dựng hồ chứa nước Đắc Gang có dung tích toàn bộ khoảng 11,5 triệu m³ (bao gồm các hạng mục: Đập chính là đập đất nhiều khối, tràn xả lũ, cống lấy nước và các công trình phụ trợ).

+ Vùng tuyến công trình: Công trình đầu mối hồ chứa nước Đắc Gang nằm trên suối Đắc Gang tại khu vực giáp ranh 02 xã Đắc Gằn và Đắc R'La.

- Hệ thống dẫn nước tưới: Bằng đường ống chảy có áp, đường ống chính dài khoảng 28,4 km; kênh nhánh dài khoảng 26,7 km.

4. Tổng mức đầu tư của dự án: 982 tỷ đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý 982 tỷ đồng.

6. Chủ đầu tư: Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông.

7. Địa điểm đầu tư: huyện Đắc Mil và huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

8. Thời gian thực hiện dự án: 04 năm kể từ ngày khởi công.

9. Dự kiến tiến độ thực hiện và kế hoạch bố trí vốn cho dự án:

- Chuẩn bị dự án: 2020-2023; Thực hiện dự án: 2023-2026.

- Kế hoạch bố trí vốn: 982 tỷ đồng; trong đó, vốn giai đoạn 2016-2020 là 2 tỷ đồng, vốn giai đoạn 2021-2025 là 600 tỷ đồng, còn lại bố trí trong giai đoạn 2026-2030.

10. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a. Phần công việc đã thực hiện: 3.820.944.000 đồng. (Bằng chữ: Ba tỷ, tám trăm hai mươi triệu, chín trăm bốn mươi bốn nghìn đồng).

b. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 0 đồng.

c. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 380.119.000 đồng. (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi triệu, một trăm mười chín nghìn đồng).

d. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 977.798.937.000 đồng. (Bằng chữ: Chín trăm bảy mươi bảy tỷ, bảy trăm chín mươi tám triệu, chín trăm ba mươi bảy nghìn đồng).

e. Tổng giá trị các phần công việc: 982.000.000.000 đồng. (Bằng chữ: Chín trăm tám mươi hai tỷ đồng).

(Chi tiết có phụ lục kèm theo)

Điều 2: Các phòng chuyên môn nghiệp vụ và bộ phận thực hiện công tác đấu thầu thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Cục QLXDCT (B/C);
- Ban GD;
- Các phòng chuyên môn;
- Lưu VT, P.KH-TH (C).

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Nghĩa

Phụ lục số 01: Bảng tổng hợp phần công việc đã thực hiện

Dự án: Cụm hồ Đắc Gầm, Đắc Gang, tỉnh Đắk Nông

(Kèm theo Quyết định số: 475/QĐ-BQL, ngày 25/8/2021 của Ban QLDA ĐTXD các CT NN&PTNT)

Số TT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)	Văn bản phê duyệt
I	Chi phí quản lý dự án	Ban QLDA ĐTXD các CT NN&PTNT	99.428.000	Quyết định số 4165/QĐ-BNN-XD, ngày 22/10/2020, của Bộ NN&PTNT
II	Tư vấn (Giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án)		3.721.516.000	
1	Giám sát khảo sát xây dựng	Ban QLDA ĐTXD các CT NN&PTNT	94.688.000	Quyết định số 4165/QĐ-BNN-XD, ngày 22/10/2020, của Bộ NN&PTNT
2	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	Ban QLDA ĐTXD các CT NN&PTNT	18.297.000	
3	Gói thầu số 01TV: Điều tra thu thập tài liệu, khảo sát địa hình, địa chất, Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư	Liên danh Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thủy lợi II và Tổng công ty tư vấn XD thủy lợi Việt Nam - CTCP	3.309.781.000	Quyết định số 215/QĐ-BQL, ngày 08/12/2020
4	Gói thầu số 02TV: Điều tra, thu thập tài liệu lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sơ bộ	Công ty TNHH môi trường và trắc địa Hưng Thịnh	298.750.000	Quyết định số 173/QĐ-BQL, ngày 26/10/2020
	Tổng cộng		3.820.944.000	

Phụ lục số 02: Bảng tổng hợp phân công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

Dự án: Hồ Đắc Gang, tỉnh Đắk Nông

(Kèm theo Quyết định số: 175/QĐ-BQL, ngày 25/8/2021 của Ban QLDA ĐTXD các CT NN&PTNT)

Số TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)	Văn bản phê duyệt
	Tổng cộng		0	

PHỤ LỤC 03: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐỢT 2)

Dự án: Hồ Đắc Gang, tỉnh Đắk Nông

(Kèm theo Quyết định số: 175/QĐ-BQL, ngày 25/8/2021 của Ban QLDA ĐTXD các CT NN&PTNT)

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Gói thầu số 03TV: Lập đề cương, nhiệm vụ khảo sát bước lập BCNCKT	313.500.000	Vốn Ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý 982 tỷ đồng.	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý III-IV/2021	Hợp đồng trọn gói	20 ngày
2	Gói thầu số 04TV: Lập đề cương nhiệm vụ lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường	51.185.000		Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý III-IV/2021	Hợp đồng trọn gói	20 ngày
3	Gói thầu số 05TV: Lập đề cương nhiệm vụ, dự toán lập hồ sơ khai thác, sử dụng nước mặt	15.434.000		Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý III-IV/2021	Hợp đồng trọn gói	20 ngày
Tổng giá trị gói thầu		380.119.000						

Phụ lục số 04: Bảng tổng hợp phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt

Dự án: Cụm hồ Đắc Gầm, Đắc Gang, tỉnh Đắk Nông

(Kèm theo Quyết định số: 175/QĐ-BQL, ngày 25/8/2021 của Ban QLDA ĐTXD các CT NN&PTNT)

Số TT	Nội dung công việc	Giá trị (đồng)
1	Chi phí chưa đủ điều kiện lập KHLCNT	977.798.937.000
	Tổng giá trị	977.798.937.000

Phụ lục số 05: Bảng tổng hợp giá trị các phần công việc (đợt 2)

Dự án: Cụm hồ Đắc Gắn, Đắc Gang, tỉnh Đắk Nông

(Kèm theo Quyết định số: 175/QĐ-BQL, ngày 25/8/2021 của Ban QLDA ĐTXD các CT NN&PTNT)

Số TT	Nội dung phần công việc	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Phần công việc đã thực hiện	3.820.944.000	Phụ lục số 01
2	Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	0	Phụ lục số 01
3	Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	380.119.000	Phụ lục số 02
4	Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu	977.798.937.000	Phụ lục số 03
	Tổng giá trị	982.000.000.000	