

Số: 160a/QĐ-BQL

Đắk Nông, ngày 19 tháng 8 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập nhiệm vụ giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: **Hệ thống kênh mương Hồ Nam Xuân, tỉnh Đắk Nông.**

### **GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 15/7/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/06/2014, của Chính phủ, về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 159/QĐ-BQL, ngày 12/10/2020, của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: Hệ thống kênh mương Hồ Nam Xuân, tỉnh Đắk Nông;*

*Căn cứ Quyết định số 3148/QĐ-BNN-KH ngày 16/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chủ trương đầu tư dự án: Hệ thống kênh mương Hồ Nam Xuân, tỉnh Đắk Nông;*

*Căn cứ Văn bản số 5134/BNN-XD ngày 13/8/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về lập nhiệm vụ, dự toán chuẩn bị đầu tư giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi;*

*Căn cứ Quyết định số 156a/QĐ-BQL, ngày 16/8/2021, của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt dự toán lập nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án: Hệ thống kênh mương Hồ Nam Xuân, tỉnh Đắk Nông;*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định số 182a/BCTĐ-BQL, ngày 19/8/2021, của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông, về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập nhiệm vụ giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: Hệ thống kênh mương Hồ Nam Xuân, tỉnh Đắk Nông;*

*Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.*

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập nhiệm vụ giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: Hệ thống kênh mương Hồ Nam Xuân, tỉnh Đắk Nông với các nội dung sau:

- 1. Tên dự án:** Hệ thống kênh mương Hồ Nam Xuân, tỉnh Đắk Nông.
- 2. Địa điểm đầu tư:** huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.
- 3. Chủ đầu tư:** Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông.
- 4. Mục tiêu, nhiệm vụ dự án:** Sử dụng hiệu quả nguồn nước hồ Nam Xuân, đầu tư xây dựng hệ thống kênh dẫn nước tưới chủ động khoảng 1.700 ha đất nông nghiệp thuộc huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.
- 5. Quy mô đầu tư dự kiến:** Xây dựng hệ thống dẫn nước bằng đường ống, dự kiến gồm: đường ống chính dài khoảng 11 km, lưu lượng thiết kế đầu kênh 0,62 m<sup>3</sup>/s và hệ thống đường ống cấp 1 khoảng 8 km; kết cấu bằng ống thép và HDPE.
- 6. Tổng mức đầu tư của dự án:** 200,2 tỷ đồng.
- 7. Cơ cấu nguồn vốn:** Vốn Ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý 200,2 tỷ đồng.
- 8. Thời gian thực hiện dự án:** 04 năm kể từ ngày khởi công.
- 9. Dự kiến tiến độ thực hiện và kế hoạch bố trí vốn cho dự án:**
  - Chuẩn bị dự án: 2020-2022; Thực hiện dự án: 2022-2025.
  - Kế hoạch bố trí vốn: 200,2 tỷ đồng; trong đó, vốn giai đoạn 2016-2020 là 0,2 tỷ đồng, vốn giai đoạn 2021-2025 là 200 tỷ đồng.
- 10. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**
  - a. Phần công việc đã thực hiện: 202.745.000 đồng.** (Bằng chữ: Hai trăm linh hai triệu, bảy trăm bốn mươi lăm nghìn đồng).
  - b. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 0 đồng.**
  - c. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 15.000.000 đồng.** (Bằng chữ: Mười lăm triệu đồng).
  - d. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 199.982.255.000 đồng.** (Bằng chữ: Một trăm chín mươi chín tỷ, chín trăm tám mươi hai triệu, hai trăm năm mươi lăm nghìn đồng).
  - e. Tổng giá trị các phần công việc: 200.200.000.000 đồng.** (Bằng chữ: Hai trăm tỷ, hai trăm triệu đồng).

*(Chi tiết có phụ lục kèm theo)*

**Điều 2:** Các phòng chuyên môn nghiệp vụ và bộ phận thực hiện công tác đấu thầu thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

*Nơi nhận:* ✓/✓

- Như Điều 3;
- Cục QLXDCT (B/C);
- Ban GD;
- Các phòng chuyên môn;
- Lưu VT, P.KH-TH (C).

**GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Văn Nghĩa**

**Phụ lục số 01: Bảng tổng hợp phần công việc đã thực hiện**  
**Dự án: Hệ thống kênh mương Hồ Nam Xuân, tỉnh Đắk Nông**

*(Kèm theo Quyết định số: 160a/QĐ-BQL, ngày 19/8/2021 của Ban QLDA ĐTXD các CT NN&PTNT)*

Số TT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)	Văn bản phê duyệt
I	<b>Chi phí quản lý dự án</b>	Ban QLDA ĐTXD các CT NN&PTNT	<b>5.061.000</b>	Quyết định số 3980/QĐ-BNN-XD, ngày 09/10/2020, của Bộ NN&PTNT
II	<b>Tư vấn (Giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án)</b>		<b>197.684.000</b>	
1	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	Ban QLDA ĐTXD các CT NN&PTNT	1.456.000	Quyết định số 3980/QĐ-BNN-XD, ngày 09/10/2020, của Bộ NN&PTNT
2	Gói thầu số 01: Lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, điều tra, khảo sát thu thập tài liệu xác định sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư	Trung tâm khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi	196.228.000	Quyết định số 161/QĐ-BQL ngày 13/10/2020
	<b>Tổng cộng</b>		<b>202.745.000</b>	

**Phụ lục số 02: Bảng tổng hợp phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu**

**Dự án: Hệ thống kênh mương Hồ Nam Xuân, tỉnh Đắk Nông**

*(Kèm theo Quyết định số: 160a/QĐ-BQL, ngày 19/8/2021 của Ban QLDA ĐTXD các CT NN&PTNT)*

Số TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)	Văn bản phê duyệt
	<b>Tổng cộng</b>		<b>0</b>	

**PHỤ LỤC 03: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐỢT 2)**

**Dự án: Hệ thống kênh mương Hồ Nam Xuân, tỉnh Đắk Nông**

*(Kèm theo Quyết định số: 160a/QĐ-BQL, ngày 19/8/2021 của Ban QLDA ĐTXD các CT NN&PTNT)*

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Gói thầu số 02TV: Lập đề cương, nhiệm vụ khảo sát bước lập BCNCKT	15.000.000	Vốn Ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý 200,2 tỷ đồng.	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý III-IV/2021	Hợp đồng trọn gói	20 ngày
	<b>Tổng giá trị gói thầu</b>	<b>15.000.000</b>						

**Phụ lục số 04: Bảng tổng hợp phân công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2)**

**Dự án: Hệ thống kênh mương Hồ Nam Xuân, tỉnh Đắk Nông**

*(Kèm theo Quyết định số: 160a/QĐ-BQL, ngày 19/8/2021 của Ban QLDA ĐTXD các CT NN&PTNT)*

<b>Số TT</b>	<b>Nội dung công việc</b>	<b>Giá trị (đồng)</b>
1	Chi phí chưa đủ điều kiện lập KHLCNT	199.982.255.000
	<b>Tổng giá trị</b>	<b>199.982.255.000</b>

**Phụ lục số 05: Bảng tổng hợp giá trị các phần công việc (đợt 2)**

**Dự án: Hệ thống kênh mương Hồ Nam Xuân, tỉnh Đắk Nông**

*(Kèm theo Quyết định số: 160a/QĐ-BQL, ngày 19/8/2021 của Ban QLDA ĐTXD các CT NN&PTNT)*

<b>Số TT</b>	<b>Nội dung phần công việc</b>	<b>Giá trị (đồng)</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Phần công việc đã thực hiện	202.745.000	Phụ lục số 01
2	Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	0	Phụ lục số 01
3	Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	15.000.000	Phụ lục số 02
4	Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu	199.982.255.000	Phụ lục số 03
	<b>Tổng giá trị</b>	<b>200.200.000.000</b>	