

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng các gói thầu dự án thành phần thuộc dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và Tăng cường tính chống chịu vùng ven biển, vay vốn ODA của Ngân hàng thế giới (WB)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Hiệp định tin dụng số 6079-VN, ký ngày 03/8/2018 giữa Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội phát triển Quốc tế;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành các điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 548/QĐ-TTg ngày 21/4/2017 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển”; số 1387/QĐ-TTg ngày 23/10/2018 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển”;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và PTNT: Số 1658/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/5/2017 về việc phê duyệt đầu tư dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển”; số 286/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/01/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1658/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt đầu tư dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển”; số 288/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/01/2019 về việc phê duyệt Sở tay hướng dẫn thực hiện dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển”; số 2198/QĐ-BNN-HTQT ngày 13/6/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển”;

Căn cứ Kết luận số 261/KL-HĐND ngày 04/7/2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa tại phiên họp thứ 24 về Phương án sử dụng và trả nợ vốn vay dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và Tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Thanh Hoá”;

Căn cứ Quyết định số 3130/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án sử dụng và trả nợ vốn vay dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa”;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 4270/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 về việc phê duyệt dự án thành phần thuộc dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và Tăng cường tính chống chịu vùng ven biển”; số 987/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư tổng thể và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của dự án thành phần thuộc dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa”; số 880/QĐ-UBND ngày 17/3/2021 về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2021 của dự án thành phần thuộc dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa”;

Căn cứ Văn bản số 1028/DALN-FMCR ngày 24/9/2021 của Ban quản lý các dự án lâm nghiệp – Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc không phản đối kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án FMCR tỉnh Thanh Hoá”;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 8145/SKHĐT-TĐ ngày 04/11/2021; của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 219/TTr-SNN&PTNT ngày 02/11/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng các gói thầu dự án thành phần thuộc dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và Tăng cường tính chống chịu vùng ven biển, vay vốn ODA của Ngân hàng thế giới (WB), với nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 08 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT (chủ đầu tư) căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1, Quyết định này để triển khai, tổ chức thực hiện trình tự, các bước công việc về lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật và hiệp định đã ký kết, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện và những nội dung thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời, chịu trách nhiệm trước pháp

luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình có liên quan đến các gói thầu được phê duyệt.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa và các sở, ngành, các đơn vị có liên quan có trách nhiệm chủ động giải quyết các công việc có liên quan đến ngành; hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện, đồng thời kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện của chủ đầu tư; đảm bảo chấp hành theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ (t/hiện);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/cáo);
- Ban QL các dự án Lâm nghiệp - BNN&PTNT;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, NN.
(MC110.11.21)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Đức Giang

Phụ lục: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng dự án thành phần thuộc dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và Tăng cường tính chống chịu vùng ven biển, vay vốn ODA của Ngân hàng thế giới (WB)

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu đồng)	Giá gói thầu (USD)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	
1	FMCR-TH-TV03	Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình nâng cấp tuyến đường từ trạm bơm Đại Giang qua cống Đồng Rôm đi rừng ngập mặn thuộc xã Hoằng Châu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.	251.000.000	10.992	Từ nguồn vốn vay IDA của Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng	Đấu thầu rộng rãi trong nước; lựa chọn trên năng lực tư vấn (CQS), 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý IV/2021	Trọn gói	3 tháng
2	FMCR-TH-TV04	Tư vấn phân định và đóng mốc ranh giới rừng ven biển theo chủ quản lý trên thực địa	456.700.000	20.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước; lựa chọn trên năng lực tư vấn (CQS), 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý IV/2021	Trọn gói	12 tháng
3	FMCR-TH-TV05	Tư vấn xây dựng kế hoạch quản lý rừng bền vững có sự tham gia của cộng đồng và lập Thỏa thuận tài trợ/Hợp đồng quản lý rừng dựa vào cộng đồng	918.652.000	40.230		Đấu thầu rộng rãi trong nước; lựa chọn trên năng lực tư vấn (CQS), 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý IV/2021	Trọn gói	12 tháng
4	FMCR-TH-TV06	Tư vấn xác định và lựa chọn các đề xuất đầu tư (thư bày tỏ quan tâm và đề xuất các gói thầu tạo ra lợi ích từ rừng ven biển)	460.000.000	20.145		Chỉ định thầu rút gọn; 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý IV/2021	Trọn gói	18 tháng

TT		Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu đồng)	Giá gói thầu (USD)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
5	FMCR-TH- HH02	Cung cấp cây giống và các vật tư phụ phục vụ công tác trồng cây phân tán và trồng cây trên cạn	8.196.000.000	359.000	Từ nguồn vốn vay IDA của Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng	Đấu thầu rộng rãi trong nước; 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý IV/2021	Trọn gói	24 tháng
6	FMCR-TH- HH03	Trang thiết bị văn phòng làm việc	500.000.000	21.896		Chào hàng cạnh tranh rút gọn; 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý IV/2021	Trọn gói	1 tháng
7	FMCR-TH- XL01	Trồng rừng ngập mặn năm 2022	57.087.500.000	2.500.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý IV/2021	Trọn gói	24 tháng
8	FMCR-TH- XL02	Thi công nâng cấp tuyến đường từ Trạm bơm Đại Giang qua cống Đồng Rôm đi rừng ngập mặn thuộc xã Hoàng Châu, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa	9.469.675.000	414.700		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý I/2022	Trọn gói	6 tháng
Cộng			77.339.527.000	3.386.963					

Ghi chú:

- Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở Quyết định số 288/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Quyết định số 4270/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 và Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.
- Các gói thầu FMCR-TH-TV03, 04, 05; FMCR-TH-XL01, 02 và FMCR-TH-HH02 thực hiện việc lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh (nếu Hiệp định tài trợ không quy định).
- Gói thầu FMCR-TH-TV06 áp dụng quy trình chỉ định thầu theo quy định tại Điều 56, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
- Gói thầu FMCR-TH-HH03 áp dụng quy trình chào hàng cạnh tranh theo quy định tại Điều 59, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
- Áp dụng tỷ giá quy đổi là 1 USD = 22.835 VND.