

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (Đợt 1)
Dự án thành phần “Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ bảo tồn, lưu giữ nguồn gen cây nông nghiệp”
thuộc dự án “Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển giống cây trồng”

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BNN-XD ngày / /2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	GT01-Thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án	220.500	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	900 ngày
2	GT02-Lập HSMT/HSYC và phân tích đánh giá HSDT/HSDX các gói thầu tư vấn	4.664		Chỉ định thầu		Quý III/2022	Trọn gói	20 ngày
3	GT03-Lập Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng	329.596		Chỉ định thầu	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	30 ngày
4	GT04-Thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán xây dựng	39.172		Chỉ định thầu		Quý III/2022	Trọn gói	15 ngày
5	GT05-Thẩm định giá thiết bị	1.609		Chỉ định thầu		Quý III/2022	Trọn gói	15 ngày
	Tổng cộng	595.541						

Ghi chú: Gói thầu GT04-Thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán xây dựng chỉ được thực hiện khi có yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng