

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐỢT 1)
Dự án: Hoàn thiện hệ thống cống Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BNN-XD ngày tháng năm của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT	Số hiệu gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	01/2022/TV	Lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng	30.295	Vốn NSNN do Bộ NNPTNT quản lý	Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý III/2022	Trọn gói	30 ngày
2	02/2022/HH	Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công-dự toán	2.979.964		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ			60 ngày
3	03/2022/TV	Giám sát công tác khảo sát xây dựng	41.120		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)				Theo tiến độ khảo sát
4	04/2022/TV	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công-dự toán	241.079		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)				Theo tiến độ lập thiết kế BVTC-dự toán
5	05/2022/TV	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu số 02/2022/HH	18.383		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)				Theo tiến độ đấu thầu gói 02/2022/HH
		Cộng	3.310.841						

(*) Giá gói thầu tạm lấy theo giá trị Chủ đầu tư trình trên cơ sở thuế suất thuế GTGT là 10%. Chủ đầu tư căn cứ chính sách về thuế GTGT hiện hành để lập dự toán, quản lý chi phí, tổ chức đấu thầu, ký kết hợp đồng và thanh quyết toán theo đúng quy định.