

Số: 2901 /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1)
Dự án: Hoàn thiện hệ thống cống Nam Đàn, tỉnh Nghệ An**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2796/QĐ-BNN-XD ngày 22/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Hoàn thiện hệ thống cống Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (Dự án);

Xét Tờ trình số 238/TTr-CTN ngày 27/7/2022 của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Nghệ An (Chủ đầu tư) về việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) của Dự án;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số 952/BC-XD-CĐ ngày 29/7/2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) của Dự án, gồm 05 gói thầu. (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Giá gói thầu tạm lấy theo giá trị Chủ đầu tư trình. Chủ đầu tư có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt đề cương, dự toán hạng mục chi phí (theo khoản

2 Điều 14 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP); cập nhật, phê duyệt dự toán gói thầu (theo Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và Điều 5, 6 Thông tư số 11/2021/TT-BXD) và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Quá trình thẩm định, phê duyệt lưu ý nguyên tắc xác định chi phí dự phòng quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Nghệ An và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc NN Nghệ An;
- Lưu: VT, XD.



**KT. BỘ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG**

Nguyễn Hoàng Hiệp

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐỢT 1)

Dự án: Hoàn thiện hệ thống cống Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

(Kèm theo Quyết định số: 2001/QĐ-BNN-XD ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT	Số hiệu gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	01/2022/TV	Lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng	30.295	Vốn NSNN do Bộ NNPTNT quản lý	Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý III/2022	Trộn gói	30 ngày
2	02/2022/HH	Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công-dự toán	2.979.964		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ			60 ngày
3	03/2022/TV	Giám sát công tác khảo sát xây dựng	41.120		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)				Theo tiến độ khảo sát
4	04/2022/TV	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công-dự toán	241.079		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)				Theo tiến độ lập thiết kế BVTC-dự toán
5	05/2022/TV	Lập HSMT, đánh giá HSĐT gói thầu số 02/2022/HH	18.383		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)				Theo tiến độ đấu thầu gói 02/2022/HH
		Cộng	3.310.841						

(*) Giá gói thầu tạm lấy theo giá trị Chủ đầu tư trình trên cơ sở thuế suất thuế GTGT là 10%. Chủ đầu tư căn cứ chính sách về thuế GTGT hiện hành để lập dự toán, quản lý chi phí, tổ chức đấu thầu, ký kết hợp đồng và thanh quyết toán theo đúng quy định.

