

Số: /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1
Phần do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ea H'Leo làm chủ đầu tư
Dự án Hệ thống kênh mương Hồ Ea H'Leo 1, tỉnh Đắk Lắk**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT);

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2895/QĐ-BNN-XD ngày 29/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Hệ thống kênh mương Hồ Ea H'Leo 1, tỉnh Đắk Lắk;

Xét Tờ trình số 437/TTr-DA ngày 10/8/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ea H'Leo và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số 1094/BC-XD-CD ngày 15/8/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1, phần do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ea H'Leo làm chủ đầu tư, dự án Hệ thống kênh mương Hồ Ea H'Leo1, tỉnh Đắk Lắk, nội dung như sau:

1. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1:

- Số lượng gói thầu: 09 gói thầu;
- Tổng giá trị các gói thầu: 10.847.167.000 đồng;
- Tên gói thầu, giá gói thầu và nguồn vốn, hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng áp dụng cho các gói thầu tại Phụ lục kèm theo.

2. Giá các gói thầu xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư được duyệt; Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lập dự toán gói thầu xây dựng, thực hiện các thủ tục thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Điều 16, Điều 17 và Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây

dựng làm căn cứ lựa chọn nhà thầu. Việc phát hành hồ sơ mời thầu phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 7 Luật Đấu thầu;

Điều 2. Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ea H'Leo chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ea H'Leo và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (đề b/cáo);
- KBNN tỉnh Đắk Lắk;
- Lưu VT, XD (6b).

**KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Hoàng Hiệp

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỢT 1
Phần do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ea H'Leo làm chủ đầu tư
Dự án Hệ thống kênh mương Hồ Ea H'Leo 1, tỉnh Đắk Lắk

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BNN-XD ngày /8/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 Đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Gói thầu 01-TV: Đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ công tác giải phóng mặt bằng	277.200	NSTW	Chỉ định thầu	(Theo quy trình rút gọn)	Quý III-IV/2022	Trọn gói	01 tháng
2	Gói thầu 02-TV: Cắm mốc ranh giải phóng mặt bằng	995.822	NSTW	Đấu thầu rộng rãi trong nước (Qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III-IV/2022	Trọn gói	02 tháng
3	Gói thầu 03-TV: Giám sát chất lượng cắm mốc ranh giải phóng mặt bằng	40.550	NSTW	Chỉ định thầu	(Theo quy trình rút gọn)	Quý III-IV/2022	Trọn gói	02 tháng
4	Gói thầu 04-TV: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu	123.800	NSTW	Chỉ định thầu	(Theo quy trình rút gọn)	Quý III-IV/2022	Trọn gói	Theo tiến độ lựa chọn nhà thầu
5	Gói thầu 05-TV: Khảo sát lập phương án, dự toán kỹ thuật thi công rà phá bom mìn, vật nổ hạng mục Đường ống cấp 2	28.283	NSTW	Chỉ định thầu	(Theo quy trình rút gọn)	Quý III-IV/2022	Trọn gói	01 tháng
6	Gói thầu 06-TV: Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ hạng mục Đường ống cấp 2	9.428	NSTW	Chỉ định thầu	(Theo quy trình rút gọn)	Quý III-IV/2022	Trọn gói	03 tháng
7	Gói thầu 07-CK: Thi công rà phá bom mìn vật nổ hạng mục Đường ống cấp 2	1.116.084	NSTW	Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III-IV/2022	Trọn gói	03 tháng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 Đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	Gói thầu 08-XL: Thi công hạng mục hoàn trả mặt đường dân sinh	8.000.000	NSTW	Đấu thầu rộng rãi trong nước (Qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III-IV/2022	Trọn gói	03 tháng
9	Gói thầu 09-TV: Giám sát thi công hạng mục hoàn trả mặt đường dân sinh	256.000	NSTW	Chỉ định thầu	(Theo quy trình rút gọn)	Quý III-IV/2022	Trọn gói	03 tháng
	CỘNG	10.847.167						